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PTE-S Berichte 
Der vorliegende Halbjahresbericht unterrichtet die Beteiligten an den Stilllegungsarbeiten, die 
aus dem BMBF-Titel „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrati­
onsanlagen“ finanziert werden, weiter die im Rahmen des Förderkonzepts „Stillle­
gung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen, 
sowie zuständige Behörden. 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Das KIT übernimmt keine Gewähr insbesondere für die Richtigkeit, Genauigkeit und Voll­
ständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater Rechte Dritter. 

Vorwort 

Das KIT ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Projektträger für den Pro­
grammbereich „Entsorgung“. 
Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung gefährli­
cher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut der Projektträger PTKA-WTE u. a. für 
BMBF, Referat 713, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen.  
Der vorliegende Fortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser FuE-Vorhaben 
und darüber hinaus der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des BMBF 
befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von PTKA-WTE halbjährlich he­
rausgegeben, um den auf der vorangehenden Seite genannten Personenkreis über die durchge­
führten Arbeiten zu informieren. 
Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF in Form von formalisierten Zwischenberich­
ten dar und zwar 
- die Projekte MERLIN und AVR am Standort Jülich 
- die Projekte des HDB, KNK, MZFR und WAK am Standort Karlsruhe 
- die Restabwicklung des THTR 300 
- Projekt MAREN bei GKSS. 
Der Stilllegungszustand des BER I am HMI ist seit 1974 unverändert. Daher entfällt die zu­
letzt in PTE-S Nr. 3 erfolgte Darstellung. 
Das Stilllegungsprojekt des Forschungsreaktors TRIGA Heidelberg II ist seit dem 31.12.2006 
abgeschlossen, daher entfällt die zuletzt in PTE-S Nr. 13 erfolgte Darstellung. 
Die Verantwortung für die Schließung der Schachtanlage Asse ist am 01.01.2009 an das Bun­
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit übergegangen, daher entfällt 
die zuletzt in PTE-S Nr. 16 erfolgte Darstellung. 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechni­
scher Anlagen“, gegliedert nach 
- Liste der Fördervorhaben, 
- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 
- ausführenden Forschungsstellen. 
Da Referat 713 eine koordinierende Zuständigkeit für Strahlenforschung übertragen bekam, 
werden seit 2002 auch Strahlenforschungsvorhaben gefördert. Diese sind ebenfalls in Teil 2 
aufgeführt. 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
1.1 Projekt Merlin bei FZ Jülich 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 11 60, 52412 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Abbau des Forschungsreaktors FRJ-1 (MERLIN) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1996 bis 2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
31 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stahn 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Der Forschungsreaktor FRJ-1 (MERLIN) wurde nach ca. 21 Betriebsjahren 1985 endgültig 
abgeschaltet und in den Stillstandsbetrieb überführt. Noch im gleichen Jahr wurden die 
Brennelemente aus der Anlage entfernt und nach einer Zwischenlagerung zur Wiederaufarbei­
tung verbracht. 
Der Rückbau der Anlage erfolgt seit 1996 auf der Basis mehrerer Teilgenehmigungen, die 
inhaltlich im Wesentlichen wie folgt abgegrenzt sind: 
1. Abbau der Kühlkreisläufe und Experimentiereinrichtungen 
2. Ausbau der Reaktortankeinbauten 
3. Abbau des Reaktorblocks 
4. Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle 
Das Projektziel „Freimessen der Reaktorhalle mit anschließender Entlassung aus dem An­
wendungsbereich des Atomgesetzes“, welches das Ende der Arbeiten entsprechend Position 4 
der zuvor genannten Tätigkeiten bedeutet, wurde Ende September 2007 erreicht. Anschlie­
ßend wurde die Reaktorhalle abgerissen. 
Nach erfolgter Freimessung der ehemaligen Nebengebäude des FRJ-1 wurden diese 2009 
zurückgebaut und entsorgt. Bis auf die Abschlussdokumentation wurde das Gesamtprojekt 
„Rückbau FRJ-1 (MERLIN)“ Ende 2009 abgeschlossen. 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Mit der Bewilligung der Förderungsmittel des Bundes konnten die Vorbereitungsmaßnahmen 
Mit dem Zuwendungsbescheid des BMBF vom Juni 2009 wurden dem FZJ die notwendigen 
Mittel zur Verfügung gestellt, um die weit fortgeschrittenen Arbeiten im 2. Quartal 2009 ab­
schließen zu können. 
Mitte Juli 2009 wurde mit dem Rückbau der Nebengebäude des FRJ-1 begonnen. Grundlage 
dieser Abbautätigkeiten war die uneingeschränkte Freigabe der Gebäude und die Entlassung 
aus dem Regelungsbereich des Atom- und Strahlenschutzrechtes durch die zuständige Auf­
sichtsbehörde. 
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Explizit ausgenommen in dieser Genehmigung war die Wasseraufbereitungsanlage des FRJ-1, 
da diese die Deionat-Versorgung für das Wasserbecken der Großen Heißen Zellen (GHZ) 
sicherstellte. Die Freigabebeantragung war somit erst nach Entsorgung der letzten AVR-
Brennelemente aus dem Wasserbecken der GHZ möglich. 
Mitte August 2009 waren alle AVR-Brennelemente aus dem Wasserbecken der GHZ entfernt 
und die Freigabe wurde beantragt. Zwei Monate später wurde der uneingeschränkten Freigabe 
des Wasseraufbereitungsgebäudes und der zugehörigen Einrichtungen des FRJ-1 durch die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde zugestimmt. Gleichzeitig wurden das Gebäude mit den darin 
befindlichen Einrichtungen aus dem Regelungsbereich des Atom- und Strahlenschutzrechtes 
entlassen. 
Der Abbruch der Nebengebäude des FRJ-1 und die anschließende Rekultivierung des Gelän­
des wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen. 
Bis auf die Abschlussdokumentation wurde das Gesamtprojekt „Rückbau FRJ-1 (MERLIN)“ 
Ende 2009 abgeschlossen. 
3. Geplante Weiterarbeit 
Übrig bleiben die Tätigkeiten zur Durchführung einer Abschlussdokumentation. Diese soll in 
2010 durchgeführt werden. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Keine. 
5. Kosten 
Aufgrund zusätzlich erforderlicher Freimesstätigkeiten, unerwarteten Betonabtragungen und 
zusätzlichen Sonderabfallbelastungen ist es 2009 zu Mehrkosten in Höhe von ca. 250 T EUR 
gekommen. 
Kosten bisher (von 1996 bis 2009): 31 Mio. € 

Geldgeber: Bund 90 %, Land 10 % 
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5 
1.2 AVR 
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Zuwendungsempfänger: 
Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Vollständiger Abbau der AVR-Anlage 
Laufzeit des Vorhabens: 
1987 bis 2015 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
443,7 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Rittscher 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Der AVR - Versuchsreaktor ist ein heliumgekühlter graphitmoderierter Hochtemperaturreak­
tor mit kugelförmigen Brennelementen ("Kugelhaufenreaktor"). Der Reaktor war die erste 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Kernkraftanlage. Seine thermi­
sche Leistung betrug 46 MW, die elektrische Bruttoleistung 15 MW. Aufgabe der Anlage war 
es, den sicheren Betrieb und die Verfügbarkeit dieses neuen Reaktortyps zu demonstrieren, 
Komponenten und insbesondere HTR-Brennelemente zu erproben sowie reaktortypbezogene 
Experimente durchzuführen. Der Standort des Reaktors grenzt unmittelbar an das Gelände des 
Forschungszentrums Jülich (FZJ). Nach 21 Betriebsjahren wurde die Anlage Ende 1988 abge­
schaltet. Zwischenzeitlich sind die Brennelemente aus der Anlage entfernt und ein Großteil 
der Einbauten demontiert. Nach der jetzigen Planung soll die Kraftwerksanlage vollständig 
zurückgebaut werden, nachdem der Reaktorbehälter (RB) als Ganzes gezogen und außerhalb 
der Anlage bis zu seiner späteren Zerlegung zwischengelagert worden ist. 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Am 31.03.2009 wurde die Genehmigung zum „Vollständigen Abbau des AVR - Versuchs­
kernkraftwerkes“ (7/16) gemäß § 7 Abs. 3 AtG erteilt. Der Erhalt der Genehmigung stellt 
einen weiteren, wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Grüne Wiese dar. 
Nach dem Füllen des Reaktorbehälters mit Porenleichtbeton im November 2008 bestimmen 
nunmehr die vorbereitenden Demontagearbeiten zum Ausheben des Reaktorbehälters den 
kritischen Pfad. Das Einschweißen von zwölf Stützkeilen am Reaktorbehälterflansch, als ge­
nehmigungstechnische Voraussetzung für das spätere Herausnehmen des Reaktorbehälters, 
war im Berichtszeitraum das Vorhaben, das den Demontageablauf vorgab. 
Im Dezember 2009 war der Rohbau des Reaktorbehälter-Zwischenlagers planmäßig fertig 
gestellt. 
Die Auflagen zum Erhalt der uneingeschränkten Betriebsgenehmigung für das Abfall-Lager 
(Halle V) sind weitestgehend erfüllt. Mit der Einlagerung von radioaktiven Abfällen und 
Reststoffen aus dem Rückbau des AVR - Versuchskernkraftwerkes wird in Kürze begonnen. 
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Das Mess-Programm zur Überwachung der Bodenkontamination des Betriebsgeländes wird 
gemäß den behördlichen Vorgaben weiter kontinuierlich durchgeführt. 
Der Wechselschichtdienst wird unverändert fortgesetzt. 
3. Geplante Weiterarbeit 
- Weiterführung der Demontagearbeiten der elektro- und verfahrenstechnischen Anlagentei­
le im Schutzbehälter. 
- Fertigung der Handhabungseinrichtungen für das spätere Herausnehmen des Reaktorbehäl­
ters. 
- Planmäßiger Weiterbau der Reaktorbehälter-Zwischenlagerhalle. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Controllingberichte an BMBF, BMF (Bund) und MIWFT (Land) 
Sachstandsberichte an BMBF, BMF (Bund) und MIWFT (Land) 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 1987 bis 2008): 
Kosten (Januar-Dezember 2009): 
Zukünftige Kosten: 
315,3 Mio. € 
21,5 Mio. € 
106,9 Mio. € 
443,7 Mio. € 
Geldgeber: Bund 90 %, Land 10 % (bis 31.03.2003) 
Bund 70 %, Land 30 % (ab 01.04.2003) 
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1.3 Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs­
gesellschaft mbH 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Her­
mann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1994 bis 2030 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
113,0 Mio. € 
Projektleiter: 
N.N. 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) ist seit dem 01.07.2009 ein Betriebsteil 
der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft (WAK 
GmbH). Die Aufgabe der HDB ist die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen 
der im Rückbau befindlichen Anlagen der WAK GmbH (z. B. KNK, MZFR, HZ), der zu­
rückzunehmenden Abfälle aus der Wiederaufarbeitung der Kernbrennstoffe sowie ihrer eige­
nen Abfälle und der am Standort vorhandenen Einrichtungen und Anlagen: 
- Betriebsabfälle und Reststoffe vom KIT 
-	 Abfälle des Europäischen Instituts für Transurane (ITU) 
-	 Landessammelstelle Baden-Württemberg (LSStBW) 
Dementsprechend orientieren sich die technische Auslegung sowie die zugehörigen Geneh­
migungen in erster Linie an den standortbezogenen Entsorgungsaufgaben. Darüber hinaus 
erbringt die HDB im Rahmen freier Kapazitäten Konditionierungsleistungen für Dritte.  
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 
•	 LAW-Eindampfung I und II 
•	 Zementierung I und II 
•	 LAW-Verschrottung 
•	 MAW-Verschrottung 
•	 Geräte-Dekontamination 
•	 Verbrennungsanlage 
•	 Reststofflager 
•	 Zwischenlager für wärmeentwickelnde und nicht wärmeentwickelnde Abfallgebinde 
•	 Analytische Anlagen: 

Radiochemisches Labor 

Fassmess-Anlage 

Freimess-Labor. 

Parallel zum Fortschritt der Rückbauarbeiten bei den Reaktoren MZFR und KNK wurden / 
werden nicht mehr benötigte Anlagen der HDB bereits zurückgebaut. Die gesamte Anlage 
soll nach Erfüllung ihrer Aufgaben bis zum Jahre 2030 beseitigt werden.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
- MAW-Eindampfanlage, Bau 555 
Die weiteren Rückbau-Maßnahmen sind vom Rückbau der alten LAW-Eindampfung (s. u.) 
abhängig. 
- LAW-Eindampfungsanlage I und Zementierung II, Bau 545 
Das Genehmigungsverfahren für den Rückbau ruht, da die Anlagen für die Entsorgung des 
Flüssigabfalls aus dem Betrieb der VEK vorgehalten werden und seit Verglasungsbeginn 
im September 2009 genutzt werden. 
- Abwasser-Sammelstation Y561 C1 (Bau 561) 
Die Demontagearbeiten der in den Installationskanälen und im Erdreich doppelwandig ver­
legten Rohrleitungen von den Gebäuden 536, 563 und 571 der außer Betrieb genommenen 
Abwassersammelstation wurden störungsfrei abgeschlossen.  
3. Geplante Weiterarbeit 
- LAW-Eindampfung I und Zementierung II, Bau 545: 
Das Genehmigungsverfahren für den Rückbau ruht, da die Anlagen für die Entsorgung des 
Flüssigabfalls aus dem Betrieb der VEK vorgehalten werden. Gegenwärtig wird davon 
ausgegangen, dass der VEK Betrieb 2010 abgeschlossen werden kann und nach der Verar­
beitung des Flüssigabfalls in der LAW-Eindampfung I u. Zementierung II das Genehmi­
gungsverfahren in 2011 wieder aktiviert werden kann, um mit den Rückbauarbeiten zu be­
ginnen. 
- Abwasser-Sammelstation Y561 C1, Bau 561:  
2010 soll das Gebäude 561 dekontaminiert, frei gemessen und aus dem genehmigungs­
pflichtigen Umgang entlassen und abgerissen werden. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Keine. 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 1994 bis 06/2009): 12,1 Mio. € 
Kosten Berichtszeitraum: 0,4 Mio. € 
Zukünftige Kosten: 100,5 Mio. € 
Geldgeber: Bund 90 %, Land BW 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Her­
mann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1992 bis 2013 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
315,3 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Graf 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 
20 MW elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anla­
ge wurde zunächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 
1977 mit einem schnellen Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben.  
Das Kühlsystem der KNK war in zwei Primär- und Sekundärkreisläufe aufgeteilt, die mittels 
Natrium die im Reaktor erzeugte Wärme an die tertiären Wasser-Dampf-Kreisläufe übertru­
gen. Der dort erzeugte Dampf betrieb einen Turbogenerator.  
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet.  
Das Stilllegungskonzept sieht vor, die Anlage in 10 Stilllegungsgenehmigungen (SG) bis En­
de 2013 vollständig abzubauen (grüne Wiese): 
-	 Abbau Sekundärsysteme, Tertiärsystem, Objektschutz, Blendenverstelleinrichtung, Wech­
selmaschine; Entsorgung von Brennelementen, Primär- u. Sekundärnatrium; Umstellung 
der E-Versorgung; Abriss von Gebäuden; Abbau der Primärsysteme (1.- 8. SG) 
-	 Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
- Abbau Hilfssysteme, Freimessen und Abriss der Gebäude bis zur „grünen Wiese“ (10. SG) 
Die Rückbauarbeiten im Rahmen der ersten 8 Stilllegungsgenehmigungen sind vollständig 
abgeschlossen. 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Vor dem Beginn der Rückbaumaßnahmen 2 und 3 der 9. SG wurde die Demontage der nicht 
mehr benötigten Einrichtungen abgeschlossen. Die Montage der neuen Einrichtungen wurde 
fortgesetzt. 
Die Durchführung der Maßnahme 2 gliedert sich in Demontage der Wärmeisolierung sowie 
Abbau und Entsorgung der Primärabschirmung. 
Für das erste Arbeitspaket der Maßnahme 2 wurden weitere Unterlagen für das atom­
rechtliche Aufsichts- und Genehmigungsverfahren in Form von Ausführungsbeschreibungen 
und zugehörigen Anlagen erstellt und bei der Behörde eingereicht. 
Nach dem alle nicht mehr benötigten Komponenten demontiert wurden, konnte der Einbau 
der neuen Komponenten zum Abbau der Wärmeisolierung und der Primärabschirmung fort­
gesetzt werden. Die Arbeiten an der Reaktorschachtabdeckung, dem Containerbeladekran 
sowie dem Hubwerk des Zellenkrans wurden fortgesetzt und zum Teil abgeschlossen. Die 
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Bauprüfung der horizontalen Energieketten wurde erfolgreich durchgeführt. Die Adapterplatte 
mit den dazugehörenden Energieketten wurde montiert. Die Containerschleuse wurde mon­
tiert. Das Bandsägewerkzeug wurde angeliefert. Die Schulung und Erprobung für das Band­
sägewerkzeug wurde im Herstellerwerk erfolgreich abgeschlossen. 
Der Mock-Up wurde für die Erprobung des Abbaus der Wärmeisolierung umgebaut. Schu­
lung und Erprobung des Werkzeugträgersystems im Mock-Up sind abgeschlossen. Das He­
bewerkzeug wird aufgrund der fehlgeschlagenen Bau- und Funktionsprüfung zurzeit überar­
beitet. 
Die Planung zum Rückbau des Biologischen Schildes konzentrierte sich auf den Umbau des 
Mock-Up zur Erprobung des Betonrückbaus. Die Leistungsbeschreibung für die Beschaffung 
des Abbruchbaggers ist im Prüfumlauf. Die Planungen für die Containerbeladung, das Strah­
lenschutzkonzept und die 3D-Planung werden intern geprüft. 
Die zweite Kühlfalle von insgesamt sieben Kühlfallen (eine große Kühlfalle, sechs kleine 
Kühlfallen) wurde von der HDB zurückgeholt und zeitnah zerlegt. Das Waschen der dabei 
entstandenen 16 Segmente wurde sukzessive durchgeführt und abgeschlossen. Zwischendurch 
kommt es immer wieder zu kleineren Stillstandszeiten, in denen die Waschanlage repariert 
werden muss. 
3. Geplante Weiterarbeit 
9. SG: 	 Abbau Reaktortank, Primärabschirmung, Biol. Schild:  
Anpassung Einhausung; Montage von Hubwerk Zellenkran, Energieketten, Con­
tainerschleuse, Lüftungsanlage; Inbetriebnahme Werkzeugträgersystem für Ab­
bau Wärmeisolierung; Schulung und Erprobung des Hebewerkzeugs im Mockup 
für den Ausbau Primärabschirmung; Fortsetzung Planung Abbruchgerät für Ab­
bau Biol. Schild 
10. SG: 	 Abbau Restsysteme, Dekontamination, Abriss Gebäude:  
 Einreichung Sicherheitsbericht 
Kühlfallen: Zerlegen der 3. Kühlfalle und anschließendes Waschen der Zerlegeteile. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Keine. 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 1992 bis 06/2009): 271,8 Mio. € 
Kosten Berichtszeitraum: 3,8 Mio. € 
Zukünftige Kosten: 39,7 Mio. € 
Geldgeber: Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Her­
mann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors (MZFR)  
Laufzeit des Vorhabens: 
1985 bis 2012 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
311,4 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Eisenmann 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser­
gekühlter und –moderierter Druckwasser-Reaktor (elektrische Bruttoleistung 57 MWel). Von 
1965 bis 1984 diente er u. a. als Testreaktor zur Entwicklung von Schwerwasser-Systemen 
und zur Erprobung von Brennelementen. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der er­
zeugten Wärme zur Gebäudeheizung. Nach der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente 
entladen und bis 1987 das Schwerwasser aus der Anlage entfernt. Mit der eigentlichen Stillle­
gung wurde 1985 begonnen. 
Das Konzept sieht einen vollständigen Rückbau in acht Stilllegungsgenehmigungen (SG) vor:  
-	 Außerbetriebnahme aller nicht benötigter Systeme, Trocknung der D2O-Systeme, Reduzie­
rung weiterhin benötigter Hilfsanlagen, Abbau Heizwasserversorgung; Demontage von 
Kraftwerksanlage, Abwasseraufbereitung, Notstromanlage; Abriss der Kühltürme; Demon­
tage Reaktorhilfssysteme, Abbau Sekundärsystems im Reaktorgebäude, Dekontamination 
Primärsystem; Abbau Zaunanlage; Demontage Primärsystem und Reaktorsysteme im Re­
aktorgebäude; Fernbediente Demontage Reaktordruckbehälter mit Einbauten (1.-7. SG) 
- Abbruch des aktivierten Teils des Biol. Schilds, Dekontamination und Abriss der Gebäude. 
Die ersten sieben Schritte sind abgeschlossen. 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Im 2. Halbjahr 2009 wurden folgende Arbeiten durchgeführt: Zuarbeiten zu Fragestellungen 
des Gutachters zur „Reparatur Lademaschinenkran“ und zur Umrüstung des Reaktorrundlauf­
krans auf die Transportaufgaben der 8. SG. Die erforderlichen Freigaben zur Umrüstung der 
Krananlagen stehen weiterhin aus. Fortführung der Umrüstmaßnahmen innerhalb des Reak­
torgebäudes (Raum 401) auf die Erfordernisse zum Rückbau des aktivierten Teils des Biolo­
gischen Schildes. Abschluss des Umzugs der Zerlegeeinrichtungen (Hängegerüst mit Reini­
gungs- und Detektiergerät) aus dem Teststand in das Reaktorgebäude. Durchführung der In­
betriebsetzung für vorgenannte Einrichtungen mit dem Gutachter und Reinigen des Stahlli­
ners des Bioschilds. Herstellung einer Bohrung durch das Biologischen Schildes als vorberei­
tende Maßnahme zum Einbau der Betonbefülleinrichtung. Abschluss des Ausbaus aller 12 
Mauerrohre mittels ausbohren. 
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Vorbereitungsmaßnahmen zum Rückbau des aktivierten Teils des Biologischen Schilds: Die 
Traversen für Abbaubagger, Hängegerüst und Vorhaltegestell sind noch nicht verfügbar, die 
Fertigungsarbeiten hierzu wurden im 2. Halbjahr fortgeführt. 
Schulung des Personals und Erprobungen in Testständen. 
Zum Nachweis der Funktionsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zusammenwirken der Be­
tonbefülleinrichtung im Reaktorgebäude wurde die Einrichtung in einem eigenen Teststand 
des KIT aufgebaut, erprobt und dem Gutachter vorgeführt. Der Betonbrecher zur Zerkleine­
rung des Betonabbruchs aus dem aktivierten Teil des Bioschilds wurde hinsichtlich der Korn­
größeneinstellung des Brechgutes optimiert, um Interventionen während des Einsatzes im 
Reaktorgebäude weitestgehend zu minimieren. 
Die Umrüstung der Krananlagen sowie die Montagen der Kranhaken im Reaktorgebäude ha­
ben sich durch Lieferschwierigkeiten beim Lieferanten und zusätzlichen Forderungen des 
Gutachters (Konstruktionszeichnungen und Berechnungen für Normbauteile) wesentlich ver­
zögert. Hierdurch ist mit einer Verfügbarkeit der für die 8. SG erforderlichen Krankonfigura­
tion nicht vor Januar 2010 zu rechnen. Dies verzögert den Beginn des Rückbaus des Bio­
schilds. 
Das System „Radioaktives Abwasser“ wurde im 3. Quartal 2009 derart umgebaut, dass Reak­
torgebäude und Hilfsanlagen entkoppelt sind. Die Inbetriebnahme der separierten Teilsysteme 
und die Demontage der hierdurch nicht mehr erforderlichen Leitungsabschnitte sind erfolgt. 
Die Kürzung des Fortluftkamins von 99,5 m auf ca. 18,5 m mit Anpassung der Abluftventila­
toren wurde abgeschlossen. 
Die Planungsleistungen für die Entkoppelung der Infrastruktur zwischen den einzelnen 
MZFR-Gebäuden durch Ersatzmaßnahmen (Lüftung, E-Versorgung) wurden fortgeführt. 
3. Geplante Weiterarbeit 
8. SG - Rückbau aktivierter Teil des Biol. Schildes, Dekontamination. und Abriss Gebäude:  
Teststand für Zerlegung Biolog. Schild - Planung/Einbau Transport- und Verpackungs-
Einrichtungen für abgebauten aktivierten Beton; Erprobung der Einrichtungen; Planung zur 
Errichtung Halle für Verarbeitung des abgebauten Betonschutts; Vorbereitende Dekontamina­
tionsarbeiten in Nebengebäuden; Demontage Abluftkamin; Planungen zu Vereinfa­
chung/Rückbau betrieblicher Systeme (Abwasser, Lüftung, E-Versorgung).  
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Keine. 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 1985 bis 12/2009): 273,6 Mio. € 
Kosten Berichtszeitraum: 5,7 Mio. € 
Zukünftige Kosten: 32,1 Mio. € 
Geldgeber: Bund 100 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (StiWAK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1991 bis 2023 (2035) 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.631,0 Mio. € (Projektkostenschätzung 2007) 
Projektleiter: 
Dr. Fleisch 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wiederauf­
arbeitung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe errichtet und 
von der heutigen WAK Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH im Auftrag des Forschungszentrums 
Karlsruhe betrieben. Die WAK wurde nach 20-jähriger Aufarbeitungsphase Mitte 1991 außer Betrieb ge­
nommen. In dieser Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis zu einem maximalen Abbrand von 40 GWd/tU 
wiederaufgearbeitet worden. 
Seit Mitte 1991 läuft das Projekt „Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
(StiWAK). Die heutige WAK GmbH hat bis Ende 2005 im Auftrag des Forschungszentrums Karlsruhe den 
Restbetrieb der Anlagen einschließlich der Lagerung der hochradioaktiven Spaltproduktlösung (HAWC) 
sowie die Stilllegung und den Rückbau aller Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-Gelände 
durchführt. Das Forschungszentrum selbst hat bis Ende 2005 die Errichtung der Verglasungseinrichtung 
Karlsruhe (VEK) abgewickelt. 
Für die Abwicklung des Gesamtprojektes Stilllegung und Rückbau WAK einschließlich der Errichtung und 
des Betriebes der VEK ist seit dem 1.1.2006 die WAK Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH allein 
verantwortlich. Hierzu wurden die genehmigungs-, vermögens- und zuwendungsrechtlichen Voraussetzun­
gen geschaffen. Als Tochter des Bundesunternehmens EWN GmbH ist die WAK GmbH heute institutio­
neller Zuwendungsempfänger. Seit 01.01.2008 liegt eine neue Projektkostenschätzung vor, die auch neu 
hinzugekommene Entsorgungsaufgaben (Zwischenlagerung und die Herstellung der Endlagerfähigkeit), 
teilweise im Auftrag Dritter, abdeckt. 
Der Rückbau der WAK erfolgt in sechs technisch überschaubaren Schritten: 
1. Außerbetriebnahme funktionsloser Systeme im Prozessgebäude: Dieser Schritt ist abgeschlossen. 
2. Demontage von Prozesssystemen ohne Fernhantierung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillge­
legter Anlagenteile im Prozessgebäude: Dieser Schritt ist abgeschlossen. 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der HAWC-Lagerung 
und HAWC-Entsorgung: Alle Anlagenteile sind ausgebaut. Die Dekontamination der Gebäude-
Innenstruktur läuft. 
4. Deregulierung nach Verglasungsende: Durch die Außerbetriebnahme von Anlagenteilen und die Anpas­
sung des Betriebshandbuches sollen die betrieblichen Aktivitäten auf das Niveau eines reinen Rückbau­
projektes reduziert und die Restbetriebskosten weiter minimiert werden. 
5. Stufenweiser Rückbau der HAWC-Lagergebäude LAVA/HWL und der VEK: Dies erfolgt in 10 Rück­
baubereichen (RB), die jeweils einzeln zu genehmigen sind. Die Errichtung des HWL-Anbaus Süd (RB 
5.1) sowie die fernhantierte Demontage der MAW-Behälter mit HWL, Raum 6 (RB 5.2) sind geneh­
migt. 
6. Konventioneller Abriss der Gebäude und Rekultivierung des Geländes. 

Vor der Durchführung der Schritte 4, 5 und 6 müssen ca. 60 m³ HAWC (9*1017 Bq β-, γ-Strahler und
 
8*1015 Bq α-Strahler) in 2009/2010 in der VEK verglast werden. 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
In der Verglasungsanlage Karlsruhe (VEK) wurde nach der Heißen Inbetriebnahme am 16.09.2009 bis 
zum 31.12.2009 48 Kokillen produziert und ein CASTOR-Behälter mit 28 Kokillen befüllt. Der Betrieb 
verlief störungsfrei. 
Im Jahr 2009 wurden aus dem Prozessgebäude (Schritt 3) ca. 209 Mg Demontagemassen (Stahlbau, Beton 
und Kabel) ausgebracht und ca. 203 Mg zur Entsorgung an die HDB abgegeben. 
Das radiologische Mess- und Probenahmeprogramm zur Feststellung kontaminierter Betonstrukturen wur­
de fortgeführt und festgestellte Kontaminationen unmittelbar beseitigt. 
Die Abarbeitung der Gutachtensbedingungen und die Erstellung revidierter Antragsunterlagen im Rahmen 
der Deregulierung nach Verglasungsende (Schritt 4) wurden fortgeführt und abgeschlossen. 
Die Fernhantierungstechnik zum Rückbau der MAW-Behälter HWL (HAWC-Anlagen Schritt 5) ist 
einsatzbereit. Entsprechend dem Ergebnis der im März 2009 durchgeführten Feststoffprobenahme aus dem 
HAWC-Lagerbehälter 81.21 wurde mit der Planung der fernhantierten Demontage der HAWC-Behälter 
und Entsorgung des Feststoffes begonnen. 
Für die Demontage des LAVA-HA-Labors und der LAVA-Zellen wurden die Beschaffungen (Manipula­
torsysteme, Krananlagen) ausgeschrieben bzw. beauftragt. 
Im Rahmen der Entsorgungsaufgaben verfolgt die WAK weiterhin die Strategie, die Herstellung der End­
lagerfähigkeit der Altabfälle durch die HDB nur aus sicherheitsrelevanten Gründen durchzuführen, da die 
endgültigen Vorgaben des BfS zu den Endlagerbedingungen noch nicht vollständig sind. 
3. Geplante Weiterarbeit 
WAK-Rückbau: 
VEK: Fortführung und Abschluss des nuklearen Probebetriebes mit Verglasung der gesamten HAW-
Lösung einschließlich entstehender Spüllösungen. 
Schritt 3: Fortführen der Demontagearbeiten in weiteren Prozesszellen. Fortführung radiologischer Mes­
sungen und Dekontaminationsarbeiten. 
Schritt 4: Umsetzung der Deregulierungsmaßnahmen nach Genehmigungserteilung. Fortsetzung der Ar­
beiten am Konzept für ein Stilllegungshandbuch (SHB) mit reduziertem Umfang an Regelungen nach Ab­
schluss des VEK-Betriebes und Rückbaus. Erstellung der Änderungsanzeige zur weiteren Anpassung der 
Betriebsorganisation. 
Schritt 5: Fernhantierte Demontage der MAW-Behälter. Erhalt des Gutachtens sowie Fortsetzung der Be­
schaffung von Neueinrichtungen für den Rückbau der LAVA-Zellen. Erhalt des Gutachtens und der Ge­
nehmigung für die Demontage der HAWC-Behälter. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
J. Fleisch, M. Weishaupt, W. Pfeifer / WAK GmbH; G. Roth, W. Grünewald / Forschungszentrum Karlsruhe 
GmbH: “Decommissioning of the Former German Reprocessing Site WAK: Dismantling of the HLLW stor­
age tanks Status of Vitrification Plant (VEK)”, WM’09 Conference, Phoenix, AZ, March 1-5, 2009 
Joachim Dux, Oliver Fath, Klaus Hendrich, Klaus Heger / WAK GmbH: “Demontage von hochkontaminier­
ten HAWC-Lagerbehältern – Neue Erkenntnisse und Herausforderungen beim Rückbau der WAK”, KON­
TEC 2009, 15. - 17. April 2009, Dresden 
J. Fleisch, H. Kuttruf, M. Weishaupt / WAK GmbH; G. Roth, W. Grünewald / Forschungszentrum Karlsruhe 
GmbH: “Verglasungsanlage VEK – Nukleare Inbetriebsetzung und Heißer Verglasungsbetrieb”, Jahresta­
gung Kerntechnik, 12. - 14. Mai 2009, Dresden 
Oliver Fath, Christian Held, Joachim Dux / WAK GmbH: „Fernhantierter Rückbau der hochkontaminierten 
HAWC-Lagertanks der WAK“ Jahrestagung Kerntechnik, 12. -14. Mai 2009, Dresden 
Joachim Reinelt / WAK GmbH: „Decomissioning of the German Reprocessing Facility WAK – Experi­
ences in Cost Modelling and Status of Verification“, 2nd Meeting of DCEG, Stockholm, Sweden, 16-18 
June 2009 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 07/1991 bis 06/2009): 1.512,2 Mio. € 
Kosten Berichtszeitraum (07 bis 12/2009): 45,7 Mio. € 
Zukünftige Kosten (PKS 2007): 1.073,1 Mio. € 
Geldgeber: Bund, Land, Industrie 
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1.4 THTR 300 
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Zuwendungsempfänger: 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Siegenbeckstraße 10, 59071 Hamm 
Vorhabensbezeichnung: 
Geordnete Restabwicklung des Projektes THTR 300 
Laufzeit des Vorhabens: 
1997 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
Jahresbericht 2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
94,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. G. Dietrich 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Anlage THTR 300 war als Prototyp für Kernkraftwerke mit Kugelhaufen-
Hochtemperaturreaktor errichtet worden. Sie war ein mit Helium gekühlter grafitmoderierter 
Reaktor mit kugelförmigen keramischen Betriebselementen. Es handelte sich um eine Zwei­
kreisanlage, bestehend aus einem Helium-Primärkühlkreislauf mit nach geschaltetem Wasser­
dampfkreislauf und trockener Rückkühlung. Zum 1. September 1989 wurde der Beschluss zur 
Stilllegung der Anlage und Überführung in den sicheren Einschluss gefasst. In der Zeit von 
September 1989 bis September 1997 wurden das Genehmigungsverfahren zur Stilllegung, die 
Reaktorkernentladung und die Herstellung des sicheren Einschlusses durchgeführt. Zum 
01.10.1997 wurde der Erhaltungsbetrieb der sicher eingeschlossenen Anlage THTR 300 auf­
genommen. 
Die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 besteht noch aus den Gebäuden 
- Reaktorhalle 
- Reaktorbetriebsgebäude 
- Reaktorhilfsgebäude 
mit den darin vorhandenen Anlagenteilen sowie 
- dem Meldepult, aufgestellt beim Hauptpförtner des benachbarten Kraftwerkes Westfalen 
der RWE Power AG 
- den Übertragungswegen für leittechnische Signale von den Gebäuden der sicher einge­
schlossenen Anlage zum Meldepult 
- der Tiefendrainage im Erdreich, außen um die Gebäude verlegt 
- dem temporär einzurichtenden Umladebereich außerhalb der Gebäude für die Umladung 
von Transport- und Lagerbehältern. 
Alle übrigen baulichen Anlagen und Anlagenteile des Kernkraftwerkes THTR 300 wie das 
Maschinenhaus, das Elektroanlagengebäude, die Notstromdieselanlage, die Trafoanlagen, die 
Zellenkühltürme, die über- und unterirdischen Verbindungen u. s. w. wurden aus dem Gel­
tungsbereich des Atomgesetzes entlassen. 
Die Brennelemente sind aus der Anlage THTR 300 abtransportiert worden. Lediglich inner­
halb des Spannbetonreaktordruckbehälters befindet sich noch ein durch Entladung technisch 
nicht entfernbarer Rest von < 2,5 kg. 
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Es bestehen keine Anforderungen mehr auf Grund der nuklearen Sicherheit, des Reaktorbe­
triebes oder des Umganges mit Kernbrennstoffen. Alle während des Leistungsversuchsbetrie­
bes druck- und aktivitätsführenden Anlagenteile sind drucklos, kalt und dauerhaft verschlos­
sen, so dass auf Grund von betriebs- oder verfahrenstechnischen Bedingungen praktisch keine 
Möglichkeit mehr für eine Freisetzung radioaktiver Stoffe besteht. Da der Reaktorkern leer ist 
und die Brennelemente vom Standort entfernt sind, ist insbesondere Kritikalität ausgeschlos­
sen. Die Rückhaltung radioaktiver Stoffe geschieht weitgehend passiv als sicherer Einschluss. 
Auch sind keine Sofortmaßnahmen mehr erforderlich, um die Rückhaltung radioaktiver Stoffe 
in der Anlage sicherzustellen. 
Die Dauer des sicheren Einschlusses ist genehmigungsseitig nicht befristet. Im Jahr 2017 ist 
die Behörde zu unterrichten ob der sichere Einschluss fortgesetzt wird oder die sicher einge­
schlossene Anlage THTR 300 endgültig beseitigt werden soll. 
Im Erhaltungsbetrieb werden Einrichtungen betrieben, die der Erhaltung und Überwachung 
des sicheren Einschlusses dienen. Er umfasst ständige und nichtständige Tätigkeiten und 
Maßnahmen. 
Ständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
-	 die Unterdruckhaltung im ständigen Kontrollbereich 
-	 die Trocknung der Luft im ständigen Kontrollbereich, so dass unzulässige Korrosions­
schäden an den Anlagenteilen des sicheren Einschlusses vermieden werden 
-	 die Überwachung der Fortluft im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver Stoffe mit 
der Fortluft 
-	 die Haltung des Schichtenwasserniveaus 
- die Überwachung des Betriebes von Einrichtungen. 
Nichtständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
-	 die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
-	 der Abbau von Anlagenteilen 
-	 die Rücknahme von radioaktiven Abfällen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
-	 die Lagerung von verpackten radioaktiven bearbeiteten und nicht bearbeiteten Abfällen 
oder Anlagenteilen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
-	 die Umladung von Transport- und Lagerbehälter 

- die Kontrolle des gesammelten Abwassers und seine Abgabe. 

Für diese Tätigkeiten sind gegebenenfalls Zustimmungen der Aufsichtsbehörde oder eventuell
 
separate Genehmigungen einzuholen. 

2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Das Berichtsjahr 2009 ist für die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300: 

das 20. Jahr nach der Abschaltung, 

das 14. Jahr nach der Beendigung der Entladung des Reaktorkerns, 

das 12. Jahr des sicheren Einschlusses. 

Die Verfügbarkeit der lufttechnischen Anlagen und der Fortluftbilanzierungseinrichtungen, 

für die eine Mindestverfügbarkeit mit der Genehmigung für den Erhaltungsbetrieb vorgege­
ben wurden, liegen weit über den geforderten Mindestwerten. Mit der Durchführung des Er­
haltungsbetriebes sind zwei festangestellte technische Mitarbeiter der HKG betraut. 

Im Berichtsjahr 2009 war kein meldepflichtiges Ereignis zu verzeichnen. 

2009 fiel in der sicher eingeschlossenen Anlage kein zu entsorgendes Abwasser an und somit
 
trat auch keine Aktivitätsabgabe in die Umgebung über diesen Pfad auf. 

Die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft sind im Vergleich mit dem Vorjahr praktisch kon­
stant. Die genehmigten Ableitungsgrenzwerte wurden weit unterschritten.  

Eine Belastung der Umgebung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus der sicher einge­
schlossenen Anlage THTR 300 fand – wie auch in den Vorjahren – praktisch nicht statt. Die 
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Messergebnisse weisen für Aerosole und C14 Werte unter der Nachweisgrenze aus. Lediglich 
H3 liegt mit 0,02 % des genehmigten Ableitungsgrenzwertes über der Nachweisgrenze. 
Aus dem Überwachungsbereich wurden diverse Kleinkomponenten aus Heliumdetektionsein­
richtungen (u. a. Helium-Lecktester, Messumformer, Nadelventile, Magnetventile, Kleinlei­
tungen, Membranpumpen, Mess- und Registriereinrichtungen) ausgebaut und einer Hoch­
schule für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Im Berichtszeitraum 
wurde das bisher gültige Nuklidspektrum für die Anlage THTR 300 für den Zeitraum 1988 
bis 2008 neu bestimmt und bis 2043 festgeschrieben. 
Die verkehrsrechtliche Zulassung der Transport- und Lagerbehältern CASTOR THTR/AVR 
gilt bis 2017. 
Die Planungen und Maßnahmen der HKG für die Entsorgung der abgebrannten THTR-
Brennelemente sind weiterhin darauf ausgerichtet, diese nach der Zwischenlagerung im 
Transportbehälterlager Ahaus in einem von der Bundesrepublik Deutschland zu errichtenden 
Endlager zu deponieren. 
Als Endlager ist hierfür bislang der Salzstock Gorleben vorgesehen. Gemäß der im Juni 2001 
zwischen der Bundesregierung und den kernkraftwerksbetreibenden Energieversorgungsun­
ternehmen unterschriebenen Konsensvereinbarung sind derzeit die Erkundungsarbeiten im 
Salzstock Gorleben unterbrochen. Die Bundesregierung wird die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um während dieses Moratoriums die bisherigen Planungsergebnisse und somit den 
Standort Gorleben zu sichern. Sie geht davon aus, dass ein Endlager für wärmeentwickelnde 
Abfälle erst ab dem Jahr 2030 zur Verfügung stehen wird.  
Die für die Zwischenlagerung genutzten CASTOR-Behälter wurden in einer Studie des For­
schungszentrums Jülich auf ihre Eignung für die Direkte Endlagerung untersucht. Sie sind als 
Alternative zum Referenzkonzept zur Einlagerung in POLLUX-Behältern oder in Gussfässern 
geeignet. 
Für die Endlagerung vieler der in und beim Rückbau der Anlage THTR 300 anfallenden ra­
dioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung kommt die ehemalige Eisen­
erzgrube Konrad in Betracht. Es wird derzeit von einer Inbetriebnahme im Jahr 2015 ausge­
gangen. 
Für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwick­
lung stehen der HKG ausreichende Kapazitäten im internen Lager des THTR 300 sowie im 
Abfalllager Gorleben zur Verfügung. 
3. Geplante Weiterarbeit 
Für die kommenden Jahre sind weitere Ausbaumaßnahmen von Anlagenteilen, die für den 
Erhaltungsbetrieb oder für den späteren Abbau der Anlage THTR 300 nicht erforderlich sind, 
vorgesehen. Dies betrifft u. a. Armaturen, Pumpen, Kabel und Motore. Teile des Geländes 
werden für eine anderweitige konventionelle Nutzung vorgesehen, sofern diese Aktivitäten 
rückwirkungsfrei auf die sicher eingeschlossene Anlage sind. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati­
onales 
Keine. 
5. Kosten 
Restmittel für die Projektlaufzeit: 48 Mio. € 
Geldgeber: Bund, Land NRW, Gesellschafter der 
HKG 
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1.5 Projekt MAREN bei GKSS 
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Zuwendungsempfänger: 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Projekt MAREN-1) 
Laufzeit des Vorhabens: 
2002 bis 2012 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
36,8 Mio. € 
Projektleiter: 
N. Stehr 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
GKSS Forschungszentrum GmbH ist Betreiber des Forschungsreaktors FRG-1, des Bereiches „Heißes 
Labor“ (HL) sowie der Landessammelstelle für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle. In der 
Zuständigkeit der GKSS befinden sich außerdem Teile des stillgelegten Forschungsreaktors FRG-2 
sowie die in Zwischenlagerung befindlichen radioaktiven Komponenten des stillgelegten Kernenergie­
forschungsschiffes NS Otto Hahn (OH).  
Im Projekt MAREN-1 werden kurzfristig notwendige Maßnahmen, die dringlich und zur Aufrechter­
haltung der nuklearen Sicherheit am Standort erforderlich sind, abgewickelt. Die aus dem Betrieb der 
kerntechnischen Anlagen angefallenen und anfallenden radioaktiven Reststoffe und Abfälle unterlie­
gen im Rahmen des Projektes der Sammlung, Bilanzierung, Konditionierung und Zwischenlagerung 
bis zur späteren Entsorgung in ein Endlager. Dies trägt dazu bei, die gesetzlichen Vorgaben zur Ver­
wertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle zu erfüllen. Durch zeitnahes 
Abfallmanagement werden bei absehbarer Teuerung Kosteneinsparungen erwartet und erforderliche 
Zwischenlagerkapazitäten geschaffen. 
Die zu MAREN-1 zählenden Arbeitspakete gliedern sich in die 3 Gruppen: 
I. Schwach- und mittelradioaktive Reststoffe und Abfälle 
• OH feste LAW/MAW (221, 222) 
• FRG feste LAW/MAW (231, 232) 
• FRG flüssige Abfälle (236) 
II. Kernbrennstoffe und zugehörige Reststoffe 
• OH bestrahlte Versuchsbrennstäbe (223) 
• OH-HAWC bei WAK (224) 
• FRG, Rücknahme von Abfällen aus Dounreay (233) 
• FRG, Entsorgung BE (235) 
III. Administrativer Bereich, bauliche Maßnahmen (227, 237, 238, 239, 240) 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten mit Priorität abgewickelt:  
-	 Konditionierung feste radioaktive Abfälle (221, 231) 
Sachverständigentätigkeiten, Dokumentation und Vorbereitung Rückführung abgefertigter Gebin­
de. Einleitende Arbeiten Mengenerhöhung 
-	 FRG-MAW Reflektoren, Steuerstäbe (232) 
Bestandsaufnahme, Charakterisierung 
-	 Entsorgung FRG-Brennelemente (235) 
Vorbereitende Arbeiten für den Transport 2010 in die USA 
-	 Betriebsabwässer (236) 
Abtransport und Konditionierung von 100 m3 Betriebsabwässer durch GNS/FZJ 
-	 OH- Reaktordruckbehälter (225) 
Erstellung eines technischen Konzepts zum Transport und zur Konditionierung des 
Reaktordruckbehälters 
-	 Vorbereitung Stilllegung und Rückbau (240) 
Überprüfung Baustatik FRG und Vorbereitung Dokumentation Rückbau 
-	 Aufarbeitung OH-Brennstäbe aus Bestrahlungsexperimenten (223) 
Vorbereitung transportrelevanter Infrastrukturen, Verpackung und Transport  
-	 Längerfristige Zwischenlagerung (227, 237, 238, 239) 
Weitere Abwicklung notwendiger Wartungs- und Infrastrukturmaßnahmen (Wartung / Instandhal­
tung im Heißen Labor, Abschlussarbeiten Demontage Bleizellen im Heißen Labor, Sachverständi­
gentätigkeit). 
3. Geplante Weiterarbeit 
-	 Konditionierung LAW (221, 231): Verbrennung, Einschmelzung und HD-Verpressung von FRG-
und OH-Abfällen, Rückführung abgefertigter Gebinde, Datenübertragung Dokumentation, Vorbe­
reitung Mengenerhöhung 
-	 Betriebsabwässer (236): Abtransport betrieblicher Abwässer zur Konditionierung bei FZJ  
-	 OH-Brennstäbe (223): Vorbereitung, Verpackung und Transport 
-	 OH-RDB (225): Gutachtertätigkeiten hinsichtlich RDB-Entnahme und Transport 
-	 Entsorgung bestrahlter FRG-BE (235): Transport von Brennelementen in die USA 
-	 Konditionierung MAW ( 232): Datenzusammenstellung, Konzept- und Informationsbearbeitung, 
Koordinierung 
-	 Abschaltung und Übergang Nachbetriebsphase FRG-1 
-	 Erstellung eines technischen Konzepts zum Rückbau kerntechnischer Einrichtungen unter Beach­
tung des Stands der Technik. Sachverständigentätigkeit und Koordination (240) 
-	 Längerfristige Zwischenlagerung, bauliche Maßnahmen (227, 237, 238, 239): Bereitstellung erfor­
derlicher Infrastrukturmaßnahmen, Gewährleistung der sicheren Zwischenlagerung. 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
Keine. 
5. Kosten 
Kosten bisher (seit 01/2002): 27,0 Mio. € 
Kosten Berichtszeitraum: 2,6 Mio. € 
Zukünftige Kosten: 9,8 Mio. € 
Geldgeber: Bund 90 %, Länder 10 % 
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FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
2.1 Fördervorhaben 
* 02 S 8335 	 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 
* 02 S 8355 	 Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender 
Strahlen 
02 S 8376 	 Bestimmung von Endlager-relevanten, langlebigen 
Radionukliden mittels radiometrischer und spezieller 
massenspektrometrischer Verfahren 
* 02 S 8416 	 Das Phänomen der Hyperradiosensitivität und deren 
Modulation durch den Radioprotektor Phosphotyrosin 
* 02 S 8427 	 Genomische Instabilität durch Doppelstrangbrüche: 
Bedeutung des Singlestrand annealing 
02 S 8437 	 Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als 
Schneidwerkstoff für Metallverbundstrukturen beim 
Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
02 S 8447 	 Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als 
Schneidwerkstoff für Metallverbundstrukturen beim 
Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
* 02 S 8457 	 Untersuchung von epigenetischen Effekten nach Be­
strahlung menschlicher Zellen 
* 02 S 8467 	 Regulationsmechanismen eukaryotischer DNA Repli­
kation nach Bestrahlung 
* 02 S 8477 	 Regulation der Nicht-homologen Endverknüpfung 
durch post-translationelle Modifikation 
02 S 8487 	 Konstruktion, Herstellung, Beschichtung, Prüfung und 
Handhabung langzeitstabiler Gebinde zur sicheren 
Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfäl­
len 
* 02 S 8497 	 Induktion und Transmission von genetischen Schäden 
nach Hoch-LET Bestrahlung: In vivo und in vitro 
Untersuchungen 
	 32Technische Univer­
sität Darmstadt 
	 34Gesellschaft für 
Schwerionenfor­
schung mbH, 
Darmstadt 
	 36TU München 
	 38Eberhard-Karls-
Universität Tübin­
gen 
	 40Universitätsklini­
kum Hamburg-
Eppendorf 
	 42Leibniz Universität 
Hannover 
BÜDIAM Dia- 	 44 
mantwerkzeuge, 
Eschenburg 
Ludwig- 	 46 
Maxilmillians-
Universität Mün­
chen 
	 48Universitätsklini­
kum Essen 
	 50Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 52Leibniz Universität 
Hannover 
	 54Gesellschaft für 
Schwerionenfor­
schung mbH, 
Darmstadt 
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02 S 8507 	 Verfahren zur selektiven Tritium-Extraktion aus wäss­
rigen Abfalllösungen und langzeitstabilen Bindung 
auf einem Träger 
02 S 8517 	 Uranaufnahme 
02 S 8528 	 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvor­
sorge radioaktiv belasteter Großflächen durch Sanie­
rung mittels Phytoremediation und anschließende 
Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY­
TOREST) 
02 S 8538 	 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvor­
sorge radioaktiv belasteter Großflächen durch Sanie­
rung mittels Phytoremediation und anschließender 
Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY­
TOREST) 
02 S 8548 	 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter 
Oberflächenabtrag durch Lasertechnologie 
02 S 8558 	 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter 
Oberflächenabtrag durch Lasertechnologie 
02 S 8578 	 Strahlenschutzaspekte bei der Auswahl von Abbau- 
und Dekontaminationstechniken 
02 S 8588 	 Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung 
radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau: 
Entwicklung rechnerischer Analysemethoden für 
stoßdämpfende Strukturen beim Anprall oder Absturz 
von Abfallgebinden (ENREA) 
02 S 8598 	 Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden 
Strukturen und Materialien zur Optimie­
rung/Reduzierung der Beanspruchung von Verpa­
ckungen zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus 
Stilllegung und Rückbau (QUEST) 
02 S 8608 	 ASTU Automatische Seilsägetechnologie für Unter­
wasserdemontage 
02 S 8619 	 EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentati­
on der Gebäudefreigabe kerntechnischer Anlagen 
(PUG) 
02 S 8629 	 Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von 
metallischen und mineralischen Strukturen beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen (ProBeSt) 
02 S 8639 	 Neue Verfahrenstechnik zur Dekontamination und 
Probenahme in kontaminierten Rohrleitungen mittels 
Vibrationstechnik 
	 56TU München 
	 58Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
	 60Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
	 62TU Dresden 
	 64Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
	 66TU Dresden 
	 68GRS Köln 
	 70Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und –prüfung, Ber­
lin 
	 72WTI Wissenschaft­
lich-Technische 
Ingenieurberatung 
GmbH, Jülich 
	 74Karlsruher Institut 
für Technologie 
(KIT) 
Brenk Systempla- 	 76 
nung GmbH, Aa­
chen 
	 78Leibniz Universität 
Hannover 
	 80SAT Kerntechnik 
GmbH, Worms 
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02 S 8649 	 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahl­
betonstrukturen (INAS) 
02 S 8659 	 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahl­
betonstrukturen (INAS) 
02 S 8669 	 Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die 
zerstörungsfreie Charakterisierung radioaktiver Abfäl­
le 
02 S 8679 	 Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente 
aus stillgelegten / rückgebauten deutschen For­
schungsreaktoren und Strategie (Lösungsansatz) zu 
deren künftigen Behandlung / Lagerung 
02 S 8689 	 TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen 
Experteneinschätzungen und Alltagswahrnehmung - 
TESSA 
02 S 8699 	 Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung 
und den Rückbau kerntechnischer Anlagen - Hot­
Wire-Plasmaschneiden und Lichtbogen-Sauerstoff-
Impulsschneiden (Inno-Cut) 
* Strahlenforschungsvorhaben 
HERRENKNECHT 	 82 
AG, Schwanau 
Karlsruher Institut 	 84 
für Technologie 
(KIT) 
TU München 	 86 
DBE Technology 	 88 
GmbH, Peine 
Leibniz Universität 	 90 
Hannover 
Leibniz Universität 	 92 
Hannover 
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 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5, 64289 
Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8335 
Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2005 bis 31.12.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
496.151,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Löbrich 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der 
Gefährdung durch niedrige Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dies ist für geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor zivilisatorischer Strahlenbelastung 
und für eine wissenschaftlich fundierte Festlegung von Grenzwerten für den Umgang mit und 
die Entsorgung von radioaktivem Material essentiell. Um verlässliche Vorhersagen über das 
Krebsrisiko in dem für den Strahlenschutz relevanten Dosisbereich von wenigen mSv machen 
zu können, müssen die für hohe Strahlendosen bekannten Risiken zu niedrigen Dosen hin 
extrapoliert werden. Dazu bedarf es eines mechanistischen Verständnisses der nach Bestrah­
lung mit niedrigen Dosen ablaufenden zellulären Prozesse, die zu für die Krebsentstehung 
relevanten genetischen Veränderungen führen. Ziel des Vorhabens ist es, solche genetischen 
Veränderungen im Bereich niedriger Dosen durch Untersuchungen an bestrahlten Personen zu 
erfassen und in einen quantitativen Zusammenhang zur Strahlendosis zu stellen.  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
In Menschen sollen zu verschiedenen Zeiten nach Exposition mit niedriger Strahlendosis 
DNA-Doppelstrangbrüche (DSBs) mittels Immunfluoreszenznachweis erfasst und mit dem 
Reparaturvermögen der einzelnen Individuen korreliert werden. Diese in vivo Studien sollen 
durch Zellkulturexperimente ergänzt werden, welche zum Ziel haben, die biologische Aus­
wirkung der nach niedrigen Strahlendosen auftretenden DSBs zu ergründen und so einen di­
rekten Bezug zur Krebsentstehung herzustellen. 
Das Gesamtvorhaben wird in 4 Arbeitspakete eingeteilt.  
Die Arbeitspakete 1 und 2 beinhalten Untersuchungen zum Nachweis von DSBs in bestrahl­
ten Personen und sollen in Zusammenarbeit mit den Instituten der Radiologischen Klinik der 
Universität des Saarlandes durchgeführt werden. Diese in vivo Studien sollen es ermöglichen, 
eine individuelle Bewertung der Strahlenreaktion und einer sich daraus ergebenden Risikoab­
schätzung vorzunehmen.  
Die Arbeitspakete 3 und 4 stellen Experimente mit Zellen in Kultur dar. Sie tragen maßgeb­
lich dazu bei, die biologische Auswirkung einer ausbleibenden oder eingeschränkten DSB 
Reparatur zu bewerten und somit einen direkteren Zusammenhang zwischen der Strahlenex­
position und einer möglichen Krebsentstehung aufzustellen. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP4: DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung 
Im vorherigen Berichtszeitraum wurde im Mausmodell gezeigt, dass auch in vivo die Repara­
turkapazität bei niedrigeren Dosen abnimmt. Da dieses Phänomen für den Strahlenschutz von 
höchster Relevanz ist, sollen zukünftig die zugrunde liegenden Mechanismen untersucht wer­
den. In anderen Studien wurde beobachtet, dass Zellen, welche einen hohen Hintergrund an 
unreparierten DSBs besitzen oder durch z. B. Proliferation einem hohen oxidativen Stress 
ausgesetzt sind, nach Niedrig-Dosis-Bestrahlung keine residualen Restschadenslevels aufwei­
sen. Daher wurde vermutet, dass sich oxidativer Stress, wie er in proliferierenden Geweben 
oder bei Bestrahlung mit höheren Dosen auftritt, positiv auf die DSB-Reparatur auswirken 
könnte. Um dies zu testen, wurden in vitro Zellen vor Bestrahlung mit niedrigen Konzentrati­
onen H2O2 behandelt und im Anschluss die Reparatur nach Niedrig-Dosis-Bestrahlung ge­
messen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass in der Tat der oxidative Stress die DSB-
Reparatur begünstigen könnte (1). 
AP4: G1/S-Checkpoint-Messungen in lebenden Zellen 
Im vorherigen Berichtzeitraum wurde das Einsetzen des G1/S-Checkpoints nach Bestrahlung 
in lebenden Zellen, welche mit Konstrukten für den S-Phase-Marker LigI-pDsRed und den 
DSB-Marker 53BP1-GFP transfiziert wurden, mittels Life-Cell-Imaging untersucht. Dabei 
zeigte sich, dass der G1/S-Checkpoint erst 5-6 h nach Bestrahlung einsetzt was dazu führt, 
dass in den ersten Stunden nach Bestrahlung Zellen mit einer erhöhten Anzahl an Strahlen­
induzierten DSBs in die S-Phase eintreten. In diesem Berichtzeitraum wurden die Experimen­
te über längere Zeiten ausgedehnt. Dabei zeigte sich, dass diese Zellen durch die S-Phase in 
die G2-Phase progressieren. Dabei wiesen sie durchgehend ein erhöhtes Schadensniveau auf. 
Nach 5-6 h ist ein deutliches Einsetzten des G1/S-Checkpoints zu beobachten, wobei dieser 
Prozess sehr sensitiv auf unreparierte DSBs reagiert. Dennoch sind auch nach dem Einsetzen 
einzelne Zellen in der Lage, den G1/S-Checkpoint aufzuheben, bevor die Reparatur komplett 
abgeschlossen ist. Diese Ergebnisse wurden auch mit konventionellen Methoden bestätigt. 
Die Limitierung des G1/S-Checkpoints ist für den Strahlenschutz von Relevanz, da eine 
Replikation des Genoms in Anwesenheit unreparierter DSBs das Risiko einer Fehlreparatur 
und somit der Ausbildung chromosomaler Rearrangements erhöht (2). 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP4: DSB-Reparatur nach niedrigen Dosen ionisierender Strahlung 
In weiteren Experimenten soll der Einfluss von oxidativem Stress auf die DSB-Reparatur nä­
her untersucht und die bisherigen Ergebnisse validiert werden.  
AP4: Zellzyklus-Messungen in lebenden Zellen 
In der Lebendzell-Mikroskopie sollen Zellen, die mit unreparierten DSBs den G1/S-
Checkpoint überwinden, im weiteren Verlauf des Zellzyklus genauer untersucht werden. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Grudzenski, S., Rübe, C., Löbrich, M., Proc. Natl. Acad. Sci., eingereicht 
Deckbar, D., Stiff, T., Koch, B., Reis, C., Löbrich, M., Jeggo, P., Cancer Res, in Revision 
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Zuwendungsempfänger: 
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Planck­
straße 1, 64291 Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8355 
Vorhabensbezeichnung: 
Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender Strahlen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2006 bis 31.12.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
2.189.464,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kraft 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Wissenschaftliche Forschungsziele sind molekular-, zell-, gewebe- und populationsrelevante Grundla­
genforschung mit dicht ionisierender Strahlung, um die Mechanismen der Strahlenwirkung aufzuklä­
ren und den Strahlenschutz zu erweitern. Die Risikofaktoren ionisierender Strahlung sollen präzisiert 
werden, um auf der biomedizintechnischen Seite die Methoden der Strahlentherapie in der Tumorme­
dizin und der Behandlung entzündlicher Prozesse weiter zu entwickeln. 
Für diese Arbeiten werden zwei Arbeitsgruppen an der TUD eingerichtet, die thematisch sowohl in die 
Forschung der TUD als auch der GSI integriert sind. Um methodisch den höchsten Stand der Wissen­
schaft zu halten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den vorhandenen Lehrstühlen der TUD geplant. 
Dazu gehört auch die Vertretung des neuen Gebiets in der Lehre, d. h. in Vorlesungen und in Praktika, 
sowie die Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bionik und 
der Physik sowie der Biotechnologie der FH  ist auch in der Studentenausbildung geplant. Langfristig 
wird angestrebt, einen Studiengang Biophysik/Strahlenbiologie anzubieten.  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Schwerpunkte der Forschungsvorhaben an der GSI sind folgende Untersuchungen: 

- primäre Strahlen-induzierte DNA-Veränderungen (Strahlplatz Mikroskopie) und komplexe Ionen­
induzierte DNA-Schäden, Reparatur- und Signalübertragung,  
- Zelluläre Strahlenreaktion: Proteinbiochemie, Zellzyklusanalyse und Zelltod (RBW) 
- Experimente am Mikrostrahl zur Wirkung kleiner Dosen 
An der TUD sind folgende Schwerpunkte geplant:  
- Erweiterung der Strahlenarten (Alpha-Teilchen) 
- Strahlenwirkung Niedrigdosisbereich / Biomarker Strahlenschutz 
- Reparatur / Zelluläre Strahlenwirkung / Membran/Signalübertragung / Gewebeeffekte  
- Regeneration 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Während des Berichtszeitraums wurde von der Arbeitsgruppe „Molekulare Strahlenbiologie“ die 
Betreuung weiterer Diplomarbeiten sowie weiterer Forschungspraktikanten übernommen. Im 
WS09/10 wurde eine Vorlesung „Molekulare Strahlenbiologie“ sowie Seminare im Rahmen des Dip­
lom- als auch des BA-Studiengangs durchgeführt. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme einer weiteren 
Röntgenröhre wurde die Überführung einer Alpha-Quelle aus Homburg/Saar an die TUD genehmigt, 
wodurch das Spektrum an Bestrahlungsmöglichkeiten für die Arbeitsgruppen des Fachbereichs erwei­
tert werden wird. 
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Die Forschung der Arbeitsgruppe „Molekulare Strahlenbiologie“ konzentrierte sich auf die Frage, 
inwieweit die Komplexität eines DNA-Doppelstrangbruches sowie dessen Lokalisation innerhalb des 
Genoms, einen Einfluss auf die Wahl des Reparaturweges haben (1). Die Messungen ergaben: Hete­
rochromatin-assoziierte Brüche werden langsamer repariert als Brüche im Euchromatin und in der G2­
Phase der Homologen Rekombination zugeführt (2). „Einfache“ Brüche werden schnell über den Weg 
des NHEJ repariert, während der Anteil der langsameren Homologen Rekombination mit der Komple­
xität der Brüche zunimmt. D. h. Brüche verbleiben entweder aufgrund ihrer Zugänglichkeit oder ihrer 
Komplexität lange unrepariert und können dann durch den fehlerfreien Mechanismus der Homologen 
Rekombination repariert werden. 
Die Umbauten für die Arbeitsgruppe „Molekulare Zellbiologie“ wurden am 18.12. 2009 beendet, so 
dass die Abteilung nun voll arbeitsfähig ist. Mit einem neuen Spinning Disk Konfokalmikroskop, das 
auch Lasermikrobestrahlung ermöglicht, wurde gezielt die Reparatur von heterochromatischen DNA 
Schäden untersucht. Die Prozesse der Chromatindekondensation wurden mit früheren Ergebnissen der 
GSI Arbeitsgruppen in einem ausgiebigen Workshop im November 2009 an der TU verglichen. Die 
gemeinsamen Gruppenseminare mit der „AG Strahlenbiologie“ an der TU-Darmstadt werden im mo­
natlichen Turnus mit dem Ziel eines engen wissenschaftlichen Austausches (4, 5) fortgeführt.  
Im direkten Vergleich zwischen ionisierender und nichtionisierender Strahlenqualität wurde mit Ein­
zelzellgelelektrophorese (Comet-assay) eine Korrelation zwischen Laser-mikrobestrahlung und 
γ-Bestrahlung etabliert (3). Eine neue Kooperation mit der GSI und der Abteilung Chen (MDC, Ber­
lin) untersucht die Induktion und Reparatur auf genomischer Ebene mit Hochdurchsatzsequenzierung 
von DNA Sequenzen. Im SS09 wurde die Vorlesung/Seminar und Praktikumseinheit „Molekulare 
Zellbiologie“ abgehalten. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Im SS10 werden beide TUD-Arbeitsgruppen die Betreuung weiterer Diplomarbeiten und Forschungs­
praktikanten aus dem Fachbereich Biologie der TUD übernehmen. Im WS09/10 und im SS10 werden 
Vorlesungen und Praktika für die Bachelor Biologie Studenten im Grundstudium, sowie das Fortge­
schrittenenseminar und Vorlesung zum Thema Molekulare Zellbiologie und Epigenetik angeboten. 
Für Diplom Studenten wird ein Fortgeschrittenpraktikum mit Schwerpunkten Strahlenbiolo­
gie/Strahlenbiophysik und Zellbiologie/Lebendzellmikroskopie/ Genotoxizität angeboten. 
Die „Molekulare Strahlenbiologie“ wird die DSB-Reparatur im Hinblick auf die Chromatinorganisati­
on und die Komplexität der Brüche mit Schwerpunkt: Heterochromatin-assozierten Faktor KAP1 und 
die Nuklease Artemis fortführen. Die „Molekulare Zellbiologie“ wird ab Januar 2010 den vollen La­
borbetrieb aufnehmen können und DNA Schäden im Heterochromatin mit Schwerpunkt unterschiedli­
che Induktionsrate und Persistenz der Schäden untersuchen. Es soll geklärt werden, wieweit die Repa­
ratur von DSBs in Heterochromatin besondere Signalwege und Reparaturfaktoren benötigt (Schwer­
punkt: MBD4, eine Heterochromatin spezifischen Glycosylase). 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
M. Löbrich, A. Shibata, A. Fisher, M. Ensminger, A.Goodarzi, O. Barton, P. Jeggo, 2010, Cell Cycle, 
in press. 
A. Beucher, J. Birraux, L. Tchouandong, O. Barton, A. Shibata, S. Conrad, A. Goodarzi, A., Krem­
pler, P. Jeggo, M. Löbrich, 2009, EMBO J. 28(21):3413-27. 
P. Grigaravičius, A. Rapp and KO Greulich, 2009, Mutagenesis 24(2):191-7. 
A. Becker, et al., Chromatin decondensation after DNA damage visualized by DNA binding proteins, 
in preparation 
A. Rapp, et al., HP1 plays a role in post repair chromatin reorganization, in preparation. 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8376 
Vorhabensbezeichnung: 
Bestimmung von Endlager-relevanten, langlebigen Radionukliden mittels radiometrischer 
und spezieller massenspektrometrischer Verfahren 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2006 bis 30.06.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
973.314,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Lierse von Gostomski 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des Vorhabens ist die Bestimmung schwer messbarer, langlebiger Radionuklide wie z. B.
10Be, 41Ca, 79Se, 93Mo, welche für Betrachtungen zur Langzeitsicherheit von Endlagerstätten 
und zur Beurteilung der radiologischen Belastung des Menschen und der Umwelt ein uner­
lässlicher Gesichtspunkt sind. Solch langlebige Nuklide sind in Abfallströmen zwar deklarati­
onspflichtig, aber experimentell schwer zugänglich. Die üblichen Abschätzungen über Model­
le sind aufgrund fehlender experimenteller Datenbasis fehlerbehaftet. Das Vorhaben soll ex­
perimentelle Methoden erarbeiten, um solch schwer messbare Nuklide verlässlich quantifizie­
ren zu können und die Datenbasis für künftige Modellrechnungen zu verbessern. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Ausarbeitung von Trennungsgängen für die zu quantifizierenden Nuklide zur Abtren­
nung der Fremdaktivitäten unter Berücksichtigung der besonderen Probenmatrizes und 
der nachfolgenden Analytik 
AP2: Optimierung der Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) hinsichtlich der Isobaren­
separation 
AP3: Präparation von Realproben nach 1. und Messung mit AMS nach 2 
AP4: Optimierung der hochauflösenden induktiv-gekoppelten Massenspektrometrie (ICP­
RMS) analog 2 
AP5: Präparation von Realproben nach 1. und Messung mit ICP-HRMS nach 4. 
AP6: Radiochemische Neutronenaktivierungsanalyse für Nuklide, welche dadurch theoretisch 
zugänglich sind 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Die Aktivitäts- und MS-Messungen zur Halbwertszeitbestimmung von 79Se sind abgeschlos­
sen worden, ein Manuskript mit dem Ziel der Publikation wurde angefertigt. 
166mHo wurde im Forschungsreaktor produziert, die radiochemische Reinigung wurde mittels 
Tracern im Rahmen einer FH-Diplomarbeit erfolgreich ausgearbeitet. Die radiochemische 
Reinigung des produzierten 166mHo wurde durchgeführt mit dem Ziel der Halbwertszeitbe­
stimmung dieses langlebigen Nuklids, dessen Halbwertszeit in der Literatur lediglich einmal 
mit einer Unsicherheit von 15 % beschrieben ist. 
Die experimentellen Arbeiten zur Halbwertszeitbestimmung von 176Lu sind bei der PTB wei­
terhin im Gange. 
41Ca wurde nochmals in größerer Aktivitätsmenge aus Borosilicatglas isoliert und radioche­
misch gereinigt. Über einen Kontakt in Australien ist diese Probe nochmals zur Bestimmung 
der Halbwertszeit vorgesehen. 
Ergebnisse: 
Das Manuskript zur Halbwertszeitbestimmung von 79Se befindet sich im internen review, es 
ist für Februar zur Publikation vorgesehen. Die Halbwertszeit konnte gegenüber den bisher 
publizierten Daten mit wesentlich verbesserter Präzision bestimmt werden. Die Wichtigkeit 
von 79Se und dessen schwierige experimentelle Zugänglichkeit rechtfertigen den Zeit- und 
Arbeitsaufwand. 
Die FH-Diplomarbeit konnte die radiochemische Reinigung von 166mHo erfolgreich ausarbei­
ten. Die Abtrennung störender Fremdaktivität sowie isobarer Interferenzen gelang effektiv. 
Das produzierte 166mHo wurde radiochemische gereinigt und die Stammlösung charakterisiert. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Das im Forschungsreaktor produzierte 166mHo soll zur Halbwertszeitbestimmung herangezo­
gen werden. Die Teilchenzahlbestimmung soll am RCM mittels ICP-HRMS erfolgen, die 
exakte Aktivitätsbestimmung bei der PTB. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Wilhelmstr. 7, 72074 Tü­
bingen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8416 
Vorhabensbezeichnung: 
Das Phänomen der Hyperradiosensitivität und deren Modulation durch den Radioprotektor 
Phosphotyrosin 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.01.2007 bis 30.06.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
220.644,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Rodemann 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das Phänomen der Hyperradiosensitivität (HRS) im niederen Strahlendosisbereich spricht für eine hohe biologi­
sche Wirksamkeit der so genannten „low-dose“-Strahlung. Das Projekt zielt darauf ab, die zugrunde liegenden 
Mechanismen zu erarbeiten und Möglichkeiten zu finden die Hyperradiosensitivität und die Persistenz von 
DNA-Schäden nach „low-dose“-Bestrahlung zu unterdrücken. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Vor dem Hintergrund eigener Vorarbeiten zu potenziellen zell- und molekularbiologischen Voraussetzungen der 
Aspekte HRS und Radioprotektion wird untersucht werden, inwiefern das TP53-Protein in den molekularen 
Mechanismus der HRS eingebunden ist und ob durch selektive Radioprotektoren, die TP53-spezifisch wirken, 
eine Modulation des HRS-Phänomens zu erreichen ist. In diesem Gesamtzusammenhang konzentriert sich auch 
ein wesentlicher Aspekt des Projektes auf die potenzielle Beteiligung EGFR-abhängiger Regulationsprozesse der 
DNA-Reparatur im Kontext von „high dose“ vs. „low dose“ Bestrahlung. 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
3.1 Zeit- und Dosisabhängigkeit der Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen im niederen Dosisbereich 
Das Ausmaß der induzierten Doppelstrangbrüche im niederen Dosisbereich wurde mithilfe des γH2AX–Assays 
in konfluenten A549 Zellen erfasst. Es wurden die Effekte einer Niedrigdosis-Bestrahlung mit 20, 50, 100 mGy 
gegenüber einer Bestrahlung mit 1 bzw. 3 Gy verglichen. Hierbei zeigte sich, dass nach beiden Bestrahlungsdo­
sen eine eindeutige Focusformation erst 60 min post Radiatio beobachtbar war. Die Anzahl der gebildeten Foci 
war hierbei dosisabhängig, während sich die Focusgröße als dosisunabhängig darstellte. Die Anzahl der indu­
zierten Foci entsprach der erwarteten Anzahl (pro 1 Gy erwartet man etwa 20 Doppelstrangbrüche und damit 20 
Foci). Diese Übereinstimmung konnte eindeutig im „hohen“ Dosisbereich (1 bzw. 2 Gy: erwartet 40, gefunden 
39,8) beobachtet werden, ließ sich aber auch im niederen Dosisbereich (z. B. 20 mGy erwartet 0,5, gefunden 0,5) 
nachweisen 
3.2 Dosisabhängigkeit der nicht reparierten, residuellen Doppelstrangbrüche 
Arbeiten zur DNA-Reparatur belegen, dass DNA-Doppelstrangbrüche, die 24 h nach Schadensetzung als nicht 
repariert vorliegen, als sogenannte residuelle DNA-Doppelstrangbrüche ein Maß für die Effektivität der DNA-
Reparatur darstellen, da die Reparatur von DNA-Schäden nach 24 h als abgeschlossen gilt. Im „hohen“, d. h. 
therapeutischen Dosisbereich (> 1 Gy) geht man davon aus, dass ca. 95-97 % der durch ionisierende Strahlung 
induzierten DNA-Doppelstrangbrüche nach 24 h repariert sind. Beim Vergleich der mit einer definierten Dosis 
induzierten Doppelstrangbrüche mit der Anzahl der nicht reparierten Doppelstrangbrüche nach 24 h, zeigte sich, 
dass vor allem Schäden, die durch eine niedrige Strahlendosis induziert wurden, nicht so effektiv repariert wur­
den wie Schäden, die durch eine hohe Dosis induziert wurden. So zeigte sich, dass nur etwa die Hälfte der Schä­
den, die durch eine Bestrahlung im Dosisbereich 20–50 mGy induziert wurden, nach 24 h repariert war. Schä­
den, die durch eine Dosis von 2 Gy induziert wurden, waren zu diesem Zeitpunkt zu einem deutlich höheren 
Prozentsatz repariert (95-97 %). Erst ab einer Dosis von etwa 100 mGy findet man eine Reparatur von etwa 
80 % und erreicht damit eine Reparatureffektivität, die sich der Effizienz bei Dosen > 1 Gy angleicht. Diese 
Beobachtung lässt vermuten, dass für eine effiziente Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen eine Minimaldo­
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sis notwendig ist, unter der das Risiko einer unvollständigen DNA-Doppelstrangbruch-Reparatur mit dem Dosis­
abfall ansteigt. 
3.3 Beeinflussung der Anzahl residueller Doppelstrangbrüche durch Vorinkubation mit dem Radioprotektor 
Phosphotyrosin 
Für die Analyse, wie die in früheren Untersuchungen im hohen Dosisbereich ermittelte radioprotektive Eigen­
schaft von Phosphotyrosin auch im Niederdosisbereich gegeben ist, wurden A549-Zellen vor Strahlenexposition 
(0, 20, 50, 100, 2000 mGy) für 16 h mit Phosphotyrosin behandelt. 24 h nach Strahlenexposition wurden die 
residuellen DNA-Doppelstrangbrüchen unter den gewählten Bedingungen des γH2AX-Focus erfasst. Es wurde 
gezeigt, dass die Vorinkubation von A549-Zellen mit Phosphotyrosin erst ab einer Dosis von 50 mGy in einen 
signifikanten radioprotektive Effekt auftrat. Auf der Basis dieses Ergebnisses und der Kenntnis, dass Phosphoty­
rosin zumindest im hohen Dosisbereich zu einer Aktivierung der DNA-Reparaturmaschinerie führt, kann ge­
schlossen werden, dass es eine Schwellendosis gibt, unter der keine Aktivierung von molekularen Prozessen 
stattfindet, die für die Stimulation der DNA-Reparatur essenziell sind. Inwiefern dies per se mit strahleninduzier­
ten Signalkaskaden einerseits oder mit der Induktionsmenge von DNA-Doppelstrangbrüchen andererseits zu­
sammenhängt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwortet werden.  
3.4 Potenzielle Beteiligung der EGFR-Signalkaskade bei der Induktion von DNA-Reparatur-relevanten Protei­
nen 
In früheren Untersuchungen wurde gezeigt, dass sowohl zytoplasmatische als auch nukleäre, EGFR-abhängige 
Signalkaskaden einen relevanten Beitrag zur Regulation der strahleninduzierten DNA-
Doppelstrangbruchreparatur leisten. Weiterhin wurde eine direkte Interaktion des Radioprotektors Phosphotyro­
sin mit der Prozess der EGFR-Aktivierung nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund wurden bzgl. der Aufklärung 
der molekularen Grundlagen der unter Pkt. 3.3 gezeigten Ergebnisse Analysen zur strahleninduzierten Translo­
kation des EGFR in den Zellkernen vorgenommen. Hierbei wurden A549-Zellen mit 0, 10, 20, 50, 100 und 2000 
mGy bestrahlt. Eine Stunde nach Strahlenexposition wurde die Akkumulation von EGFR im Zellkern mittels 
Western-Blot-Analytik nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Aktivierung der DNA-PK, welche ein Schrittma­
cherenzym des NHEJ-Mechanismus der DNA-Doppelstrangbruchreparatur ist, über den Phosphorylierungsstatus 
des Aminosäurerests Threonin-2609 (pT2609) erfasst. Die Translokation des EGFR in den Zellkern ist erst ab 
einer Dosis von ≥ 20 mGy nachzuweisen. Wie schon früher gezeigt, ist die nukleäre Akkumulation des EGFR 
mit der Aktivierung der DNA-PK assoziiert. Es ist ersichtlich, dass bereits eine Dosis von 10 mGy zu einer Ak­
tivierung der DNA-PK führen kann, die ohne eine entsprechende nukleäre EGFR-Akkumulation beobachtbar ist. 
Die deutliche Steigerung der DNA-PK-Aktivierung geht mit der nukleären Akkumulation von EGFR einher. 
3.5 Zusammenfassung 
Eine effiziente Reparatur von Doppelstrangbrüchen im niederen Dosisbereich kann erst bei Strahlendosen 
> 50 mGy beobachtet werden. Interessanterweise ist der radioprotektive Effekt von pTyr in dem untersuchten 
Zellsystem auch erst nach einer Bestrahlung mit einer Dosis > 50 mGy auf signifikantem Niveau nachweisbar. 
Darüber hinaus ist ersichtlich, dass auch die effiziente Aktivierung der DNA-PK eine Mindestdosis von 50 mGy 
benötigt. Dies ist auch er Dosisbereich, ab dem eine stabile und markante Akkumulation des nukleären EGFR zu 
beobachten ist. Aus diesen Ergebnissen kann einerseits geschlossen werden, dass für die Induktion einer effi­
zienten DNA-Reparatur im niederen Dosisbereich möglicherweise eine Schwellendosis erforderlich ist, die im 
Dosisbereich von 20-50 mGy zu liegen scheint. Andererseits ermöglichen diese Ergebnisse weitere Untersu­
chungen über den/die molekularen Regulationsprozess/e, welche/r im niederen Dosisbereich für eine effektive 
Induktion des DNA-Reparatur-Signalings notwendig sind. Hierbei scheint zu einem signifikanten Anteil auch 
der EGFR-Rezeptor eingebunden zu sein, der – wie früher gezeigt – auch für den radioprotektive Effekt von 
Phosphotyrosin erforderlich ist. Diese Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass zumindest im untersuchten Zellsys­
tem Phosphotyrosin als Radioprotektor (im Sinne der Reparatureffektivität) im niederen Dosisbereich 
(≥ 50 mGy) wirksam ist.  
4. Geplante Weiterarbeiten 
Vor dem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse zielen die geplanten Weiterarbeiten darauf ab, die molekula­
ren Prozesse, die der effektiven Induktion der DNA-Reparaturmaschinerie in dem sogenannten Schwellendosis­
bereich von 20-50 mGy zugrunde liegen und durch Phosphotyrosin beeinflussbar sind, detailliert zu untersuchen. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 
20251 Hamburg 
Förderkennzeichen: 
02 S 8427 
Vorhabensbezeichnung: 
Genomische Instabilität durch Doppelstrangbrüche: Bedeutung des Single-strand annealing 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2007 bis 28.02.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
242.558,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Dahm-Daphi 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Mit diesem Projekt soll untersucht werden, ob für die Reparatur von DNA Doppelstrangbrü­
che der Weg des „Single-strand annealings“ (SSA) eine besondere Bedeutung hat. Im Gegen­
satz zu den beiden Hauptwegen, dem „nicht-homologen endjoining“ und der „homologen 
Rekombination“ ist über diesen Reparaturweg in Säugerzellen wenig bekannt, so dass er hier 
erstmalig umfassend charakterisiert werden soll. Insbesondere soll die Rolle des SSA für die 
genomische Instabilität erforscht werden. Daraus ergibt sich zusätzlich die Frage, ob dieser 
Weg in Tumorzellen und für die Tumorenstehung eine besondere Rolle spielt.  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Häufigkeit des SSA 
AP2: Zellzyklusabhängigkeit des SSA 
AP3: Regulation des SSA 
AP4: Entstehung von Translokationen durch SSA 
AP5: SSA in Tumorzellen vs. SSA in Normalzellen 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Mithilfe transgener von uns entwickelter Reporterkonstrukte wurde in Hamster und Primaten­
zellen (Affe und humane Tumorzellen) wurde die Regulation zwischen den konkurrierenden 
Reparaturwegen Single-strand annealing (SSA), homologer Rekombination und nicht­
homologem endjoining untersucht (zu AP1, 3 und 5) (Mansour et al. 2008, 2010. Die Zellzyk­
lus abhängige Reparatur (SSA - AP2). Es wurden Methoden entwickelt, um erstmalig SSA 
und seine Regulation an Tumorzellextrakten untersuchen (zu AP1, 2, 3, 5).  
Bisherige Ergebnisse: SSA hat neben den beiden Hauptreparaturwegen mit etwa 2-4 % einen 
nennenswerten Anteil an der Doppelstrangbruchreparatur in Nager und humanen Zellen. SSA 
kann darüber hinaus als Ersatzweg dienen, wenn andere Wege nicht zur Verfügung stehen. 
Als neuartiges Resultat konnten wir erstmalig beschreiben, dass Rad51, ein Protein, dass 
normalerweise weder im nichthomologen Endjoining, noch im SSA beteiligt ist, dennoch in 
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die Regulation und Abstimmung dieser beiden Wege involviert ist. (Mansour et al. 2008) 
(Campos et al. 2009). Es konnte weiterhin erstmalig gezeigt werden dass SSA in Konkurrenz 
zu einer alternativen endjoining Form steht (Mansour 2008 und 2010), das wie SSA auch ein 
großes karzinogenes Potential trägt. In humanen Tumorproben wurden einzelne Tumoren 
gefunden, SKX (Kasten-Pisula et al. 2009) und zuletzt eine weitere Kopf-Hals-Tumorlinie 
(SCC4451), die außerordentlich viel SSA und dafür mangelhaft Endjoining ausführen. In 6 
anderen Tumorzellen war die Rate nur gering erhöht. Es deutet sich, entsprechend unserer 
Ausgangshypothese tatsächlich an, dass in Tumorzellen DSB-Bruchenden häufig instabil sind 
und damit mutagene Wege wie SSA oder alternatives Endjoining begünstigt werden. In SKX 
konnte ein ATM-Defekt (eine Seltenheit!) und eine Translokation gefunden werden, von der 
noch nicht klar ist ob sie ursächlich ist (zu AP4).  
4. Geplante Weiterarbeiten 
-	 Untersuchung von Hamsterzellen mit Defekt im XRCC4 Gen, Regulation von SSA im 
Vergleich mit NHEJ und GC (zu AP1 und AP3). 
-	 Inaktivierung von Rad52 über siRNA und Bestimmung der Rolle dieses zentralen SSA-
Proteins für die Regulation aller drei Reparaturwege (AP1-3). 
-	 Detaillierte Aufklärung des ATM-Defektes in SKX-Tumorzellen, der zu vermehrtem SSA 
führt (Erweiterung zu AP5). Klärung des Defektes in SCC4451 Zellen. 
-	 Klärung ob die Translokation im Chromosom 11 (ATM Lokus?) in SKX Zellen auf SSA 
beruht (Modifikation von AP4). 
-	 Fortsetzung biochemischer Reparaturassays an Extrakten weiterer Tumorzellen zunächst 
(Kopf-Hals- und Prostatatumoren) (zu AP1, 2, 3, 5).  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Mansour, W. Y.; Schumacher, et al. and Dahm-Daphi, J.: Hierarchy of non-homologous end­
joining, single-strand annealing and gene conversion at site-directed DNA double-strand 

breaks, Nuclear Acids Research, 36, 4088-4098, (2008). 

Kasten-Pisula U.; Mansour W.Y.; Dahm-Daphi J. et al.: The extreme radiosensitivity of the 

squamous cell carcinoma SKX is due to a defect in DSB repair. Radiother. & Oncol. 90, 257­
264 (2009) 

Belmar Campos C. Degenhardt, S.; Mansour W.Y. Dahm-Daphi J.: DNA Doppelstrangbruch­
repaaratur in CV1 Zellen. Experimentelle Strahlentherapie und Klinische Strahlenbiologie 18, 

82-85 (2009). 

Mansour W. Y., Rhein T. and Dahm-Daphi J.: The alternative end-joining pathway for repair 

of DNA double-strand breaks requires PARP1 but is not dependent upon microhomologies. 

Nucleic Acids Research (2010) under revision. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8437 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als Schneidwerkstoff für Metallverbundstruktu­
ren beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2007 bis 30.04.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
482.046,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In der Bundesrepublik Deutschland befinden sich zurzeit 17 Kernkraftwerke im Rückbau, 
wovon das Kernkraftwerk Niederaichbach und der HDR in Karlstein bereits vollständig de­
montiert und die "Grüne Wiese" wieder hergestellt werden konnten. Hierbei konnten umfang­
reiche Erfahrungen gesammelt werden, so dass aus heutiger Sicht keine grundsätzlichen tech­
nischen Schwierigkeiten beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen mehr bestehen.  
Die Zerlegung von radiologisch belasteten Großkomponenten bleibt jedoch eine schwierige 
Aufgabe. Zum Einen müssen diese Arbeiten zumeist fern hantiert bzw. automatisiert durchge­
führt werden, zum Anderen sind die Abmessungen groß und die Strukturen und Einbausitua­
tionen komplex. Sofern die etablierten Verfahren, wie thermisches Schneiden, Nippeln, Sä­
gen, Seilsägen usw., hier nicht oder nur mit reduzierter Leistungsfähigkeit eingesetzt werden 
können, sind diese Arbeiten zum Teil nur unter hohen zeitlichen und finanziellen Aufwen­
dungen zu realisieren. 
Das Forschungsvorhaben setzt an diesem Punkt an: Ziel des Verbundprojektes ist die Ent­
wicklung von flexiblen und kostengünstigen Werkzeugen zum Rückbau von Stahl- bzw. 
Stahl-Verbund-Komponenten (armierter Schwerstbeton, verlorene Schalungen) basierend auf 
dem Trennschleifprozess.  
Hierzu werden zunächst Hartstoffe qualifiziert, die als Alternative zum Diamant, neben Be­
ton, auch gegenüber Stahl eine hohe Schnittleistung und Standzeit aufweisen. Anschließend 
werden Hartstoffsegmente als Metall-Matrix-Komposite entwickelt und gefertigt, wiederum 
experimentell mit einem zu entwickelnden Prüfstand qualifiziert und schließlich an Wand-
und Schwertsägen, sowie an eine Seilschleifmaschine adaptiert und praxisnah getestet. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Grundlagenuntersuchungen zum Schneidverhalten von Hartstoffen an Stahl und CrNi-
Stahl 
a.) Fertigung der Reibstifte mit Hartstoff-Einlage sowie der Stahl-Probekörper 
b.) Inbetriebnahme und Einregelung des Tribometer-Messstandes 
c.) Durchführung von Erosionsversuchen 
d.) Erfassung des quantitativen Verschleißes an Hartstoff und Probekörper, Bestim­
mung der Verschleißmodi 
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AP2: Untersuchungen zum Schneidverhalten von unterschiedlichen Schneidstofflegierungen 
a.) Herstellung der Schneidsegmente 
b.) Aufbau und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Untersuchung der Schneidei­
genschaften von Einzel-Schneidsegmenten 
c.) Durchführung von Schneidversuchen 
d.) Erfassung des quantitativen Verschleißes an Schneidsegmenten und Stahlproben, 
Bestimmung der Verschleißmodi 
AP3: Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Schneidgeräten zum Trennen von Stahl 
und CrNi-Stahl sowie Praxistests 
AP4: Abschlusspräsentation und Abschlussbericht 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Fertigstellung der Reibversuche mit angefertigten Reibstiften verschiedener Schneid­
stoffzusammensetzung. Es wurde eine neue Probegeometrie entwickelt zur Prüfung 
von Schneidsegmenten. Es wurde ein Probenhalter für die Aufnahme von Schneid­
segmenten am Versuchstand konstruiert. 
AP2: 	 Es wurde Schwerbetonproben und Stahlbetonproben angefertigt und in Erosionsversu­
che abgetragen. Die Zusammensetzung der Schneidstoffgehalte der MMC wurde vari­
iert. Die Versuche zeigten den Zusammenhang von Werkzeugverschleiß, Werkstück­
abtrag zum Schneidpartikelanteil. Metallographische Untersuchungen des Verschleiß­
bildes der MMC Probekörper begleiteten die Versuche. 
Für die weitere praktische Erprobung wurde eine Steintrennmaschine ausgewählt und 
angeschafft. Diese wird zurzeit umgebaut für Schneidversuche mit einem von der Fa. 
Büdiam Diamantwerkzeuge herzustellenden Sägeblatt. Für diese Versuche werden 
ebenfalls zurzeit Stahlbetonprobekörper angefertigt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1: 
a.) 	 Fertigstellung von Kreissägeblättern und Erprobung 
b.) 	 Qualifizierung und Verifizierung der bisherigen Messergebnisse mit dem konfokalen 
Mikroskop. 
AP2: 
a.) 	 Inbetriebnahme des fertig gestellten Messstandes (Drehbankbasis) und Einregulierung 
b.) 	 Praxistest der Kreissägeblätter an verschiedenen Stahlbetonprobeaufbauten 
c.) 	 Analyse der Ergebnisse der Praxiserprobung, insbesondere Werkzeugverschleiß und 
Stahlbetonabtrag. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger:
BÜDIAM Diamantwerkzeuge R. und N. Büttner GmbH, In­
dustriestr. 5a, 35713 Eschenburg 
Förderkennzeichen: 
02 S 8447 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als Schneidwerkstoff für Metallverbundstruktu­
ren beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2007 bis 31.10.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
300.480,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Knote 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In der Bundesrepublik Deutschland befinden sich zurzeit 17 Kernkraftwerke im Rückbau. Hierbei 
konnten umfangreiche Erfahrungen gesammelt werden, so dass aus heutiger Sicht keine grundsätzli­
chen technischen Schwierigkeiten beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen mehr bestehen.  
Die Zerlegung von radiologisch belasteten Großkomponenten bleibt jedoch eine schwierige Aufgabe. 
Das Forschungsvorhaben setzt an diesem Punkt an: Ziel des Verbundprojektes ist die Entwicklung von 
flexiblen und kostengünstigen Werkzeugen zum Rückbau von Stahl- bzw. Stahl-Verbund-
Komponenten (armierter Schwerstbeton, verlorene Schalungen) basierend auf dem Trennschleifpro­
zess. 
Hierzu werden zunächst Hartstoffe qualifiziert, die als Alternative zum Diamant, neben Beton, auch 
gegenüber Stahl eine hohe Schnittleistung und Standzeit aufweisen. Anschließend werden Hartstoff­
segmente als Metall-Matrix-Komposite (MMC) entwickelt und gefertigt, wiederum experimentell mit 
einem zu entwickelnden Prüfstand qualifiziert und schließlich an Wand- und Schwertsägen sowie an 
eine Seilschleifmaschine adaptiert und praxisnah getestet. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Grundlagenuntersuchungen zum Schneidverhalten von Hartstoffen an Stahl und CrNi-Stahl 
a.) Fertigung der Reibstifte mit Hartstoff-Einlage sowie der Stahl-Probekörper 
b.) Inbetriebnahme und Einregelung des Tribometer-Messstandes 
c.) Durchführung von Erosionsversuchen 
d.) Erfassung des quantitativen Verschleißes an Hartstoff und Probekörper, Bestimmung der 
Verschleißmodi 
AP2: Untersuchungen zum Schneidverhalten von unterschiedlichen Schneidstofflegierungen 
a.) Herstellung der Schneidsegmente 
b.) Aufbau und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Untersuchung der Schneideigenschaften 
von Einzel-Schneidsegmenten 
c.) Durchführung von Schneidversuchen 
d.) Erfassung des quantitativen Verschleißes an Schneidsegmenten und Stahlproben, Bestim­
mung der Verschleißmodi 
AP3: Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Schneidgeräten zum Trennen von Stahl und CrNi-
Stahl sowie Praxistests 
AP4: Abschlusspräsentation und Abschlussbericht 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 
Im zweiten Halbjahr 2009 wurde die Probenfertigung weiter den Erfordernissen des beim Projektpart­
ner befindlichen Tribomessstandes angepasst. Dazu wurden spezielle Werkzeuge zum Kaltpressen 
neuer Matrix-Hartstoffkombinationen angeschafft und in Abstimmung mit dem Projektpartner IW 
Hannover Proben hergestellt. Hauptaugenmerk bei der Materialentwicklung lag dabei auf dem Einsatz 
von Wolframkarbiden mit unterschiedlichen Korngrößen. Dies machte jeweils eine Optimierung der 
Fertigungs- und Sinterroute mit dem Ziel möglichst dichter Proben und hoher Härte erforderlich. 
Durch Drucksintern konnten so Materialien mit einem Hartstoffanteil von 30 % nahe 100 % der theo­
retischen Dichte erzeugt werden. Durch Steigerung des Hartstoffanteiles auf 50 % waren Härten von 
55 HRC möglich.  
Proben mit den verschiedenen Hartstoffanteilen wurden für tribologische Versuche an den Projekt­
partner gesandt und auf ihre Eignung beim Trennen von Schwerbeton untersucht. 
AP2: 
Auf der Grundlage der bisherigen Untersuchungen wurden in Absprache mit dem Projektpartner be­
gonnen Proben zu fertigen, die in ihren Abmessungen denen von Einzelschneidsegmenten entspre­
chen. Hierbei handelt es sich um Segmente zum Bestücken von Sägeblättern für den Probeeinsatz in 
der Kreissäge. Hierfür wurden bereits entsprechende Werkzeuge angeschafft und erste Probenreihen 
gefertigt. Diese werden gegenwärtig am IW Hannover untersucht. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1: 

Im weiteren Projektverlauf sollen die gegenwärtig beim Projektpartner untersuchten Matrix-Hartstoff-

Kombinationen weiter optimiert werden, bzw. ggf. weitere Materialkombinationen dem Projektpartner 

IW Hannover für die tribologischen Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden. 

AP2: 

Auf der Grundlage der bisherigen und folgenden Verschleißuntersuchungen sollen weitere Einzel­
schneidsegmente gefertigt werden und auf ihr tribologisches Verhalten untersucht werden. Ziel der 

Materialoptimierung ist eine hohe Standzeit der Matrix-Hartstoffkombinationen bei gleichzeitig ho­
hem Materialabtrag im Schwerbeton. 

AP3: 

Mit den erfolgversprechendsten Materialkombinationen sollen dann Schneidsegmente zum bestücken 

von Sägeblättern gefertigt werden. Die Sägewirkung dieser Blätter soll anschließend auf der vom Pro­
jektpartner angeschafften Blockstein-Tischsäge verifiziert werden. 

5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8457 
Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchung von epigenetischen Effekten nach Bestrahlung menschlicher Zellen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 31.12.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
325.105,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Friedl 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des Projektes ist eine detaillierte qualitative und quantitative Analyse von strahlenindu­
zierten lokalen (d. h. im Bereich der geschädigten DNA) und globalen (d. h. zellkernweiten) 
Veränderungen in Histonmodifikations-Mustern. Dies soll das Verständnis für die Rolle epi­
genetischer Prozesse bei der Strahlenkanzerogenese erhöhen. Lokale Veränderungen der 
Histonmodifikationen sollen durch Immunnachweis an γ-H2AX-dekorierten Chromatinberei­
chen nach Ionen-Mikrobestrahlung untersucht werden. Mittels quantitativer Western-Analyse 
sollen zudem globale Veränderungen erfasst werden. Durch genetische Methoden und Lokali­
sierungsexperimente sollen Informationen zu Ursachen und Folgen der beobachteten Verän­
derungen gewonnen werden. An Modellsystemen mit veränderter Chromatinstruktur soll zu­
dem der Einfluss der Chromatinstruktur auf die zelluläre Reaktionen nach Strahlenschäden 
analysiert werden. Die Zusammenarbeit von Strahlenbiologen, Zellbiologen und Kernphysi­
kern soll eine interdisziplinäre Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
für die strahlenbiologische Forschung ermöglichen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: 	 Analyse von lokalen Histonveränderungen in γ-H2AX-dekorierten Chromatinberei­
chen 
AP2: 	 Analyse von globalen Histonveränderungen nach Ionen- und γ-Bestrahlung 
AP3: 	 Charakterisierung von Ursachen und Folgen veränderter Histonmodifikationsmuster 
nach Bestrahlung 
AP4: 	 Einfluss artifizieller Veränderungen der Chromatinstruktur auf die Bildung von Repa­
ratur- und Signalfoci 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Nach Etablierung der Auswertemethodik (ICA-Methode) werden nun vorhandene Da­
tensätze zu verschiedenen Histonmodifikationen  nach C-Ionen-Bestrahlung ausge­
wertet. Weitere Daten mit einer gebräuchlichen Tumorzelllinie (U2OS) und einer 
Normalzelllinie (Telomerase-immortalisierte Fibroblasten wurden generiert und wer­
den derzeit ausgewertet). Zusätzlich werden die Ergebnisse, die mit verschiedenen 
Mikroskopietechniken (Epifluoreszenz, Konfokal und Ultradünnschnitte) erzielt wur­
den, verglichen. 
AP2: 	 Die Verwendung von Gesamtzellextrakten erwies sich für den Nachweis von ver­
schiedenen Histonmodifikationen als geeignet. Die Bedingungen für verschiedene An­
tikörper konnte optimiert und eine Beladungskontrolle mit Tubulin-alpha standardi­
siert werden. Es wurden Gesamtzellextrakte von HeLa- und U2OS-Zellen hergestellt. 
Die Auswertung der Western Blots läuft derzeit. Für die meisten der bis dato geteste­
ten Histonmodifikationen wurde keine signifikante Veränderung beobachtet. 
AP3: 	 In HeLa und U2OS Zellen konnte für HP1 kurz nach Bestrahlung (5 min) mit C-Ionen 
eine Abnahme am geschädigten Chromatin und zu späteren Zeiten (15 min bis 2 h) ei­
ne Akkumulierung am Schadensort gezeigt werden. 30 min nach Bestrahlung mit C-
Ionen wurde keine Akkumulierung von CAF-1 beobachtet, auch nicht nach erhöhter 
Dosis. Dies steht im Widerspruch zu Daten mit UV-Laserbestrahlung. Zu späteren 
Zeitpunkten nach Bestrahlung zeigt CAF-1 teilweise eine Überlappung mit den DNA-
Schadensmarkern. TIP60 zeigte hingegen keine spezifische Anreicherung an den 
DNA-Schadensorten. 
AP4: 	 HeLa- und U2OS-Zellen wurden unter den beiden chromatinmodifiziernden Medien­
bedingungen mit C-Ionen bestrahlt. Zusätzlich zu den humanen Zelllinien wurde eine 
Mauszelllinie untersucht, da dort stark kondensierte Chromatinbereiche (Heterochro­
matin – Chromozentren) leichter von den nicht-kondensierten Bereichen zu unter­
scheiden sind. Die Daten werden derzeit auf Veränderungen in der Focibildung in den 
verschiedenen Chromatinbereichen untersucht. Des Weiteren wurde untersucht, in­
wieweit die artifiziellen Bedingungen sich auf die Zellviabilität auswirken. Im expe­
rimentellen Zeitraum (1 h Behandlung mit den unterschiedlichen Medien) war die 
Apoptoserate (Nachweis von cleaved-Caspase 3) nicht signifikant erhöht. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1: 	 Die Auswertung der Mikroskopiedaten soll abgeschlossen werden. 
AP2: 	 Die quantitative Westernanalyse der Modifikationen soll abgeschlossen werden. 
AP3: 	 Durch siRNA-Technologie sollen die für die beobachteten Histonveränderungen ver­
antwortlichen Faktoren weiter charakterisiert werden.  
AP4: 	 Die Auswertung zur Focibildung nach artifizieller Chromatinkondensation sollen ab­
geschlossen werden. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen, Hufe­
landstraße 55, 45147 Essen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8467 
Vorhabensbezeichnung: 
Regulationsmechanismen eukaryotischer DNA Replikation nach Bestrahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
445.852,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Iliakis 
1. 	 Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In Zellen von höheren Eukaryoten wird die DNA-Replikation genomweit 1-2 Stunden nach Bestrahlung herun­
terreguliert durch die Aktivierung eines ATM-abhängigen Checkpoints, wodurch die Replikoninitiation ge­
hemmt wird, um Reparatur zu erleichtern. Unsere Arbeiten liefern Hinweise für eine zusätzliche Regulation über 
einen Reaktionsweg, der lokal, aber möglicherweise unmittelbar, die Replikoninitiation durch die Aktivierung 
einer DNA-abhängigen Proteinkinase (DNA-PKcs) hemmt. Weitere Experimente deuten darauf hin, dass diese 
Kinase an der Erholung von der ATM-vermittelten Hemmung der DNA-Replikation beteiligt ist. Ziel ist zu 
untersuchen, ob die DNA-PKcs: 
-	 einen unmittelbaren und direkten Mechanismus für die Hemmung der Replikoninitiation darstellt; 
-	 ein Schlüsselfaktor in dem Anpassungsprozeß ist, der für die Erholung von der ATM-induzierten Hemmung 
der DNA-Replikation notwendig ist; 
-	 Seine Funktion durch spezifische Phosphorylierung umschaltet, wenn DSBs registriert werden, und von 
einem Aktivator der DNA-Replikation zu einem wirkungsvollen Inhibitor wird. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP3.1: Aufreinigung von TAg, DNA-PK, DNA-PKcs, RPA und Topo I 
AP3.2: Etablierung eines in vivo und in vitro DNA-Replikations-Initiationstests und Anwendung in verschie­
denen Zelllinien 
AP3.3: Überprüfung funktionaler Veränderungen im TAg durch DNA-PK 
AP3.4: ATM-Aktivitätsmessungen nach Bestrahlung in verschiedenen Zelllinien 
AP3.5: Alkalische Saccharose Gradientenzentrifugation für Messungen von Replikationsinitiation 
AP3.6: Effekte von Koffein, Wortmannin und KU55933 auf strahleninduzierte Replikationsinhibierung 
AP3.7: Präinitiationstestverfahren und die Rolle von DNA-PK an der Replikationsgabel zu testen 
AP3.8: Modulation der DNA-PK-Aktivität durch Phosphorylierung 
AP3.9: Charakterisierung der DNA-PK Autophosphorylierung 
AP3.10: Kooperation von Ku und DNA-PKcs in DNA-PKcs Autophosphorylierung 
3.	 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Untersuchung von ATM-Defizienz sowie reduzierter ATR Aktivität auf die Inhibition der DNA-Replikation: 
Im Rahmen der Zielsetzung 2 erhielten wir weitere Erkenntnisse über die Beteiligung von ATM bei der strah­
lungsinduzierten Inhibition der DNA Replikation. Wir führten Experimente mit ATM defizienten Zellen 
(AT5BIVA) durch und beobachteten Effekte, welche denen ähnlich sind, die beobachtet wurden, als humane und 
CHO Zellen mit dem spezifischen ATM-Inhibitor KU55933 behandelt wurden (AP3.6). Sie bestätigen, dass 
ATM bei der persistierenden Checkpoint-Aktivierung eine untergeordnete Rolle spielt. Im Gegensatz dazu hat 
sich gezeigt, dass eine reduzierte ATR-Aktivität in F02-98 ATR Zellen zu einer rapiden Erholung der Replikati­
onsinhibition führt. Ähnliche Ergebnisse wurden bereits im Rahmen des AP3.6 nach der Gabe von Coffein beo­
bachtet, was die Bedeutung dieser Kinase bei der Checkpoint-Antwort untermauert. Die Inhibition von DNA-
PKcs in diesen Zellen durch die Verwendung von NU7026 jedoch führte zu einer Zunahme der Replikationsin­
hibition und demnach zu einer Verstärkung der Checkpoint-Antwort. Die Inhibition von DNA-PKcs wurde 
durch zwei unterschiedliche Konzentrationen erreicht (20 µM und 40 µM). Dabei war eine Konzentrationsab­
hängigkeit des Inhibitors nicht festzustellen. Diese Ergebnisse bekräftigen eine spezifische molekulare Wech­
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selwirkung zwischen ATR und DNA-PKcs, da die Checkpoint-Antwort nach Inhibition von DNA-PKcs und 
damit die Inhibition der DNA-Replikation sofort wieder ansteigt. Auf Basis dieser Resultate vermuten wir eine 
spezifische molekulare Wechselwirkung zwischen ATR und DNA-PKcs, möglicherweise unter Einbeziehung 
spezifischer Autophosphorylierungsstellen, welche ausbleibt, wenn die Kinaseaktivität, inhibiert durch NU7026, 
blockiert wird. Im Gegensatz zu den sonst beschriebenen Kinetiken zeigte die Kinetik von F02-98 ATR Zellen, 
die sowohl mit dem DNA-PKcs-Inhibitor als auch mit dem ATM-Inhibitor behandelt wurden, maximale Inhibi­
tion der DNA-Replikation bereits nach 30 Minuten. Die Replikationsinhibition war sehr schwach und die Erho­
lung erfolgte schneller als bei denselben Zellen ohne gemeinsame Zugabe der beiden Inhibitoren. Jedoch könnte 
dieses Experiment den geringen Beitrag, den ATM bei der Inhibition der DNA-Replikation und deren Erholung 
leistet, sichtbar machen. Dies ist insbesondere an der verkürzten Dauer der Inhibition der DNA-Replikation 
sowie an der schnelleren Erholung erkennbar. 
Detektion von einzelsträngigen DNA-Bereichen in DNA-PKcs defizienten Zellen: 
Die oben beschriebene ATR Aktivierung hat sofort die Frage nach den Hintergründen gestellt, der wir experi­
mentell nachgegangen sind. In gezielt zu diesem Zweck geplanten Untersuchungen nach Bestrahlung konnten 
wir in DNA-PKcs defizienten Zellen ausgedehnte einzelsträngige Bereiche detektieren, die in den entsprechen­
den Wildtyp-Zellen nach Strahlungseinwirkung nur selten und in gemäßigter Zahl vorhanden waren Diese Re­
sultate betreffen DNA-PKcs defiziente M059J und HCT116 Zellen. Wir vermuten daher, dass die An- bzw. 
Abwesenheit von DNA-PKcs einen erheblichen Beitrag zu diesem Effekt leistet. Da DNA Doppelstrangbrüche 
in DNA-PKcs defizienten Zellen nicht mehr durch NHEJ repariert werden können, wäre alternativ die Reparatur 
durch Homologe Rekombination denkbar. Einer der Initiationsschritte dieses Reparaturweges betrifft die Modi­
fizierung der Bruchenden, unter anderem durch Nukleasen, wodurch einzelsträngige DNA Enden entstehen. 
Unsere Vermutung ist daher, dass die von uns detektierten einzelsträngigen Bereiche solche DNA Enden darstel­
len. Darüber hinaus würden solche einzelsträngigen DNA-Bereiche auch die von uns mutmaßlich vermutete 
Überaktivierung von ATR erklären. 
Untersuchung von CtIP auf die Inhibition der DNA-Replikation nach Bestrahlung: 
Die oben beschriebene Formierung von einzelsträngigen DNA Bereichen haben wir dann experimentell weiter 
verfolgt. CtIP ist eine Nuklease (siehe oben), die essentiell an der Modifikation der Bruchenden nach der Entste­
hung von DNA Doppelstrangbrüchen beteiligt ist. Basierend auf unseren oben erwähnten Vermutungen sollte 
eine Abreicherung von CtIP in DNA-PKcs defizienten Zellen eine Erholung der persistierenden Replikation 
gestatten. Durch einen Knockdown von CtIP sollte demnach die extensive Bildung von einzelsträngigen Berei­
chen zurückgehen und damit auch das Aktivierungssignal für ATR. 
Nach einem knockdown von CtIP durch Transfektion mit CtIP-siRNA konnte in DNA-PKcs defizienten M059J 
und HCT116 Zellen eine starke Abnahme von einzelsträngigen DNA-Bereichen nachgewiesen werden. Darüber 
hinaus wurde durch diese Experimente eine partielle Erholung der Replikationsinhibition in transient transfizier­
ten M059J Zellen festgestellt, während in stabil transfizierten HCT116 Zellen dieser Effekt wesentlich deutlicher 
zu beobachten war. Wir schließen aus diesen Ergebnissen, dass die Anwesenheit von einzelsträngigen DNA-
Bereichen, initiiert durch die Aktivierung von homologer Rekombinationsreparatur in NHEJ defizienten Zellen, 
mit eine Ursache für die andauernde ATR-Aktivierung und persistente Checkpoint-Aktivierung ist. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Der Cross-Talk zwischen ATR und DNA-PKcs den unsere Ergebnisse eindeutig zeigen, ist weiterhin von großer 
Bedeutung und muss in den Vordergrund gestellt werden. Dafür müssen wir mit den in vitro Experimenten, die 
die Phosphorylierung von TAg untersuchen sollten, vorläufig in den Hintergrund rücken.  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
S. Raschke, J. Guan und G. Iliakis: Application of Alkaline Sucrose Gradient Centrifugation in the Analysis of 
DNA Replication after DNA Damage. In: Methods in Molecular Biology – DNA Replication. Humana Press, 
USA, Vol. 521: 329-342, 2009. 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstraße 12, 76131 
Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8477 
Vorhabensbezeichnung: 
Regulation der Nicht-homologen Endverknüpfung durch post-translationelle Modifikationen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
799.901,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Puchta 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Gesamtziel:  
- Analyse von Signalwegen, welche die Doppelstrangbruchreparatur beeinflussen. 
- Ermittlung der Bedeutung von Signaltransduktionsvorgängen für die Doppelstrangbruch­
reparatur 
Bezug zu förderpolitischen Zielen:  
- Das Vorhaben dient dem Kompetenzerhalt und der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
Wissenschaftliche und/oder technische Ziele: 
- Analyse von Reparaturfaktoren auf post-translationelle Modifikationen  
- Analyse der Auswirkungen der post-translationellen Veränderungen auf die Assoziation 
mit anderen Reparaturfaktoren 
- Analyse der Auswirkungen der post-translationellen Veränderungen auf die Doppelstrang­
bruchreparatur 
Bezug zu anderen Arbeiten: 
- Untersuchungen zur zellulären Strahlenreaktion bilden einen Forschungsschwerpunkt in 
der Arbeitsgruppe Blattner am Institut für Genetik. In den nächsten Jahren soll dabei be­
sonders die Doppelstrangbruchreparatur untersucht werden.  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Analyse von NHEJ Proteinen auf strahlenbedingte Veränderungen 
AP2: Kartierung der veränderten Stellen 
AP3: Bestimmung der modifizierenden Enzyme 
AP4: Auswirkungen der Veränderungen auf Protein-Protein Wechselwirkungen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Im vergangenen Berichtszeitraum haben wir die Ubiquitinierung von Ku80 weiter untersucht. 
Hierzu haben wir festgestellt, dass die Ubiquitinierung keinesfalls für den Abbau des Ku80 
Proteins benötigt wird, eine der häufigsten Funktionen einer Ubiquitinierung. Ferner konnten 
wir nachweisen, dass es sich bei der Ubiquitinierung keinesfalls um eine Multimonoubiquiti­
nierung handelt, sondern tatsächlich eine Polyubiquitinierung darstellt, d. h. das Protein wird 
an einem Lysin mit einer Kette aus mehreren aneinandergereihten Ubiquitinproteinen modifi­
ziert und nicht an mehreren Lysinen mit einem singulären Ubiquitin. Außerdem haben wir 
Deletionsmutanten von Ku80 hergestellt, diese auch in Zellen exprimiert und sequenziert.  
Nach dem die Argininmutanten noch immer ubiquitiniert werden konnten, haben wir von 
XLF Deletionsmutanten hergestellt, um die Ubiquitinierungsstelle einzugrenzen. Außerdem 
haben wir untersucht, ob XLF mit dem RNF168 Protein assoziiert, eines Proteins das relativ 
früh nach einem Doppelstrangbruch zur Schadensstelle rekrutiert wird. Da es sich bei 
RNF168 um ein Protein handelt, das ubiquitinerte Proteine bindet, haben wir zusätzlich unter­
sucht, ob diese Assoziation von der Ubiquitinierung abhängt. Dabei haben wir festgestellt, 
dass XLF mit dem RNF168 Protein eine enge Bindung eingeht. Eine Abhängigkeit von der 
XLF-Ubiquitinierung oder eines Doppelstrangbruchs konnten wir bisher noch nicht feststel­
len. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Wir werden die Deletionsmutanten von Ku80 auf eine Ubiquitinierung untersuchen. Eventuell 
werden wir weitere Deletionsmutanten anfertigen müssen. Ansonsten werden wir das infrage 
kommende Lysin durch ein Arginin ersetzen, um so eine ubiquitinierungsresistente Ku80 
Mutante zu schaffen. Mit dieser ubiquitinierungsresisten Mutante werden wir dann die Aus­
wirkungen der Ubiquitinierung von Ku80 auf die Doppelstrangbruchreparatur untersuchen. 
Wir werden ferner die Aktivität von BRCA als Ubiquitinligase in Abhängigkeit von seiner 
Phosphorylierung analysieren. 
Daneben werden wir die Analyse der XLF-Modifikation fortsetzen. Wir werden weiterhin 
versuchen die Ubiqutinierung von XLF zu kartieren und ihre Bedeutung für die Lokalisierung 
des XLF-Proteins an der Schadensstelle sowie für die Reparatur von Doppelstrangbrüchen 
nachweisen. Wir werden ferner untersuchen wie das XLF Protein an die Schadensstelle ge­
langt. Da der wahrscheinlichste Weg ist, dass XLF zusammen mit RNF168 zur Schadensstelle 
gelangt werden wir zunächst seinen Bindungspartner, das RNF168 Protein ausschalten.  
Außerdem werden wir die Daten über das XLF Protein für eine Veröffentlichung zusammen­
fassen. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8487 
Vorhabensbezeichnung: 
Konstruktion, Herstellung, Beschichtung, Prüfung und Handhabung langzeitstabiler Gebin­
de zur sicheren Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
931.686,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des Vorhabens ist die Qualifizierung einer Prozesskette für die Herstellung von Gebinden 
zur Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, die eine langfristige Integrität 
der Behälter insbesondere hinsichtlich Werkstoffauswahl, konstruktiver Auslegung, Fertigung 
und Korrosionsschutz gewährleistet und somit eine sichere Handhabung, einen sicheren 
Transport sowie eine sichere Lagerung der Gebinde ermöglicht. Die zu den einzelnen Aspek­
ten erzielten Vorhabensergebnisse sollen im letzten Vorhabensabschnitt zur Herstellung eines 
Demonstrators in Form eines 200-l-Muster-Behälters führen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Geplante Arbeitsschritte sind: 
AP1: Evaluation der Prozesskette am Beispiel 200-l-Gebinde 
AP2: Konstruktion eines 200-l-Abfallbehälters 
AP3: Versuche zur Fügetechnik 
AP4: Entwicklung und Applikation von Korrosionsschutzschichten 
AP5: Korrosions- und Klimaprüfungen 
AP6: Metallografische Analytik 
AP7: Herstellung eines 200-l-Musterbehälters 
AP8: Berichterstellung 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Die Parameterstudien zur Etablierung der innovativen Schweißprozesse ColdArc® und 
ForceArc® wurden fortgesetzt und auf die Verschweißung unterschiedlich vorbehandelter - 
insbesondere sandgestrahlter - Bleche ausgeweitet. Die durch Sandstrahlen mit qualitativ und 
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quantitativ unterschiedlich zusammengesetzten Strahlmitteln eingestellte Oberflächenrautiefe 
wurde mittels konfokaler Lasermikroskopie analysiert und durch Ermittlung der Rauheits­
kennwerte charakterisiert. Dabei konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen Rautiefe 
und Oberflächenbehandlung detektiert werden. 
Die Evaluierung des Langzeitverhaltens des Probenmaterials bzw. der Bauteilkomponenten 
erfolgte durch Belastung in Klima- und Korrosionsprüfungen sowie durch Ermittlung 
werkstoffkundlicher Kennwerte und metallografische Analyse. 
In Zusammenarbeit mit dem Eisenwerk Bassum m.b.H. wurden Versuche zur Übertragbarkeit 
der unter Laborbedingungen erzielten Ergebnisse - u. a. Vorbehandlung der Werkstoffe, 
Transfer der Schweißparameter, Applikation der Korrosionsschutzsysteme - in die betriebli­
che Praxis durchgeführt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Suding & Soeken GmbH 
& Co. KG wurde eine Sichtung potenzieller Korrosionsschutzsysteme auf Wasserbasis vorge­
nommen. Im Gegensatz zu den etablierten lösemittelhaltigen Systemen, die durch definierte 
Wärmezufuhr auf das metallische Substrat aufgebracht werden, benötigen die wasserbasierten 
Systeme eine hiervon abweichende eigene Verfahrenstechnik. Hierzu wurden erste Laborver­
suche durchgeführt. 
Der Licht-Klimaprüfschrank (Prüfraumvolumen: 2000 mm x 1500 mm x 1150 mm) wurde in 
Betrieb genommen. Anhand von großvolumigen Proben wurden erste Referenzprüfungen 
gestartet.  
4. Geplante Weiterarbeiten 
Die Untersuchungen zur Einstellung von Rauheitswerten der metallischen Substrate durch 
gezielte Oberflächenvorbehandlung werden fortgeführt und statistisch abgesichert. 
Anhand der durchgeführten Schweißparameterstudien soll eine Empfehlung verschiedener 
Parameterkombinationen (Schweißverfahren, -parameter, -drähte, -zusatzwerkstoffe, …) zur 
erfolgreichen Verschweißung einzelner Komponenten erarbeitet werden, anhand derer die 
Verschweißung von verschiedenen und gleichen Blechstärken mit den jeweiligen Verfahren 
(ForceArc® und ColdArc®) qualitativ hochwertig hergestellt werden können. Hier müssen 
zudem weitere Versuche zum Transfer in die betriebliche Praxis erfolgen.  
Unter Berücksichtigung relevanter Anforderungen wie Haftfestigkeit oder Dekontaminierbar­
keit werden neben lösungsmittelhaltigen Beschichtungssystemen auch geeignet erscheinende 
wasserbasierte Systeme in Salzsprühnebeltests, Klimaprüfungen, elektrochemischen Verfah­
ren und mechanischer Prüfung für die Anwendbarkeit als langzeitstabiler Korrosionsschutz in 
der Praxis untersucht, mit den an etablierten lösemittelhaltigen Systemen gewonnen Ergebnis­
sen abgeglichen und bewertet. Dabei kommt in der letzten Phase auch der beschaffte Licht-
Klimaprüfschrank zur Bewertung ganzer 200-l-Behälter zum Einsatz, in dem ein Demonstra­
torbehälter im Ganzen getestet und die Beschichtung auf ihre Korrosionsbeständigkeit hin 
untersucht werden soll. Die Auswertung der einzelnen Licht-Klimaprüfungen erfolgt im mik­
roskopischen Bereich durch metallographische Analytik, die Ergebnisse werden mit den Er­
kenntnissen aus der mechanischen und korrosiven Prüfung verglichen.  
Die im bisherigen Verlauf des Vorhabens erzielten Ergebnisse werden mit den Projektpart­
nern evaluiert und unter Berücksichtigung einer angestrebten Langzeitstabilität in Empfeh­
lungen für eine korrosionsschutzgerechte Konstruktion und Fertigung von 200-l-Gebinden 
überführt. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Planckstraße 
1, 64291 Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8497 
Vorhabensbezeichnung: 
Induktion und Transmission von genetischen Schäden nach Hoch-LET Bestrahlung: In vivo 
und in vitro Untersuchungen 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 31.01.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
972.499,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Ritter 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das primäre Ziel unseres interdisziplinären Forschungsvorhabens ist es, zu einer realistischen Bewertung des 
genetischen Risikos dicht ionisierender Strahlung beizutragen. Im Forschungsvorhaben werden insbesondere 
strukturelle Chromosomenaberrationen, die ein Charakteristikum von Krebszellen sind, mit modernsten moleku­
lar-zytogenetischen Methoden analysiert. Weiterhin wird untersucht, welche Rolle den Telomeren bzw. den 
radikalischen Verbindungen bei der Entstehung der genetischen Instabilität zukommt, die ein Schlüsselmecha­
nismus in der Entwicklung von Normalgewebszellen zu Krebszellen ist. Neben der Bearbeitung dieser wissen­
schaftlichen Fragestellungen hat das Projekt das Ziel, zum Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung beizutra­
gen. Um dieses Ziel zu erreichen, erhalten die am Forschungsvorhaben beteiligten Studenten und jungen Nach­
wuchswissenschaftler eine intensive strahlenbiologische Aus- bzw. Weiterbildung und in Vorlesungen und Prak­
tika wird um potentiellen wissenschaftlichen Nachwuchs geworben. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Erzeugung genetischer Schäden in humanen hämatopoetischen Zellen durch Ionenstrahlen (GSI).
 
AP2: Analyse der genetischen Stabilität/Instabilität normaler menschlicher Fibroblasten (GSI). 

AP3: Rolle reaktiver Spezies und der endogenen antioxidativen Kapazität bei der Entstehung genetischer Insta­
bilität in den Nachkommen von bestrahlten menschlichen Fibroblasten (Technische Universität Darm­
stadt (TUD); GSI). 
AP4: Rolle der Telomere für die Entstehung genetischer Instabilität (Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ); GSI). 
AP5: Chromosomenschäden in Lymphozyten von Prostatakarzinompatienten sowie in Prostatakarzinomzellli­
nien (Universitätsmedizin Göttingen (UMG); GSI). 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1:	 Es wurden Chromosomenschäden in Lymphozyten in der ersten Mitose nach Bestrahlung mit 1 GeV/u 
Eisenionen gemessen. Die für niederenergetische Kohlenstoffionen erhalten Ergebnisse wurden zusam­
mengefasst und zur Publikation eingereicht (Lee et al.). Außerdem wurden weitere Röntgenexperimente 
zur Strahlenreaktion von hämatopoetischen Stamm- und Progenitorzellen (HSPC) durchgeführt und mit 
der Auswertung begonnen. 
AP2:	 In einem Mikrostrahlexperiment mit Kohlenstoffionen (4.8 MeV/u) wurde die Induktion von genetischen 
Schäden in AG1522 Zellen gemessen. Um zu klären, ob die Akkumulation von reaktiven Sauerstoff-
Spezies (ROS) mit verfrühter Seneszenz, Apoptose und genetischer Instabilität in Beziehung steht, wurde 
eine durchflusszytometrische Methode etabliert, die eine gleichzeitige Messung von ROS und dem Zell­
zyklusstadium oder der Apoptose erlaubt. Erste Versuche zur Hemmung der ROS-Akkumulation wurden 
durchgeführt. 
AP3:	 Zur Analyse von altersbedingten bzw. strahleninduzierten Veränderungen des mitochondrialen Proteoms 
wurden solubilisierte mitochondriale Proteine von NHDF, WI38 und AG1522D Fibroblasten gele­
lektrophoretisch über eine zweidimensionale blau-native (BN)/SDS-PAGE aufgetrennt und zunächst in 
der ersten Dimension quantifiziert. Die Experimente zeigen, dass in unbestrahlten Zellen die Menge der 
55 

ATP Synthase mit fortschreitendem Zellalter abnimmt, während die Menge in bestrahlten Zellen über den 
ganzen untersuchten Zeitraum (ca. 230 Tage) konstant bleibt.  
AP4:	 Die Charakterisierung von Fibroblasten, die die katalytische Telomeraseuntereinheit ektopisch exprimie­
ren (VH7 wt und hTERT) wurde fortgesetzt. Es wurden vier Röntgenexperimente durchgeführt, die zei­
gen, dass das klonogene Überleben durch enzymatisch aktive Telomerase nicht verändert wird. Präparate 
zur Bestimmung von Zellzyklusarrest, Apoptose, Telomerlängen und ROS-Akkumulation wurden eben­
falls hergestellt. Außerdem wurde mit zwei Langzeitexperimenten (Röntgenstrahlung bzw. niederenerge­
tische Kohlenstoffionen) begonnen. Beide Langzeitexperimente mussten jedoch wegen einer Mykoplas­
meninfektion abgebrochen werden. 
AP5: Im 2. Halbjahr 2009 wurden weitere Blutproben von Prostatakarzinompatienten ein Jahr nach Therapie­
ende gewonnen und analysiert sowie weitere Versuche zur Strahlensensibilisierung von Prostatakarzi­
nomzelllinien (PC-3 und DU-145) durch eine Vorbehandlung mit Natrium-Selenit durchgeführt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1:	 Um weitergehende Aussagen über den Einfluss der Bahnspur auf die Anzahl und Art von Chromosomen­
schäden in humanen Lymphozyten treffen zu können, soll die Wirkung von 5 MeV/u Chromionen unter­
sucht werden. Eine weitere Publikation soll vorbereitet werden. Die Analyse der Chromosomenpräparate 
von HSPC wird fortgesetzt. 
AP2:	 Die Analyse der Chromosomenpräparate, die im Rahmen des letzten Mikrostrahlexperiments angefertigt 
wurden, wird fortgesetzt. Um die Gründe für den beobachteten Unterschied zwischen den RBW Werten 
für früh bzw. spät auftretende chromosomale Veränderungen nach Bestrahlung genauer zu untersuchen, 
wurden im Rahmen dieses Versuchs auch Proben zur Messung von Apoptose und der Expression von 
Genen, die eine frühzeitige Seneszenz nach Bestrahlung einleiten, erzeugt. Diese sollen mit Immunfluo­
reszenz ausgewertet werden. Bei der durchflusszytometrischen Messung von Einzelzellen soll geklärt 
werden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von verfrühter Seneszenz, Apoptose und 
genetischer Instabilität gibt.  
AP3:	 Fibroblasten sollen mit Röntgenstrahlen bzw. schweren Ionen bestrahlt werden und die ATP-
Konzentration bis 60 Tage nach der Exposition gemessen werden. Weiterhin wird die Menge an Supero­
xiddismutase, HSP27, HSP60, Katalase, Cytochrom c und Prohibitin in Langzeitkulturen bestimmt.  
AP4:	 Das Röntgenlangzeitexperiment mit Fibroblasten, die hTERT überexprimieren (VH7 wt und hTERT), 
wird wiederholt. Ebenso soll, sobald eine entsprechende Strahlzeit angeboten wird, erneut ein Langzeit­
experiment nach Schwerionenbestrahlung durchgeführt werden. Die Auswertung der im ersten Halbjahr 
angefertigten Proben zur Charakterisierung von wt und hTERT VH7-Zellen (Zellzyklusinhibierung, 
Apoptoserate, Telomerlängenbestimmung und ROS-Akkumulation) wird fortgesetzt. 
AP5:	 Es ist geplant, einige Proben von Prostatakarzinompatienten mit der mBAND Methode auszuwerten, um 
die Häufigkeit von intra-chromosomalen Schäden zu bestimmen. Weiterhin sollen das Zellüberleben und 
die Apoptoserate in normalen Prostataepithelzellen nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen bzw. Koh­
lenstoffionen gemessen werden und mit den Werten für Prostatakarzinomzellen verglichen werden.  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Becker, D. et al.: Response of human hematopoietic stem and progenitor cells to energetic carbon ions. Int. J. 

Radiat. Biol. 85: 1051 (2009). 

Castiglia, V.: Heavy ion therapy. Cytogenetic analysis of lymphocytes of prostate cancer patients. Report. GSI 

Summer Student Program 2009, p. 39. 

Deperas-Standylo, J. et al.: Time-course of chromosome aberrations and their distribution: Impact of LET and 

track structure. EPJ (submitted). 

Hartel, C. et al.: Chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes of prostate cancer patients treated
 
with IMRT and carbon ions. Radiother. Oncol. (in press). 

Hille, A. et al.: Spontaneous and radiation-induced chromosomal instability and persistence of chromosome
 
aberrations after radiotherapy in lymphocytes from prostate cancer patients. Radiat. Environ. Biophys. (in press). 

Lee et al., Complex exchanges are responsible for the increased effectiveness of C-ions compared to X-rays at
 
the first post-irradiation mitosis. Mutat. Res. (submitted). 

Ochab-Marcinek, A. et al.: Modelling radiation-induced cell cycle delays. Radiat. Environ. Biophys. 48: 361 

(2009). 

Pignalosa, D et al.: Inversions in chromosome 10 of human thyroid cells induced by heavy ions. Radiat. Res. (in 

press). 

Zahnreich et al.: Radiation-induced premature senescence is associated to specific cytogenetic changes. Mutat.
 
Res. (submitted).  
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstraße 21, 80333 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8507 
Vorhabensbezeichnung: 
Verfahren zur selektiven Tritium-Extraktion aus wässrigen Abfalllösungen und langzeitsta­
bilen Bindung auf einem Träger 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
583.747,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Jurkin 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das radioaktive Wasserstoffisotop Tritium, kann bisher nicht selektiv aus Wasser extrahiert 
werden. Dadurch entsteht bei tritiumhaltigen Prozesslösungen, die beim Rückbau kerntechni­
scher Anlagen in großen Mengen anfallen, ein akutes Großvolumen-Überwachungsproblem. 
Ein spontan erfolgender Tritium-Übergang in die Atmosphäre, durch den stattfindenden Iso­
topenaustausch zwischen Wassermolekülen in flüssigem und gasförmigem Zustand, verkom­
pliziert die Handhabung der meist hochaktiven Prozesslösungen zusätzlich. Bei Untersuchun­
gen zur elektrolytischen Akkumulation von Tritium in wässrigen Lösungen, unter dem BMBF 
Förderkennzeichen 02S8142, wurden wiederholt hohe Tritium-Separationsfaktoren von bis zu 
20 gemessen. Im Rahmen dieses Vorhabens des Instituts und Lehrstuhls für Radiochemie, 
TU München, sollen weitere Untersuchungen über die beobachtbaren Anreicherungsphäno­
mene durchgeführt werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Etablieren eines Referenzsystems als absoluten Bezugspunkt der Separationsfaktoren 
(Elektrolyse). 
AP2: Präzisierung der Separationsfaktoren unterschiedlicher Metalle in Bezug auf das Re­
ferenzsystem. 
AP3: Optimierung der Prozessbedingungen für die bestgeeigneten Elektrodenmaterialien 
(Elektrolyse). 
AP4+5: Bestimmung des Rückhaltevermögens und der Verteilungsfaktoren anorganischer 
und organischer H-Rezeptoren. 
AP6: Zusammenführung der Projektzweige zur „aktiven“ und „passiven“ Tritium-
Anreicherung. 
AP7: Optimierung des Verfahrens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
AP8: Abschlussbericht und Dokumentation. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Die Zweckmäßigkeit einer experimentellen Abfolge von Elektrolyseversuchen mit sowohl der 
konventionellen Versuchsanordnung als auch eines Setups mit umgekehrten Tritium-
Aktivitätsverhältnissen zwischen Elektrolyt- und Feedlösung zur Präzisierung und Gegenkon­
trolle der elektrodenmaterialspezifischen Tritium-Separationsfaktoren (β) wurde bereits mit 
Hilfe eines pentabipolaren Systems (Pt/Pt) veranschaulicht und resultierte in guter gegenseiti­
ger Übereinstimmung der Separationsfaktoren (Δβ ≈ 0,5). Die Reproduzierbarkeit dieser Ver­
suche wurde anhand eines Aufbaus mit acht aktiven Kompartimenten (Pt/Pt) geprüft (Update 
AP 7). Die ermittelten β sind mit Literaturdaten und wiederum von einer sehr guten gegensei­
tigen Übereinstimmung (Δβ ≈ 0,3) geprägt. Der beschriebene experimentelle Ansatz ist somit 
insbesondere bei der Ermittlung hoher β im Continuous-Feed Betrieb von Nutzen, da bereits 
bei verhältnismäßig geringer Elektrolysedauer reproduzierbare Tritium-Separationsfaktoren 
errechnet werden können (AP2). In einem weiteren Elektrolyseversuch (Pt/Pt oktabipolar) 
wurde das Tritium-Rückhaltevermögen des Kobaltsalzes Co(NO3)2 · 6H2O durch dessen Ver­
wendung als Elektrolytzusatz geprüft. Um Abscheidungen der Hydroxide Co(OH)3/CoO(OH) 
zu vermeiden, wurden Elektrolysen mit und ohne Co(NO3)2 · 6H2O-Zusatz bei pH 7 (NaCl-
Elektrolyt) durchgeführt. Eine Erhöhung des Tritium-Rückhaltevermögens konnte hierbei 
nicht festgestellt werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass solvatisierte Ionen im Vergleich zur 
kristallinen Form entweder ein gänzlich unterschiedliches Rückhaltevermögen aufweisen oder 
dass die durch den Elektrolytzusatz hervorgerufene Verminderung der Ionenleitfähigkeit ei­
nen Akkumulationseffekt neutralisiert. Für eine praxisgerechte Anwendung von Elektrolytzu­
sätzen sind demnach vorwiegend Verbindungen in Betracht zu ziehen, die optimalerweise in 
1 N NaOH-Lösung (pH 14) als Feststoff oder Gel in den Elektrolysezellen verbleiben und den 
Elektrolyseverlauf nicht durch Sekundärreaktionen (z. B. Metallionenreduktion) beeinträchti­
gen (AP4, AP6). Aktuelle Experimente legen das Augenmerk auf die Bestimmung von Triti­
um-Separationsfaktoren bisher nicht erprobter Elektrodenkombinationen. So wurde mit Hilfe 
eines oktabipolaren Elektrolyseaufbaus die Kombination von Platinanoden mit Vanadiumka­
thoden untersucht und ein elektrodenmaterialspezifischer Separationsfaktor von β  = 16 ± 1 
ermittelt. (AP2). 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Eine weitere bisher nicht charakterisierte Elektrodenkombination stellt das System Pt­
Anode/W-Kathode dar. Die diesbezügliche β-Bestimmung wird derzeit durchgeführt. Zusätz­
lich ist ein oktabipolarer Versuchsaufbau mit dem System Pt-Anode/Ag-Kathode in Vorberei­
tung (AP2). Im Hinblick auf Elektrolytzusätze zur Zusammenführung der aktiven und passi­
ven Tritiumanreicherung ist die Anwendbarkeit organischer Verbindungen zu prüfen (AP5/6). 
Polysaccharide wie beispielsweise Gelatin oder Agartine erfüllen die oben genannten Krite­
rien und weisen auf ein hohes Tritium-Rückhaltevermögen hin (Anreicherungsfaktoren  
α von bis zu 6,2). Ein Verbleib der Suspension im Elektrolysezellraum setzt jedoch Modifika­
tionen an der Apparatur (z. B. Filtersysteme) voraus, welche es zu erörtern und gegebenen­
falls zu implementieren gilt. 
Abschließend gilt es, die Reproduzierbarkeit vor allem jener Versuche mit Elektrodenkombi­
nationen mit hohen Separationsfaktoren (z. B. Fe/Pt, Ni/Pt) zu prüfen. Die Dokumentation der 
Experimente erfolgt laufend und wird im Rahmen eines Abschlussberichts zusammengefasst 
(AP8). 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
Förderkennzeichen: 
02 S 8517 
Vorhabensbezeichnung: 
Uranaufnahme 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2007 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
253.992,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kothe 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das Vorhaben dient der Identifizierung von Transportproteinen zur Uranaufnahme in lebende 
Zellen. Dabei werden einerseits Bakterien untersucht, die eine hohe Mutationsrate und meta­
bolische Diversität besitzen und für die Uranaufnahme in die Zelle nachgewiesen ist. Isolierte 
Gene könnte für die Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen zur Phytoextraktion ge­
nutzt werden. Andererseits werden Pilze mit bekannt hoher Akkumulation von Radioisotopen 
untersucht. Die Identifizierung von Transportern in diesem System könnte dazu dienen, die 
entsprechenden Homologen in Pflanzen zu suchen, so dass die Verwendung natürlicher, nicht 
gentechnisch veränderter Pflanzen zur Phytoextraktion möglich wäre, da Pilze als eikaryonti­
sche System verwandte Mechanismen besitzen können. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Die Arbeiten werden in Teilzielen verfolgt: 
AP1: Identifizierung der Bindungs- und Ablagerungsorte für Uran in Bakterien inklusive der 
Analyse der vorliegenden Uranverbindungen auf molekularer Ebene. 
AP2: Identifizierung der Bindungs- und Ablagerungsorte für Uran in Pilzen inklusive der 
Analyse der vorliegenden Uranverbindungen auf molekularer Ebene. 
AP3: Identifizierung des Urantransportsystems in Bakterien und Pilzen sowie Charakterisie­
rung der transport- und bindungsrelevanten Proteine. 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Proteomanalysen und Transkriptomanalysen von Schizophyllum commune bei Wachstum auf 
Uran-haltigen Medien wurden kombiniert mit Messungen der Anreicherung während des 
Wachstums. Die ersten Auswertungen der Mikroarrays ergeben eine hohe Anzahl unter­
schiedlich regulierter Gene, deren Funktion experimentell überprüft wird. Dazu werden wir 
gezielt mutagenisierte Stämme erzeugen und deren Verhalten dann mit dem Wildtyp verglei­
chen. Dazu ist es wichtig, ein homologes Rekombinationssystem im Pilz zu nutzen und hete­
rologe Rekombination auszuschalten. Wir sind dabei einen solchen Stamm zu erzeugen, der 
zukünftige Mutagenese stark erleichtert (Ausschalten des Gens Ku70). Diese Arbeiten sind 
weiter vorangeschritten, aber noch nicht vollständig beendet. 
Für Arthrobacter wurde die Zellsorption der angebotenen U(VI) Spezies sowie die Unter­
schiede zwischen den U(VI) Spezies in den mineralischen Ausgangsmedien weiter bearbeitet. 
Entsprechend der ermittelten  spektroskopischen Daten war eine Bindung des Urans an Car­
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boxylgruppen enthaltene Zellkomponenten sehr wahrscheinlich, wobei aber auch eine Koor­
dination zu organischen Phosphatgruppen nicht ausgeschlossenen werden kann. 
Pilze mit extrem hohen Anreicherungen für Uran vom Standort wurden weiter untersucht. 
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass aus Pilzen sowie Gram-positiven und Gram-negativen 
Bakterien vom Standort lediglich 2 Isolate auf 50 µM Uranylacetat wachsen konnten. Diese 
beiden zeigten in der Laserablations-ICP-MS eine deutlich signifikante Urananreicherung im 
Bereich des Wachstums. Bei einem Isolat handelte es sich um Cordyceps sinensis, einen Pil­
ze, während das andere Isolat ein Gram-positives Bakterium, Micrococcus luteus, war. 
Daneben wurden Streptomyces-Stämme auf ihre Resistenz gegenüber Uran getestet. Hier 
schein sich ein anderer Mechanismus als bei Arthrobacter herauszustellen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Der Meilenstein 5 wird bis September 2010 angestrebt. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Dimkpa, C, Gherghel F, Haferburg, G, Reinicke M, Schindler F, Schlunk, I, Schmidt, A, 
Schmidt, A, Schütze E, Zeggel L, Merten D, Büchel G, Kothe E. 2009. The effect of acid 
mine drainage on soil microbiology. Jabalpur Reviews, Behl RK (ed). 
Sineriz ML, Kothe E, Abate CM. 2009. Cadmium biosorption by Streptomyces sp. F4 isolated 
from former uranium mine. J. Basic Microbiol. 49 Suppl 1, S55-62. 
Kothe E, 2009. Soils. In: Encyclopedia of Geobiology (Reitner J, Thiel V, eds.). Springer 
Verlag, Heidelberg. In press. 
Kothe E, 2009. Microbial degradation. In: Encyclopedia of Geobiology (Reitner J, Thiel V, 
eds.). Springer Verlag, Heidelberg. In press. 
Dimkpa CO, Merten D, Svatoš A, Büchel G, Kothe E (2009) Siderophores mediate reduced 
and increased uptake of cadmium by Streptomyces tendae F4 and sunflower (Helianthus an­
nuus), respectively J. Appl. Microbiol., 107, 1687-1696 
Tchize Ndejuong BLS, Sattler I, Dahse H-M, Kothe E, Hertweck C (2009) Isoflavones with 
unusually modified B-rings and their evaluation as antoproliferative agents. Bioorg. Medici­
nal Chem. Lett. 19, 6473-6476. 
Cristobal HA, Schmidt A, Kothe E, Breccia J, Abate CM. 2009. Characterization of inducible 
cold-active ß-glucosidases from the psychrotolerant bacterium Shewanella sp. G5 isolated 
from a sub-Antarctic ecosystem. Enz. Microb. Technol. 45, 498-506. 
Schmidt A, Gube M, Schmidt A, Kothe E. 2009. In silico analysis of nickel containing super­
oxide dismutase evolution and regulation. J Basic Microbiol. 49, 109-118. 
Kothe E, Dimkpa C, Haferburg G, Schmidt A, Schmidt A, Schütze E. 2010. Streptomycete 
heavy metal resistance: Extracellular and intracellular mechanisms. In: Soil heavy metals 
(Sherameti I, Varma A, eds.). Springer, Heidelberg, pp 225-235. 
Gherghel F, Iordache VA, Krause K, Kothe E. 2010. Ectomycorrhizal dicersity in young 
Quercus robur forests on soils of different heavy metal content. Appl. Env. Microbiol., einge­
reicht. 
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Zuwendungsempfänger: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
Förderkennzeichen: 
02 S 8528 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv belasteter Großflächen 
durch Sanierung mittels Phytoremediation und anschließende Verwertung der belasteten 
Pflanzenreststoffe (PHYTOREST) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2008 bis 28.02.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
353.152,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Büchel 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das Projektvorhaben baut auf den Erkenntnissen und technischen Installationen des BMBF-
Projektes „Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination heterogener, 
schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvorsorge“ (KOBIOGEO, 
Förderkennzeichen 02S8294) auf. 
Im aktuellen Projektvorhaben soll eine Strahlenschutz-Vorsorge durch „Bioremediation“ von 
ehemals bergbaulich beeinflussten Bodenoberflächen, die ein radiotoxisches Verstärkungspotenti­
al durch das kombinierte Auftreten von Radionukliden und Schwermetallen aufweisen, erreicht 
werden. 
Dabei soll der Remediationserfolg gegenüber bisher bekannten Verfahren der Phytoremediation 
durch biochemische und biologische Zusatzpräparate sowie eine Steigerung des genetischen Po­
tentials durch eine gezielte Wahl von Phytoakkumulatoren und Phytoexkludern verbessert wer­
den. Innerhalb dieses Verbundvorhabens sollen auch Wege zur Verwertung der schadstoffbelaste­
ten Pflanzenreste nach der Ernte aufgezeigt werden, was der Minimierung von Abfällen, der 
Energiegewinnung und dem stofflichen Recycling dient (Projektteil TU Dresden). 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen werden durch die Installation von Lysimetern, 
Grundwassermessstellen und bodenhydrologischen Messplätzen (Sickerwassermessstellen, auto­
matische Probennehmer) auf einem neu eingerichteten Teil des Testfeldes „Gessenwiese“ in Ost­
thüringen die Stoffflüsse und Frachten der Radionuklide/Schwermetalle (R/SM) im System Pflan­
ze-Boden-Wasser unter dem Einsatz verschiedener biologischer Additive bilanziert. Um die Mög­
lichkeiten der Phytoremediation abschätzen zu können, werden Redoxbedingungen quantifiziert 
und Transportmechanismen von R/SM identifiziert und charakterisiert.  
Auf Grundlage von Topfversuchen werden spezifische Pflanzenmuster (Genotypen/Diversität) 
von R/SM-Akkumulatoren mit hoher Biomasseproduktion charakterisiert. Durch biologische und 
biochemische Zusatzpräparate werden die Resistenzmechanismen der Pflanzen gegenüber R/SM 
aktiviert und modifiziert.   
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Laborversuche 
Auf Grundlage zuvor durchgeführter Gefäßversuche mit unterschiedlichen Bodenbehandlungen 
wurde ein Gefäßversuch mit Sonnenblumen und verschiedenen Düngerarten (NH4NO3 + Nitrifi­
kationhemmer (NH), Kalkammonsalpeter + NH, Ca(NO3)2, Harnstoff + NH, (NH4)2HPO4 + NH 
und Zitronensäure) angesetzt, um Effekte auf die Schwermetall(im)mobilität im Substrat zu unter­
suchen. Des Weiteren wurde geprüft, inwieweit sich eine Keimbehandlung vor der Aussaat mit 2­
Aminoethanol, Benzylaminopurin und Mycorrhiza auf die Radionuklid-/Schwermetallaufnahme 
(R/SM) in die Pflanze auswirkt. Die anschließende analytische Aufbereitung der Pflanzenkompar­
timente sowie die Bestimmung der mobilen Elementgehalte (sequentielle Extraktion) vor und 
nach dem Versuch lieferten Ergebnisse zum Extraktionspotential an R/SM. Neben der Ermittlung 
der Lebenzellzahlen (cfu) in allen Bodenvarianten wurden Fluoreszenzmessungen zur Abschät­
zung der Stresstoleranz durchgeführt. 
Testfeld Gessenwiese 
Die Ernte von Triticale, Sonnenblume und Indischer Senf auf den Versuchsparzellen und den Ly­
simetern erfolgte nach ca. 100–tägiger Vegetationszeit im Juli 2009. Für die unterschiedlichen 
Bodenbehandlungsstrategien wurden die Biomassen (Frischgewicht, Trockengewicht) der einzel­
nen Pflanzenkompartimente (Frucht, Spross, Wurzel) ermittelt und daraus der agrartechnische 
Ertrag [t/ha/Ernte] bestimmt. Nach der analytischen Aufbereitung des Pflanzenmaterials (Mikro­
wellenaufschluss) wurde das Extraktionspotential der Genotypen aus den Pflanzenkonzentratio­
nen und dem Ertrag bestimmt [g(kg)/ha/a]. Die berechneten Biokonzentrationsfaktoren (BCF) 
sowie die Translokationsfaktoren (TF) wurden mit Literaturdaten verglichen. Die nach der Ernte 
erfolgten Bodenuntersuchungen (pH, sequentielle Extraktion) lieferten Aussagen zu Mobilitäts- 
und Massenänderungen der R/SM im Substrat. Aus der Kombination der analytischen Ergebnisse 
der Pflanzenaufschlüsse, der R/SM-Gehalte im Boden und Wasserphase wurden R/SM-Stoffflüsse 
und Frachten im System Pflanze-Boden-Wasser berechnet (mg/m2, kg/ha, g(kg)/l/ha). Die hydro­
chemischen Stichtagsbeprobungen wurden für Grundwasser, Sickerwasser und Bodenwasser im 
Juli, September und Dezember 2009 durchgeführt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Laborversuche 
Nach den Untersuchungen von Extraktionsvarianten stellen weitere Topfversuche die Stabilisie­
rung der R/SM im Substrat, durch die Verwendung von Exkluderpflanzen (Gräser), in den Fokus 
der Untersuchungen. Dabei wird u. a. der Einfluss von biochemischen Additiven (Aminen) und 
Düngerstrategien auf die Immobilisierung der R/SM betrachtet.  
Testfeld Gessenwiese 
Um das Pflanzenwachstum und die R/SM-Aufnahme zeitlich besser auflösen zu können, werden 
Pflanzen verschiedener Wachstumsstadien geerntet, vermessen und chemisch charakterisiert. Hin­
sichtlich der hydrochemischen Stichtagsbeprobung wird das Messintervall verdichtet.  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Mirgorodsky, D., Ollivier, D., Merten, D. & G. Büchel (2009): Phytoremediation for soils con­
taminated with radionuclides and heavy metals. 8th Symposium on remediation in Sanierungskol­
loquium: Geo-bio processes at geochemical barriers”, Jena, 28-29 Sept 2009. 
Ollivier, D., Mirgorodsky, D., Bergmann, H., Merten, D. & G. Büchel (2009): Phytoremediation 
studies at the lab scale. “Modelling of plant uptake and application in environmental science and 
engineering”, Workshop DUT, Lyngby. 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10, 
01069 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8538 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv belasteter Großflächen 
durch Sanierung mittels Phytoremediation und anschließender Verwertung der belasteten 
Pflanzenreststoffe (PHYTOREST) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2008 bis 30.04.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
461.386,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Werner 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Im geplanten Vorhaben sollen sanfte, bioverträgliche Methoden für eine langfristige Sanierung 
von schwach oder moderat mit SM/R belasteten Großflächen zum Einsatz kommen. Weitere Ziele 
des geplanten Verbundvorhabens bestehen in einer stofflichen Bilanzierung der SM/R im System 
Boden-Grundwasser-Pflanze und der Untersuchung des Einflusses geochemischer Barrieren, so­
wie der Findung von Wegen zur Verwertung der schadstoffbelasteten Pflanzenreste nach der Ern­
te. Als Lösungsansatz zur Verwertung des belasteten Pflanzenmaterials soll eine biotechnische 
Entfrachtung untersucht werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Grundlagenuntersuchungen der Entfrachtung von verschiedenem Pflanzenmaterial 
AP2: Analytik der Metalle in den Stoffströmen aus den Entfrachtungs- und Verwertungsversu­
chen 
AP3: Untersuchung verschiedener Prozessparameter der Entfrachtung 
AP4: Durchführung von Grundlagenversuchen zur Vergärung 
AP5: Orientierende Versuche zur Entfrachtung des Pflanzenmaterials im Reaktormaßstab 
AP6: Optimierung der Reaktorversuche zur Entfrachtung  
AP7: Entwicklung von Verfahrensvorschlägen 
Das hier dargestellte Untersuchungsprogramm entspricht dem Programm, das im Projektantrag 

bereits ausführlich dargestellt wurde.

Der Balkenplan entspricht dem Zeitplan, der zum 01.08.2008 (nach Änderungen durch Kürzungen
 
bei der Abfallwirtschaft) an den Projektträger eingereicht wurde.
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Ernte von Pflanzenmaterial vom Testfeld Gessenwiese 
Gemeinsam mit den Projektpartnern von der Universität Jena Ernte der Pflanzen vom Testfeld 
Gessenwiese (2 Erntetermine: Juli 2009 und September 2009). Dabei wurde folgendes Pflanzen­
material für den Projektteil Pirna geerntet: ca. 3 kg Brassica juncea (Rohmasse RM), das ent­
spricht ca. 1.2 kg TM; 28.8 kg Triticale (RM + Boden), entspr. 7.15 kg TM; 4.7 kg Helianthus 
annuus jung (RM + Boden), entspr. ca. 0.7 kg TM; u. ca. 50 kg Helianthus annuus gereift (RM + 
Boden), entspr. ca. 9.65 kg TM. 
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Analytik der Metalle in den Stoffströmen aus den Entfrachtungs- und Verwertungsversuchen 
(AP1+2) 
-	 Das Pflanzenmaterial vom Testfeld wurde in Pirna sortiert, gewaschen und entsprechend den 
verschiedenen Verwendungszwecken aufbereitet, und im Anschluss daran an die einzelnen 
Arbeitsgruppen aufgeteilt (Arbeiten bis November 2009) 
-	 Analytik des beladenen Pflanzenmaterials 
-	 Wiederholung der Analytik zu den Entfrachtungsversuchen 2009 
-	 Durchführung von Versuchen zur Ermittlung der Bindung der SMR an das beladene Pflan­
zenmaterial Ernte 2009 
Keim- und Pflanzenversuche in SMR-dotierten Böden bzw. in Testfeldboden 
-	 Beendigung der Topfversuche mit Solanum tuberosum (Beginn 1. Halbjahr 2009) 
-	 Durchführung von Topfversuchen mit Beta vulgaris in Testfeldsubstrat mit verschiedenen Zu­
schlagsstoffen (TF-Boden, pH 4.81; TF-Mix + Gartenboden, pH 6.6, TF + Gartenboden + 
Kalk, pH 6.3; normaler Boden, pH 6.8 (Kontrolle)). Dabei wurde folgende Massenzunahme 
der Rüben gemessen: (a) keine Zunahme (b) 11.3 %, (c) 9.9 % und (d) 35 %. Durch die Mehr­
fachbelastung des Testfeldbodens ist nur ein vermindertes Pflanzenwachstum möglich. Grund­
sätzlich ist jedoch auch Beta vulgaris zum Wachstum auf dem Testfeld geeignet 
-	 Weitere Versuche wurden mit Helianthus tuberosus in SMR-dotierten Böden in Topfversuchen 
durchgeführt. Auch hier ist ein vermindertes Wachstum in Abhängigkeit von der SMR-
Konzentration zu verzeichnen 
Durchführung von Versuchen zur alkoholischen Gärung von SMR-belasteten Pflanzen 
-	 Vergärung von SMR-belastetem Triticale vom Testfeld Gessenwiese (Ernte Juli 2009). Die 
Ethanolausbeute liegt mit 40.5 l/dt (TF) und 41.4 l/dt (Monokultur) etwas über dem internatio­
nalen Standard von 40 l/dt. Der erreichte Endvergärungsgrad liegt sehr hoch (0-0.2 BLG), d. h. 
es findet eine vollständige Vergärung ohne Hemmung der Hefen statt 
-	 Wiederholung von Gärversuchen mit SMR-beladenen Solanum tuberosum erbrachte bei gerin­
gen SMR-Konzentrationen 102 %, bei erhöhten Konzentrationen 66 % bzw. 22 % der Ethanol­
ausbeute der Kontrolle 
Durchführung von Biogasversuchen mit SMR-beladenem Pflanzenmaterial vom Testfeld (AP4) 
-	 Durchführung von Biogasversuchen mit Triticale und Brassica juncea vom Testfeld 
-	 Erzielung guter Methan-Ausbeuten im Vergleich zum Kontrollsubstrat; beste Ausbeuten mit 
Schoten/ Stengeln von Brassica juncea (155 NL/kg orgTS) und Korn von Triticale (162 NL/kg 
orgTS). Prinzipiell ist das Material gut vergärbar; es findet keine Hemmung der Methanbil­
dung statt. Im Faulschlamm (Abprodukt) werden z. T. die Grenzwerte für Schwermetalle er­
reicht (Cd, Cu, Zn, Ni) 
Durchführung alternativer Verbrennungsversuche (AP5) 
-	 Erste Versuche zur Veraschung von Triticale vom Testfeld wurden durchgeführt 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Eine Weiterführung der Versuche gemäß Untersuchungsprogramm (Punkt 2) ist geplant.  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Ein gemeinsames Poster und Vorträge erfolgten beim Jenaer Sanierungskolloquium im September 
2009, ein weiterer gemeinsamer Vortrag auf der IBS 2009 in Bariloche. Die Publikation erster 
Ergebnisse erfolgte in Adv. Mat. Res. (2009) 71-73, S. 705-708 (Beiträge in den Anlagen). 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karls­
ruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8548 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenabtrag durch Lasertechno­
logie 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2008 bis 31.10.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
349.347,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Aufbauend auf ersten Grundlagenversuchen wird ein kompakter Manipulator gebaut werden, 
der 2-dimensional an Wänden und Decken klettern kann und dabei Anbaugeräte mitführt. 
Durch eine entsprechende Fernbedienung wird das Anbaugerät - im Rahmen dieses Verbund­
projekt ein Laser - einen definierten Arbeitsbereich autark bearbeiten, bzw. dekontaminieren 
können. Das Gesamtsystem wird durch einen ferngesteuerten Wagen bewegt werden können. 
Das Vorhaben MANOLA baut auf dem von der DFG geförderten Projekt AMANDA auf und 
wird als Verbundprojekt in Zusammenarbeit mit der TU Dresden – Institut für Energietechnik 
– Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik realisiert. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Bedarfsanalyse – Einwirkende Kräfte; Bewegungsabläufe 
AP2: Grundlagenuntersuchungen – Gewichtsreduzierung; Vakuumplatten 
AP3: Simulationsstudien – Kinematik und Konstruktion Grundträgersystem 
AP4: Bau Grundmodul – Bau des durch AP1 bis 3 definierten Grundmoduls 
AP5: Versuchsphase – Versuche zur Steuerung bzw. Bewegungsabläufe 
AP6: Transportwagen – Entwicklung und Bau des Transportwagens 
AP7: Positionserkennung – Automatisierte Positionserkennung 
AP8: Intelligente Steuerung – Erfassung Oberfläche; Erfassung Störungen 
AP9: Messergebnisse – Erfassung von Messergebnissen; Visualisierung 
AP10: Testphase und Praxiseinsatz – Testphase ohne Anbaugerät 
AP11: Testphase und Praxiseinsatz – Testphase mit Anbaugerät 
AP12: Schlussbericht – Zusammenfassung wissenschaftlicher Ergebnisse 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP4: Bau Grundmodul 
Aufbauend auf den Simulationsstudien wurde mit dem Bau des Grundmoduls begonnen. Das 
Grundträgersystem ist in seiner Kinematik und Konstruktion speziell für das Mitführen eines 
Laserbearbeitungskopfes ausgelegt. Der Manipulator ist mit Vakuumsaugplatten ausgestattet, 
die den Halt an der Oberfläche garantieren. Mit Hilfe von mechanischen sowie pneumatischen 
Komponenten ist der Manipulator in der Lage, sich an der Oberfläche fortzubewegen. Ein 
65 

zusätzlicher Drehantrieb ermöglicht es, Hindernisse zu umfahren. Dadurch kann das Grund­
trägersystem so positioniert werden, dass Eckbereiche zweier aufgehender Wände optimal 
bearbeitet werden können. Randstreifen, wie sie sich bei anderen Manipulatoren aus deren 
Aufbau ergeben, können somit vermieden werden. Schon in den Simulationsstudien wurde 
darauf geachtet, für das Grundmodul leichte Materialien zu verwenden, um das Gesamtge­
wicht so gering wie möglich zu halten. Der Manipulator ist modular aufgebaut. Die einzelnen 
Module können von lediglich einer Person transportiert werden. Dies gewährleistet einen 
schnellen Auf- und Abbau. Der Bau des Grundmoduls befindet sich derzeit in der Endphase. 
AP8: Intelligente Steuerung 
In den vergangenen Monaten wurde eine intelligente Steuerung entwickelt. Diese erfasst mit­
tels der eingebundenen Sensoren die umgebende Struktur, inklusive Störkanten, Hindernisse 
und Ecken. Die Programmierung von Teachfunktionen ist möglich. Des Weiteren wurde als 
Bestandteil der Steuerung das Pneumatik- und Vakuumkonzept für MANOLA erarbeitet. Die­
ses ist für die Ansteuerung der verschiedenen Zylinder und Ventile von entscheidender Be­
deutung. Darüber hinaus regelt das Konzept den Vakuumaufbau  und Vakuumerhalt für und 
während des Betriebs. Die gewählte Steuerungssoftware erlaubt es, dass System jederzeit oh­
ne größeren Aufwand anzupassen bzw. zu erweitern. Zudem wurde berücksichtigt und mit 
unserem Projektpartner der TU Dresden vereinbart, dass sowohl für den Laser als auch für 
den Manipulator eine gemeinsame Software- und Hardwareplattform verwendet wird. Damit 
ist sichergestellt, dass sich beide Projektteile unkompliziert zu einer Einheit zusammenführen 
lassen. 
AP9: Messergebnisse 
Es wird derzeit die automatische Erfassung, Dokumentation und Weitergabe von Mess- und 
Arbeitsergebnissen mit zweidimensionaler Visualisierung erarbeitet. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Im nachfolgenden Berichtszeitraum ist der Bau des Grundmoduls abgeschlossen und es er­
folgt die erste Versuchsphase. In diesem Zuge wird die für den Manipulator entwickelte Steu­
erung implementiert und getestet. Des Weiteren wird das Arbeitspaket „Messergebnisse“ be­
arbeitet und mit dem Bau des Transportwagens begonnen. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
ATW, Ausgabe August/September 2009 
In der Ausgabe August/September 2009 der ATW wurden die bereits erstellten Prototypen 
AMANDA I–III sowie das aktuelle Forschungsprojekt MANOLA im Beitrag „Innovative 
Verfahren zur Dekontamination von kerntechnischen Anlagen“ vorgestellt. Bei der ATW 
handelt es sich um die wichtigste Fachzeitschrift der Deutschen Atomwirtschaft. Somit wurde 
durch diesen Beitrag ein breites Fachpublikum erreicht und auf das Projekt MANOLA auf­
merksam gemacht. 
4. Deutsch-Brasilianisches Symposium, Curitiba / Brasilien 
Im Rahmen des 4. Deutsch-Brasilianischen Symposiums mit dem Titelthema Nachhaltigkeit 
wurde unter dem Schwerpunkt „Energie“ auch das Thema Rückbau kerntechnischer Anlagen 
angesprochen und das Projekt MANOLA vorgestellt. 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10, 
01069 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8558 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenabtrag durch Lasertechno­
logie 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2008 bis 30.06.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
438.813,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Hurtado 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Es ist das Ziel der Projektarbeiten, die an der TU Dresden entwickelte laserbasierte Dekonta­
minationstechnologie mit einem fernsteuerbaren Manipulatorsystem zu kombinieren, so dass 
das Verfahren für die industrielle Anwendung tauglich wird. Verbundpartner: Universität 
Karlsruhe, Professur für Rückbau, Institut für Technologie und Management im Baubetrieb. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Bedarfsanalyse: Festlegen der technischen Anforderungen an den manipulatorge­
tragenen Laserarbeitskopf 
AP2: Grundlagenuntersuchungen: Ermittlung der optimalen Auslegung des 10-kW-
Arbeitskopfes, der Sensorik und der Fernbedienelemente 
AP3: Codeentwicklung: Weiterentwicklung der Simulationssoftware für die Interaktion 
Laser – Betonwand und der Abtragsprozesse 
AP4: Bau Laserbearbeitungskopf: Fertigung des Arbeitskopfes 
AP5: Bau Sensorik: Fertigung der Sensorik für den Laserarbeitskopf 
AP6: Versuchsphase: Experimentelle Untersuchung der Funktionalität des Abtrags- und 
des Sensorsystems 
AP7: Positionserkennung: Entwicklung und Implementierung der Abtragstiefen-
Erkennung 
AP8+9: Intelligente Steuerung und Messwerterfassung: Implementierung einer intelligen­
ten Prozesssteuerung, Erfassung und Dokumentation der Arbeitsergebnisse 
AP10+11: Testphase: praxisnahe Erprobung der Einzelkomponenten und des Gesamtsystems 
AP12: Schlussbericht 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 In Auswertung der verfügbaren Literatur sowie in detaillierten Gesprächen mit den 
potenziellen Nutzern (Service/Rückbau, Betreiber) wurden die erforderlichen Parame­
ter für den Laserarbeitskopf festgelegt.  
 Optimierungsparameter: maximaler Flächenabtrag bei einer durchschnittlichen Ab­
tragstiefe von 3 mm (maximale Abtragstiefe: < 5 mm). 
AP2: 	 Ausgehend vom im AP1 festgelegten Zielparameter und der maximal zur Verfügung 
stehenden Laserleistung von 10 kW erfolgte die Auslegung, Konstruktion und techni­
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sche Realisierung eines labortechnischen Laserarbeitskopfes. Durch die modulare 
Bauweise ist es möglich, schnell und mit geringem Aufwand Modifikationen vorzu­
nehmen. Mit dessen Hilfe wurde iterativ das Zusammenwirken der Teilprozesse (La­
serprozesses, Austragens der Betonschmelze und Absaugen der erstarrten Partikel) op­
timiert. Die erreichte Abtragsrate für 3 mm Spurtiefe betrug 1,2 m²/h. Diese Ergebnis­
se bilden die Basis zur Konstruktion des in AP4 zu fertigen industrietauglichen Ar­
beitskopfes. Des Weiteren sind sie die Grundlage zur Auslegung der für einen indus­
triellen Einsatz erforderlichen Sensortechnik zur autarken Steuerung des Dekontami­
nationsprozesses. Die Arbeiten sind abgeschlossen  
AP3: 	Die mathematische Simulation des Gesamtprozesses (Laser-Beton-Interaktion, 
Schmelzeaustrag, pneumatische Absaugung) bildet die Grundlage, um für künftige 
Anforderungsprofile (radioaktive/toxische Belastung, Abtragstiefe, Betonzusammen­
setzung) schnell die optimalen Parameterkombinationen (Laservorschub, Ausblas­
druck, pneumatische Pulslänge, Absaugleistung) bereitstellen zu können. Die Ent­
wicklungsarbeiten und die Datenzusammenstellung werden z. Zt. durchgeführt. 
AP4: 	 Ausgehend von den in AP2 gewonnenen Erkenntnissen wird z. Zt. die Konstruktion 
eines industrietauglichen und mit Sensortechnik ausgerüsteten Laserarbeitskopfes for­
ciert. 
AP5: 	 Die technische Integration der Sensorik in den Laserarbeitskopf ist abgeschlossen. In 
Abstimmung mit den Projektpartnern am KIT wurden die jeweiligen elektronischen 
Schnittstellen zwischen dem weitestgehend separaten Sensorsystem des Manipulators 
und des Laserarbeitskopf festgelegt. Des Weiteren wurde die Steuerung des Arbeits­
kopfes während des Abtragsprozesses und die Bewegung des Manipulators aufeinan­
der abgestimmt. Z. Zt. wird an der Entwicklung der Sensorauswertungs- und Steuer­
software gearbeitet. 
AP6: 	 Sowohl an speziell gefertigten Betonproben (exakt definierte, homogene Zusammen­
setzung) als auch an Originalbetonen aus dem Rückbau (KKW Würgassen) wurde die 
Funktionalität der Technologie demonstriert. Die Tests werden fortgeführt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Weiterführung der Arbeiten laut Arbeitsplan. Schwerpunkte sind:  
-	 Erstellen eines mathematischen Modells für das Aufschmelzen des Betons und den auftre­
tenden chemischen und thermodynamischen Phänomenen als Grundlage für die Simulation 
des kompletten Abtragverfahrens (AP3). 
-	 Entwicklung und Erprobung der Steuerung für den Arbeitskopf in enger Kooperation mit 
den Projektpartnern (AP5). 
-	 Fortführung der Versuche mit Originalbeton aus KKW‘s. Weitere iterative Verbesserung 
des Arbeitskopfs, aufbauend auf den Erkenntnissen aus diesen Versuchen (AP6). 
-	 Untersuchungen zum Abtrag von Schutzlacken von Oberflächen, wie er in KKWs übli­
cherweise eingesetzt wurde (AP6). 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Vortrag auf KONTEC 2009, Vortrag auf ICONE 2009. 
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Auftragnehmer: 
GRS, Schwertnergasse 1, 50667 Köln 
Förderkennzeichen: 
02 S 8578 
Vorhabensbezeichnung: 
Strahlenschutzaspekte bei der Auswahl von Abbau- und Dekontaminationstechniken 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2008 bis 31.07.2010 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
312.611,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Kaulard 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des vorliegenden Vorhabens ist es, strahlenschutzrelevante Informationen und Erfahrun­
gen beim Einsatz gängiger Abbau- und Dekontaminationstechniken – schwerpunktmäßig in 
deutschen Stilllegungsprojekten – zu sammeln, aufzubereiten und als Fachbericht im Sinne 
einer kompakten Darstellung mit Schwerpunkt Strahlenschutz zu Abbau- und Dekontaminati­
onstechniken bereitzustellen. Der Fachbericht dient als Nachschlagewerk und soll hierdurch 
auch Entscheidungen zur Auswahl konkreter Abbau- und Dekontaminationstechniken unter 
Strahlenschutzaspekten unterstützen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Die Durchführung des Projektes erfolgt in sieben Arbeitspaketen (AP). Diese werden entspre­
chend ihren Abhängigkeiten sequentiell oder parallel bearbeitet. Folgende Arbeitspakete sind 
vorgesehen: 
AP1: Literaturrecherche 
AP2: Festlegung der strahlenschutzrelevanten Aspekte bei Abbau- und Dekontaminations­
techniken („Datenerfassungsbögen“) 
AP3: Erfassung strahlenschutzrelevanter Erfahrungen beim Einsatz von Abbau- und Dekon­
taminationstechniken („Datenerfassung in der Praxis“) 
AP4: Auswertung der strahlenschutzrelevanten Daten und Erfahrungen 
AP5: Erstellung des Fachberichts 
AP6: Aufbau und Betreuung eines Unterstützernetzwerkes 
AP7: Verfolgung nationaler und internationaler Entwicklungen 
Erläuterung zu AP6: Durch einen intensiven Erfahungs- und Informationsaustausch mit Betei­
ligten deutscher Stilllegungsprojekte soll ein hoher Praxisbezug des Fachberichts und eine 
möglichst umfassende Berücksichtigung deutscher Erfahrungen erreicht werden. Hierzu wird 
ein so genanntes „Unterstützernetzwerk“ aufgebaut, in dem Informationen zum Vorhaben und 
zu wichtigen Fachfragen in Form von E-Mail, einer Internetplattform und Workshops ausge­
tauscht werden sollen. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Anfang 2009 beendet. 
AP2: 	 Die Arbeiten zu Erfassungsbögen zur systematischen Erfassung relevanter Daten in 
aktuellen Stilllegungsprojekten wurden im Berichtszeitraum beendet. Rückäußerungen 
der Stilllegungsprojekte zeigen, dass die Erfassungsbögen geeignet sind, relevante Da­
ten zu erfassen. Allerdings kann die anlageninterne Aufbereitung evtl. vorhandener 
Daten im Sinne der Erfassungsbögen mit hohem Aufwand verbunden sein. 
AP3: 	 Die Erfassung relevanter Daten wurde mit verschiedenen Stilllegungsprojekten erör­
tert. Es zeigte sich hierbei, dass im Allgemeinen strahlenschutzrelevante Daten (z. B. 
Expositionsdaten) nicht bezogen auf die eingesetzten Techniken, sondern bezogen auf 
Abbaugewerke erfasst werden. Entsprechend zeichnet sich ab, dass der Umfang der 
verfügbaren Daten geringer ausfallen wird, als ursprünglich angenommen. Im Be­
richtszeitraum wurde mit der Sammlung von Daten in zwei Stilllegungsprojekten be­
gonnen. Weitere Stilllegungsprojekte wurden um konkrete Unterstützung angefragt. 
AP4: 	 Mit einer ersten Auswertung verfügbarer Daten wurde begonnen. Es zeigt sich hierbei, 
dass die bisher verfügbar gewordenen Daten eher exemplarischen Charakter besitzen 
und die angestrebte systematische Zusammenstellung von Daten zu den verschiedenen 
Dekontaminations- und Abbautechniken nicht in dem Umfang möglich sein wird, wie 
dies ursprünglich angedacht war. 
AP5: Keine. 

AP6: Kontakte zu Stilllegungsprojekten wurden weiter ausgebaut. 

AP7: Nationale und internationale Entwicklungen wurden fortlaufend verfolgt. Hierbei 

wurden u. a. gezielte Recherchen zu strahlenschutzrelevanten Daten durchgeführt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Im 1. Halbjahr 2010 soll die Sammlung und Auswertung strahlenschutzrelevanter Daten ent­
sprechend AP3 und AP4 fortgesetzt werden. Gleichzeitig werden die Arbeiten zur Erstellung 
des Fachberichts begonnen. Die Struktur wird dabei dem voraussichtlich zu erwartenden Um­
fang verfügbarer Daten Rechnung tragen. Entsprechend ist vorgesehen, übergeordnete Aspek­
te bei der Auswahl von Abbau- und Dekontaminationstechniken neben den Strahlenschutzas­
pekten stärker zu behandeln. Um weitere Anlagen bei der Datensammlung berücksichtigen zu 
können, ist eine kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens bis Ende 2010 angedacht.  
Ende des 2. Quartals 2010 ist ein Workshop zu den bisherigen Zwischenergebnissen des Pro­
jektes vorgesehen; er richtet sich hierbei im Sinne einer Maßnahme zu AP6 an interessierte 
und beteiligte Stilllegungsprojekte. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Poster auf dem Stand des Projektträgers auf der KONTEC 2009 in Dresden vom 15. bis 17. 
April 2009 in Dresden. 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12205 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 8588 
Vorhabensbezeichnung: 
Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stillle­
gung und Rückbau: Entwicklung rechnerischer Analysemethoden für stoßdämpfende Struk­
turen beim Aufprall oder Absturz von Abfallgebinden (ENREA) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2008 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
656.483,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Völzke 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des Vorhabens ist die Bereitstellung verbesserter Werkzeuge für Beanspruchungs- und Si­
cherheitsanalysen an Behältern zur unfallsicheren Handhabung radioaktiver Stoffe bei Stilllegung 
und Rückbau kerntechnischer Anlagen auf Grundlage der lastmindernden Wirkung von stoß­
dämpfenden Strukturen. Dazu werden maßgebende Werkstoffparameter für typische Stoßdämp­
ferwerkstoffe bei verschiedenen Beanspruchungsgeschwindigkeiten und Temperaturen systema­
tisch experimentell bestimmt. Mit diesen Daten werden Materialmodelle zur numerischen Analy­
se mittels der Finite Elemente (FE) - Methode entwickelt und implementiert, so dass die präzisere 
Bestimmung der Beanspruchungen der beteiligten Stoßpartner möglich wird. In zielgerichteten 
Bauteilversuchen werden schließlich Berechnungsergebnisse verifiziert. Durch die Bereitstellung 
einer breiten Palette belastbarer Werkstoffparameter sowie validierter Analysemethoden zur prä­
ziseren Bestimmung der Beanspruchungen von Behältern können Sicherheitsreserven präzisiert, 
Konstruktionen optimiert, Kosten gesenkt und Genehmigungs- und Zulassungsverfahren be­
schleunigt werden. 
Eine Zusammenarbeit erfolgt mit der Fa. WTI - Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung 
GmbH, Jülich als Zuwendungsempfänger des Forschungsvorhabens „Qualifikation und Erpro­
bung von stoßdämpfenden Strukturen zur Optimierung/Reduzierung der Beanspruchung von Ver­
packungen zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau (QUEST)“, För­
derkennzeichen 02 S 8598. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1:	 Drucklast-Verformungskennlinien bei konstanten Dehnraten an einem servohydraulischen 
Stoßprüfstand für Probenwürfel aus PU-Schaum, Dämpferbeton und Holz mit den Para­
metern Dehnrate, Temperatur, Probengröße und Werkstoffqualität mit und ohne Querdeh­
nungsbehinderung. Vorversuche an Aluminiumquadern. 
AP2:	 Drucklast-Verformungskennlinien bei veränderlichen Dehnraten am geführten Fallprüf­
stand für Probenwürfel aus PU-Schaum, Polymerbeton und Holz mit den Parametern 
Kompressionsgrad, Temperatur, Probengröße und Werkstoffqualität. Vorversuche an 
Aluminiumquadern. 
AP3:	 Modellversuche am geführten Fallprüfstand der BAM oder im Freifall mit Dämpferbeton­
platten unter Einwirkungen kugelförmiger, zylindrischer und kubischer Aufprallkörper. 
AP4:	 Begleitende FE – Berechnungen: Erstellung von FE - Strukturmodellen  zur Voraus- und 
Nachberechnung der Versuche; Neu- bzw. Weiterentwicklung und Implementierung von 
Materialmodellen für FE Systeme. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Arbeiten zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit der zu erhebenden Versuchsergebnisse: 
-	 Quantifizierung der Nachgiebigkeit des Prüfstandes und des Einflusses der Messeinrichtungen 
auf die Versuchsergebnisse durch Gegenüberstellung von experimentellen und validierten nu­
merischen Daten. 
-	 Weiterentwicklung der Datenblätter zur Erfassung der Charakteristika der einzelnen Probekör­
per mit einem allgemeinen und einen werkstoffspezifischen Teil: Dokumentation zusätzlicher 
Informationen beim Werkstoff Holz (Materialfeuchte, Oberflächenansicht, DIN-Sortierklasse) 
zur Abbildung der Inhomogenitäten. 
-	 Fertigstellung der Einspannvorrichtung für Versuche mit Querdehnungsbehinderung; Adaption 
an den servohydraulischen Stoßprüfstand; Vorversuche zur Überprüfung der Funktionsfähig­
keit. 
Durchführung und Abschluss der Druckverformungsversuche ohne Querdehnungsbehinderung 
unter verschiedenen, konstanten Belastungsgeschwindigkeiten:  
-	 PU-Schaum: Ermittlung von dehnratenabhängigen Spannungs-Dehnungs-Verläufen mit gerin­
gen Standardabweichungen über einen breiten Stauchbereich; Identifikation einer näherungs­
weise linearen Abhängigkeit der Festigkeit von der Dichte; numerische Simulation der quasi­
statischen Beanspruchungen mittels Standardmaterialmodellen; zur Modellierung der Dehnra­
tenabhängigkeit sind Daten der weiteren geplanten Testreihen mit Querdehnungsbehinderung 
erforderlich. 
-	 Dämpferbeton: Versagen in uniaxialen Tests bereits bei geringen Beanspruchungen, mit Quer­
dehnungsbehinderung sind hohe Kompressionsgrade realisierbar; Modellierung des elastischen 
Bereiches mit linearem, dehnratenunabhängigem Materialgesetz. 
-	 Holz: Erhöhte Anzahl von Experimenten pro Testserie mit festgelegter Verteilung hinsichtlich 
Sortierklassen aufgrund des stark streuenden und orthotropen Verhaltens von Holzwerkstoffen; 
quer zur Faser belastete Körper erreichen ohne Einspannvorrichtung erhebliche Kompressi­
onsgrade, bei axialer Beanspruchung stochastische Ergebnisse infolge von Abplatzungen; für 
numerische Simulation ist die Weiterentwicklung der verfügbaren Materialmodelle sowie Er­
hebung der weiteren konzipierten Versuchsdaten erforderlich.  
Untersuchung von Optimierungsstrategien bei der Parameteridentifikation:  
-	 Auswahl einer Kombination aus künstlichem neuronalem Netz und lokalem Simplex-
Verfahren. 
Experimentelle und numerische Studien zur Ermittlung von optimalen Prüfgeschwindigkeiten für 
temperierte Proben.  
4. Geplante Weiterarbeiten 
-	 Durchführung und Auswertung der querdehnungsbehinderten Stauchversuche mit und ohne 
Temperierung am servohydraulischen Stoßprüfstand 
-	 Implementierung und Evaluierung der ausgewählten Optimierungstechniken zur Parameter­
identifikation 
-	 Numerische Simulation aller bisherigen Druckversuche 
-	 Weiterentwicklung der einzusetzenden Materialmodelle 
-	 Konzeption und Konstruktion der Versuchseinrichtung am geführten Fallprüfstand  
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Kasparek, E., Zencker, U., Scheidemann, R., Völzke, H., Müller, K.: Numerical and experimental 
studies of polyurethane foam under impact loading, IWCCM (International Workshop on Compu­
tational Mechanics of Materials) 1. - 4.9.2009, eingereicht zur Veröffentlichung in  Computational 
Materials Science 
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Zuwendungsempfänger: 
WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH, 
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 8, 52428 Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8598 
Vorhabensbezeichnung: 
Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden Strukturen und Materialien zur Optimie­
rung/Reduzierung der Beanspruchung von Verpackungen zur Entsorgung radioaktiver Rest­
stoffe aus Stilllegung und Rückbau (QUEST) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2008 bis 31.12.2011 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
458.849,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Vallentin 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Bei der Auslegung von Verpackungen für radioaktive Reststoffe aus der Entsorgung sowie 
der Stilllegung und dem Rückbau von kerntechnischen Anlagen müssen Abstürze aus ver­
schiedenen Höhen auf unterschiedliche Untergründe berücksichtigt werden. Zur Optimierung 
und Reduzierung der Beanspruchung in den Verpackungen soll zukünftig ein Nachweiskon­
zept etabliert werden, mit dem eine geschlossene dynamische Simulation des Aufpralls mög­
lich ist. 
Wesentliche Voraussetzung für die Anwendung dieser Methodik ist, dass die Eigenschaften 
der stoßdämpfenden Materialien bekannt und durch entsprechende numerische Formulierun­
gen an die Berechnungsmethode adaptiert sind. 
Ziel dieses Vorhabens ist es, entsprechende rechnerische Analysemethoden zu entwickeln. 
Eine Zusammenarbeit erfolgt mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), Berlin als Zuwendungsempfänger für das Forschungsvorhaben ENREA (Förderkenn­
zeichen 02 S 8588).  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Die vorgesehenen Arbeitsschritte des Vorhabens sind: 
AP1: Ermittlung von Last-Verformungskennlinien an Proben für Holz, PU-Schaum und 
Dämpferbeton bei konstanten Dehnraten und unterschiedlichen Temperaturen 
a) Ermittlung von Last-Verformungskennlinien bei vollständiger Querdehnungsbe­
hinderung 
b) Ermittlung von Last-Verformungskennlinien ohne Querdehnungsbehinderung 
c) Ermittlung des Einflusses der Probengröße. 
AP2: Ermittlung von Last-Verformungskennlinien an Proben für Holz, PU-Schaum und 
Dämpferbeton bei veränderlicher Dehnrate und unterschiedlichen Temperaturen 
a) Ermittlung von Last-Verformungskennlinien bei vollständiger Querdehnungsbe­
hinderung 
b) Ermittlung von Last-Verformungskennlinien ohne Querdehnungsbehinderung 
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c) Ermittlung des Einflusses der Probengröße. 
AP3: Durchführung von Modellversuchen an kleinmaßstäblichen Referenzstrukturen von 
stoßdämpfenden Komponenten. 
AP4: Begleitende Finite-Elemente (FE) – Berechnungen zur Implementierung der ermittel­
ten Werkstoffkennwerte in entsprechende Werkstoffmodelle. 
AP5: Erstellung des Abschlussberichtes. 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Die Aktivitäten der Projektpartner (BAM, GNS, WTI) wurden im Rahmen des 2. Projektge­
spräches am 25. Juni 2009 aufeinander abgestimmt. Zwischen der WTI, der BAM und der 
Hochtief Construction AG wurde eine Kooperationsvereinbarung zur Lieferung der Proben 
aus Dämpferbeton und der zugehörigen Materialdaten geschlossen. Die Bereitstellung der 
zahlreichen Proben aus den Materialien Holz, PU-Schaum und Dämpferbeton wurde durch 
WTI veranlasst. Zusätzlich wurde für Vorversuche, die der Kalibrierung der Prozessabläufe 
dienen, Probenmaterial aus Aluminium beschafft. 
Im Rahmen des 3. Projektgespräches am 16. November 2009 in Essen wurde über erste Ver­
suche ohne Querdehnungsbehinderung durch die BAM informiert. Die Vorversuche an den 
oben genannten Aluminium-Proben wurden in der Zwischenzeit durchgeführt und dokumen­
tiert. Die Messwerte liegen zur Weiterverarbeitung als Rohdaten vor.  
Die experimentellen Analysen ohne Querdehnungsbehinderung bei Raumtemperatur von 
Holz, PU-Schaum und Dämpferbeton sind durchgeführt und dokumentiert worden. Messwerte 
zu den Versuchen liegen ebenfalls als Rohdaten vor. 
Die Lieferung der Vollholzproben an die BAM ist weitgehend abgeschlossen. Weitere Pro­
benvarianten, insbesondere aus geschichtetem Holz und Holz mit schräg verlaufenden Fasern, 
sind durch WTI beauftragt worden. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
-	 Lieferung der Proben aus geschichtetem Holz an die BAM. 
-	 Lieferung und Einbau der Dämpferbeton-Steine an der Versuchsanlage der BAM. 
-	 Lieferung von zusätzlichen Holzproben mit schräg verlaufenden Holzfasern an die BAM. 
-	 Abgleich des weiteren Vorgehens bei der numerischen Simulation der bereits erfolgten 
experimentellen Untersuchungen zwischen der BAM und WTI/GNS. 
-	 Begleitung der bevorstehenden experimentellen Untersuchungen an Holzproben bei den 
verschiedenen Umgebungsbedingungen. 
-	 Fortsetzung der noch laufenden Beschaffungsvorgänge von Proben und Versuchsmaterial. 
-	 Erarbeitung von Gesetzmäßigkeiten aus den experimentellen Daten zur Modellierung der 
Materialverhaltensweisen. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karls­
ruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8608 
Vorhabensbezeichnung: 
ASTU Automatische Seilsägetechnologie für Unterwasserdemontage 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2009 bis 29.02.2012 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
250.345,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Aufbauend auf den Voruntersuchungen der Unterwasserdemontage mittels Seilsäge soll ein 
Versuchsstand entworfen werden, mit dem die bisher nicht erforschte Seilsägetechnologie für 
verschiedene Materialien wissenschaftlich untersucht werden soll. Kenngrößen wie auftreten­
de Kräfte, Pneumatikdruck, Seilspannung und Leistung, abhängig von der hydraulischen oder 
elektrischen Antriebsart des Motors etc., werden exakt aufgenommen und daraus ein Seilsä­
gemodell entwickelt. 
Dieses Modell soll für unterschiedliche Materialen und Geometrien Vorhersagen zu den op­
timalen Schnittparametern liefern. Dadurch wird eine Verringerung der Schnittzeit ermög­
licht, wodurch Seilsägearbeiten besser kalkulierbar und dadurch wirtschaftlicher werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Entwurf und Bau eines Grundversuchsstandes mit integrierter Messsensorik 
AP2: Grundlagenversuche 
AP3: Spezielle Leistungsuntersuchungen 
AP4: Modellbildung 
AP5: Strömungsuntersuchungen 
AP6: Korrosionsverhalten und Wasserchemie 
AP7: Emissions- und Immissionsverhalten 
AP8: Strahlenexposition beim Seilsägen 
AP9: Optimierung und Weiterentwicklungen 
AP10: Schlussbericht 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP2: Grundlagenversuche 
Es wurden erste Grundlagenversuche an Stahl (S235JR) durchgeführt. Neben einer Variation 
der Seilgeschwindigkeit zwischen 15/20/25 m/s wurde auch der vom Pneumatikzylinder auf­
gebrachte Druck, um das Seil auf Spannung zu halten, zwischen 1,0 bar und 1,5 bar variiert. 
Über den Druck wird eine Seilkraft induziert, welche wiederum mit Hilfe des Eingriffwinkels 
eine Normalkraft erzeugt, die das Seil in Richtung der Probe drückt. Es hat sich herausge­
stellt, dass der aufgebrachte Druck eine überaus wichtige Größe im Bezug auf die Sägeleis­
tung darstellt. Schon ein Herabsetzen des Druckes von 1,5 bar auf 1,0 bar verursacht,  bei 
ansonsten gleichen Randbedingungen, eine Sägezeiterhöhung um 132 %. Eine Verringerung 
der Seilgeschwindigkeit von 20 m/s auf 15 m/s hat nur eine Erhöhung von 20 % der Sägezeit 
zur Folge. Dies zeigt, dass der Druck die dagegen maßgebende Größe im Bezug auf die Säge­
leistung darstellt. 
Des Weiteren wurde festgestellt, dass die mittlere Spangröße sich durch Variation der Para­
meter kaum verändert. Die mittlere Korngröße liegt fast immer im Bereich von 180 µm. Bei 
geringerem Druck verringert sich die Korngröße marginal, da die Spanabtragstiefe aufgrund 
der verringerten Normalkraft nicht mehr so stark ausgeprägt ist. 
Es hat sich gezeigt, dass es eine Begrenzung, verschuldet durch die Antriebsleistung der Mo­
toren in der Parametervariation gibt. Die Seilsäge kann maximal 15 kW Leistung abgeben. 
Diese ist bei einer Einstellung von 1,5 bar und 25 m/s schon überschritten. Folgende Versuche 
werden bei 1,5 bar und 20 m/s ausgeführt, da hier die Anfangsleistung 13 kW beträgt. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP3: Spezielle Leistungsuntersuchungen 
Im nachfolgenden Berichtszeitraum wird nach Abschluss der Grundlagenuntersuchungen das 
Arbeitspaket 3 mit den speziellen Leistungsuntersuchungen begonnen. Dabei soll eine Varia­
tion von Material und Geometrie durchgeführt werden, um genug Messwerte für die Modell­
erstellung verfügbar zu haben. Als Materialvariation ist Stahlbeton sowie Edelstahl (1.4301) 
vorgesehen. 
Bei der Geometrievariation sollen vor allem der Unterschied zwischen runden und eckigen 
Profilen untersucht werden, um Kanteneinflüsse besser identifizieren zu können. Ebenfalls 
sollen zusammengesetzte Geometrien untersucht werden, damit das Modell ein höheres Maß 
an Aussagekraft gewinnt. 
Weiter Modifikationen an Prüfstand und Messtechnik sind möglich. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Es wurde ein Beitrag zur Jahrestagung Kerntechnik 2010 eingereicht. 
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Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23, 52080 Aa­
chen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8619 
Vorhabensbezeichnung: 
EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentation der Gebäudefreigabe kerntechni­
scher Anlagen (PUG) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2009 bis 30.09.2010 
Berichtszeitraum: 
01.04.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
254.000,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Schartmann 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Programms zur softwaretechnischen Unterstüt­
zung des Freigabeprozesses an stehenden Gebäudestrukturen. Mit Hilfe eines derartigen Pro­
gramms können viele Schritte des Freigabeprozesses automatisiert werden. Dies gilt insbe­
sondere für die sehr zeitaufwändigen Schritte  
- Erfassung und Übernahme der Raumgeometrie, 
- Erstellen der Mess- und Beprobungspläne, 
- Erfassung und Übernahme der Mess- und Beprobungsergebnisse sowie 
- Erstellen der Freigabedokumentation. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zuordnung und Visualisierung aller im Prozess 
erzielten Informationen und Messergebnisse jeweils zu den entsprechenden Flächen, wodurch 
diese Informationen über den gesamten Freigabeprozess, der sich über viele Jahre hinziehen 
kann, stets abrufbar sind. Die CAD-Zeichnungen der Anlage können jeweils dem aktuellen 
Anlagenzustand, der sich ggf. durch Umbauarbeiten geändert hat, angepasst werden. 
Verbunden mit dieser Automatisierung und Visualisierung können die Freigabeprozesse mit 
höherer Prozesssicherheit und trotzdem beschleunigt und damit kostengünstiger durchgeführt 
werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Analyse und Definition der Anforderungen 
AP2: Architektur der Software 
AP3: Erstellung eines Objektmodells 
AP4: Implementierung 
AP4.1: Aspekte 
AP4.2: Auswertemodul 
AP4.3: Importschnittstellen 
AP4.4: Dokumentation, Berichte und Exportschnittstellen 
AP4.5: Andere Geschäftslogik 
AP4.6: Datenbank 
AP4.7: Grafische Benutzerschnittstelle 
AP5: Integrationstest 
AP6: Abschlussdokumentation 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Die Verfahrensabläufe bei der Freigabe von Gebäuden wurden analysiert und detail­
liert beschrieben. Es wurden programmtechnisch abzubildende Einheiten bei der 
Freigabe von Gebäuden beschrieben. Es wurden Anforderungen an den Dateninput, 
die vom Programm zu erstellenden Berichte, die Oberfläche des Programms und die 
zu implementierenden Auswertungen festgelegt. Die in einem Freigabeprojekt zu 
erwartenden Datenmengen wurden abgeschätzt. Der Arbeitspunkt wurde abgeschlos­
sen. Es haben sich keine Ergebnisse ergeben, die gegen eine erfolgreiche Implemen­
tierung sprechen. 
AP2: 	 Die Benutzergruppen der Software und ihre spezifischen Anforderungen sowie deren 
Rückwirkungen auf die Architektur der Software wurden beschrieben. Die Prinzipien 
für die Implementierung des Programms (Komponentenorientiertes Design, 
Contract-First-Design, Dependency-Injection und Schichtenmodell) wurden festge­
legt. Ein Schichtenmodell für das Programm wurde erstellt. Der Arbeitspunkt wurde 
abgeschlossen. Es haben sich keine Ergebnisse ergeben, die gegen eine erfolgreiche 
Implementierung sprechen. 
AP3: 	 Der Arbeitspunkt wurde abgeschlossen. Es wurde ein Objektmodell erstellt. Es um­
fasst die fachlich zusammengehörenden Gebiete (Namespaces) Nuklide, Geometrie, 
Messgeräte, Messungen, Personen/Rechte sowie Auswertungen. Es haben sich keine 
Ergebnisse ergeben, die gegen eine erfolgreiche Implementierung sprechen. 
AP4: 	 Die Implementierung (Umsetzung des Objektmodells in Code, Implementierung ers­
ter Tests, Implementierung erster Schnittstellen, Implementierung erster Teile des 
Auswertemoduls) wurde begonnen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Weiterführung der Arbeiten mit Schwerpunkt auf AP4 – Implementierung. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8629 
Vorhabensbezeichnung: 
Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von metallischen und mineralischen Struktu­
ren beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (ProBeSt) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2009 bis 30.06.2012 
Berichtszeitraum: 
01.04.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
275.294,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Denkena 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In den kommenden Jahren müssen aufgrund des Beschlusses zum Ausstieg aus der Kernenergie 
zahlreiche Kernkraftwerke rückgebaut werden. Aufgrund des hohen Maßes an Flexibilität hin­
sichtlich der zu trennenden Bauteilgeometrie und Werkstoffzusammensetzung, des geringen 
Platzbedarfes der einzusetzenden Maschine, des geringen Rüstaufwandes, der Fernhantierbarkeit 
sowie der Gewährleistung eines sicheren Nachweises über die Trennung des Materials kommt 
hierbei das Seilschleifverfahren verstärkt zum Einsatz. Aktuell wird dieser Prozess unter Zufüh­
rung von Wasser als Kühlschmierstoff eingesetzt, um die prozessbedingt entstehende Wärme ab­
zuführen. Hierbei kann eine Kontaminationsverschleppung jedoch zumeist nicht verhindert wer­
den. Der alternative, trockene Einsatz des Seilschleifens verhindert zwar die Kontaminationsver­
schleppung durch Kühlwasser, führt aber zu einem extrem hohen Werkzeugverschleiß und damit 
zu sehr geringen Werkzeugstandzeiten. Parallel dazu entsteht, speziell beim Bearbeiten minerali­
scher Strukturen, eine große Menge Staub, welche nur mit hohem Einhausungs- und Absaugungs­
aufwand erfasst werden kann.    
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es daher, Werkzeuge und Maschinenkomponenten zu entwi­
ckeln, herzustellen und auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen, welche eine trockene 
Bearbeitung metallischer und mineralischer Strukturen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
mittels Seilschleifen ermöglichen. 
Wesentliche Herausforderungen im Rahmen dieses Projektes sind die Entwicklung eines auf ei­
nem nichtflüssigem Kühlmedium basierenden Kühlsystems, die Entwicklung einer flexiblen und 
prozesssicheren Staubabsaugung sowie die Gewinnung  grundlegender Erkenntnisse über den 
Einsatz temperaturbeständiger Schneidstoffe wie CBN oder Wolframkarbid in Seilschleifwerk­
zeugen. Die Entwicklung angepasster Maschinenkomponenten stellt einen weiteren Schwerpunkt 
der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dar.  
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Erstellung eines Anforderungsprofils für Werkzeug und Maschine  
AP2: Aufbau des Versuchsstandes und der Messkette, Herstellung der Versuchswerkstücke 
AP3: Schnittuntersuchungen an Stahlbauteilen zur Ermittlung der auftretenden Prozesstempera­
turen (ohne Kühlung) 
AP4: Entwicklung eines Kühlmedium-Zufuhrsystems zur Kühlung des Seils (ohne flüssigen 
Kühlschmierstoff) 
AP5: Entwicklung eines Systems zur Erfassung bzw. Absaugung der metallischen Späne und 
zur Säuberung des Werkzeuges 
AP6: Herstellung und Einsatz von Seilschleifwerkzeugen mit alternativen Schneidstoffen 
79 

AP7:	 Maschinenentwicklung 
AP8:	 Aufbau eines Gesamtsystems und ganzheitliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
AP9:	 Erweiterung des Anwendungsfeldes des neuen Systems auf Beton/Stahl-Verbunde 
a) Anpassung der Staubabsaugung 
b) Schnittuntersuchungen an Stahl/Beton-Verbunden 
c) Anpassung der Kühlparameter 
d) Ganzheitliche Überprüfung der Systemleistungsfähigkeit 
AP10: Dokumentation 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1:	 Die Arbeiten an Arbeitspaket 1 wurden mit Ausnahme von möglichen, fertigungsbeding­
ten Anpassungen bei der eigentlichen Herstellung der Werkzeug- und Maschinenprototy­
pen abgeschlossen. Hierbei fanden Rahmenbedingungen, wie beim Rückbau kerntechni­
scher Anlagen typischerweise zu trennende Werkstoffe, typische Werkstückmaße und Zu­
gänglichkeiten sowie sicherheitstechnische Anforderungen, Berücksichtigung. Zudem 
wurde aus der Abschätzung der auftretenden Prozesstemperaturen ein zu favorisierendes, 
nichtflüssiges Kühlmedium sowie eine passende Zufuhreinrichtung und die entsprechende 
Zufuhrposition festgelegt.     
AP2:	 Die Arbeiten an Arbeitspaket 2 wurden ebenfalls abgeschlossen. Im Rahmen dessen er­
folgte die Anpassung des am IFW vorhandenen Seilschleif-Versuchsstandes sowie die 
Überprüfung der für den Untersuchungseinsatz geplanten Messtechnik. Darüber hinaus 
wurden Versuchswerkstücke unterschiedlicher Stahlsorten mit der Möglichkeit zur Varia­
tion der geometrischen Kontaktlänge beschafft und für die Trennschleifuntersuchungen 
vorbereitet. 
AP3:	 Im Rahmen des Arbeitspaketes 3 wurden erste Untersuchungen zu den beim trockenen 
Seilschleifen reiner Stahlstrukturen auftretenden Prozesstemperaturen durchgeführt.  
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP3:	 Im Rahmen der weiterführenden Arbeit an Arbeitspaket 3 erfolgt die Variation der 
Schnittgeschwindigkeit, des den Werkzeugvorschub erzeugenden Druckes, des zu tren­
nenden Materials sowie der geometrischen Kontaktlänge im Trennschleifprozess. Auch in 
diesen Untersuchungen werden die Prozesstemperaturen aufgenommen und mit dem mik­
roskopischen und makroskopischen Verschleiß sowie den Prozesskräften bzw. -energien 
und dem erzielten Zeitspanvolumen korreliert. Auf diese Weise wird ein idealer Betriebs­
punkt für das trockene Seilschleifen metallischer Strukturen in Abhängigkeit von den be­
nötigten Energien und dem auftretenden Verschleiß bestimmt. Gleichzeitig kann über die 
auftretenden Prozesstemperaturen die vom zu entwickelnden Kühlsystem abzuführende 
Wärmemenge genau bestimmt werden. Diese Untersuchungen werden aktuell ausgewer­
tet. 
AP4:	 Im Rahmen von Arbeitspaket 4 wird die im Vorhinein für das Kühlmedium bestimmte 
Zufuhreinrichtung und –position am vorhandenen Seilschleif-Versuchsstand installiert und 
im Einsatz untersucht. Eine mögliche Variation der Zufuhr sowie der Zufuhrposition wer­
den hierbei berücksichtigt. In Analogie zu Arbeitspaket 3 werden auch hier die während 
der Schnittuntersuchungen auftretenden Prozesstemperaturen in Abhängigkeit der ver­
schiedenen Prozessparameter bestimmt. Auf diese Weise werden jene Parameter ermittelt, 
mit denen eine ausreichende und zuverlässige Kühlung des Werkzeuges gewährleistet 
werden kann. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
SAT Kerntechnik GmbH, Vangionenstr. 15, 67547 Worms 
Förderkennzeichen: 
02 S 8639 
Vorhabensbezeichnung: 
Neue Verfahrenstechnik zur Dekontamination und Probenahme in kontaminierten Rohrlei­
tungen mittels Vibrationstechnik 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2009 bis 30.04.2011 
Berichtszeitraum: 
01.05.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
297.800,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Gese 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Zum Entfernen von Ablagerungen und Verkrustungen in Rohren werden in der Regel unter­
schiedliche Strahlverfahren zum Ablösen der Ablagerungen eingesetzt. Normalerweise ge­
schieht dies im Trocken- oder Nassverfahren, wobei die eingesetzten Hilfsstoffe beim Reini­
gungsvorgang durch die gelösten Ablagerungen kontaminiert werden und somit anschließend 
als Sekundär-Abfall anfallen.  
In diesem Forschungsvorhaben wird ein auf der Vibrationstechnologie basierendes, mechani­
sches Abtragverfahren zum Entfernen der Rohr-Ablagerungen entwickelt. Ziel ist es, durch 
den Wegfall der Hilfsstoffe, die immer als kontaminiertes Sekundär-Abfallprodukt anfallen, 
einen effizienteren, umweltfreundlicheren und schnelleren Dekontaminationsprozess zu er­
möglichen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Entwurf und Aufbau eines Versuchsstandes 
AP2: Simulieren von Ablagerungen in Rohrabschnitten und Durchführung von Versuchen 
zum Herauslösen derselben aus den Rohren 
AP3: Entwicklung eines Werkzeuges zum Herauslösen der Ablagerungen 
AP4: Entwurf und Umsetzung eines Konzeptes zum Bewegen des Werkzeuges durch das 
Rohr 
AP5: Entwicklung eines Konzeptes zum Abtransport der gelösten kontaminierten Ablage­
rungen aus dem Rohr  
AP6: Untersuchungen zur Bestimmung der Zusammenhänge zwischen den Prozessgrößen 
und Einflussfaktoren 
AP7: Sicherstellung einer restlosen Dekontamination der Rohre 
AP8: Bau und Validierung des Prototyps 
AP9: Dokumentation und Schlussbericht  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Entwurf und Aufbau eines Versuchsstandes 
Die Konstruktion und der Aufbau des Versuchstandes sind zum größten Teil abge­
schlossen. Mit dem Versuchstand sollen Dekontaminationsversuche an Rohrabschnit­
ten durchgeführt werden. 
AP2: 	 Simulierung von Ablagerungen in Rohrabschnitten und  Durchführung von Versuchen 
zum Herauslösen dieser Rückstände aus den Rohren 
Die Rohrabschnitte wurden mit unterschiedlichen Ablagerungen versetzt. Anschlie­
ßend wurden mechanische Abtragversuche mit Hilfe eines am Markt erhältlichen Vib­
rationsgeräts durchgeführt. In diesem Experiment konnte gezeigt werden, dass ein Ent­
fernen der Ablagerungen mit diesem Verfahren generell möglich ist.  
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1: 	 Entwurf und Aufbau eines Versuchsstandes 
Komplettierung und Erweiterung des Versuchstandes. Einbau einer Messsensorik zur 
Messung von Belastung und Schwingung innerhalb des Rohres. 
AP3: 	 Entwicklung eines Werkzeuges zum Herauslösen der Ablagerungen 
Aufbauend auf den Grundlagenuntersuchungen in AP2 werden als nächstes experi­
mentelle Untersuchungen mit dem Ziel, ein Verfahren zur Ermittlung optimaler Werk­
zeuggeometrie, durchgeführt. Dazu sind zunächst Optimierung und Anpassung an ei­
nem am Markt erhältlichen Vibrationsgerätes durchzuführen, so dass dieses Gerät als 
Werkzeugträger eingesetzt werden kann. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
HERRENKNECHT AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau 
Förderkennzeichen: 
02 S 8649 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen (INAS) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2009 bis 30.06.2012 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
691.348,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Edelmann 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In einer Kooperation des Instituts für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen (Mobi­
ma) und des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB), beide am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie der Herrenknecht AG, wird im Rahmen des 
Verbundprojektes „Innovativer Abtrag massiger Stahlbetonstrukturen“ ein System zum räum­
lich begrenzten, fernhantierten und definierten Abtrag hoch bewehrter Stahlbetone bei gleich­
zeitiger Förderung und endlagergerechter Verpackung des Abraums entwickelt. 
Das definierte Abtragen von Stahlbeton stellt gerade beim Rückbau von nuklearen Anlagen 
einen zentralen Punkt dar. Das Hauptziel ist dabei, das kontaminierte Material selektiv abzu­
tragen, um das verbleibende Material, das bezogen auf die Gesamtanlage bzw. Gesamtmassen 
den überwiegenden Anteil darstellt, dem normalen Recyclingkreislauf zuführen zu können. 
Ein Problem besteht aktuell in dem Abbruch und selektiven Tiefenabtrag von Stahlbetonen, 
z. B. bei Rissen oder Ausbrüchen. Es existiert kein Verfahren, das den Beton samt Bewehrung 
mit nur einem Arbeitsgang bzw. Übergang bis zu 20 cm tief abträgt. Ebenso gibt es kein Ver­
fahren das in Rissen angewendet werden kann, in denen Stahlbeton sehr begrenzt, beispiels­
weise 30 cm tief, ausgefräst werden muss, so dass die Oberflächen danach freimessbar sind.  
Im Rahmen des Vorhabens wird ein neues und universell einsetzbares System entwickelt, das 
es den Rückbauern zum ersten Mal ermöglicht, hoch bewehrten Stahlbeton in einem Arbeits­
gang ohne System- und Komponentenwechsel rückzubauen und dabei den Personaleinsatz zu 
minimieren. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Recherche zum Stand der Technik und Konzipierung des neuen Schneidgerätes 
AP2: Verifikation der angestrebten Schneidtechnologie 
AP3: Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
AP4: Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
AP5: Funktionstest des Prototyps im Labor 
AP6: In-situ-Testreihe 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Mit Bekanntwerden der Genehmigung des Forschungsvorhabens am 26.08.2009 wurde ent­
sprechend des Arbeitsplans und der Zuständigkeit der Herrenknecht AG eine umfassende Re­
cherche von Schneidtechniken in Bezug auf Schneiden, Abtragen und Bearbeiten von Stahl­
betonstrukturen durchgeführt. Die ermittelten Schneidtechniken und Schneidtechnikkombina­
tionen wurden anschließend auf ihre Eignung zum Bearbeiten von Stahlbeton untersucht und 
bewertet. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden detaillierter betrachtet und mögliche 
Lösungsansätze mit einzelnen Verfahren und Verfahrenskombinationen erstellt. Aus dieser 
Untersuchung ging hervor, dass eine Verfahrenskombination aus Sägen und einer angeregten 
Hinterschneiddiske für den Abtrag von Stahlbetonstrukturen am besten geeignet ist. Gerade 
beim Verfahren der angeregten Hinterschneiddiske ist mit großen Abtragsleistungen zu rech­
nen, aus diesem Grund wurde diese Technologie in Zusammenhang mit Stahlbetonabtrag wei­
ter betrachtet. Problematisch ist das Schneiden von Beton in der Kombination mit Stahl. Mit 
einer Hinterschneiddiske ist das Abtragen von spröden Materialien problemlos möglich, doch 
gerade in unserem Fall treffen wir auf den sehr zähen Werkstoff Stahl. 
Erste Untersuchungen, die Bewehrungsstähle durch Diamantsägen vorzuschneiden und später 
die vorgeschnittenen Stäbe mittels der Hinterschneiddiske auszuheben, sind aus heutiger Sicht 
aufwendig in der Umsetzung. Gerade bei senkrechten Bewehrungsstäben stößt man an die 
Grenze des Verfahrens. Aus diesem Grund werden weiterer Ansätze verfolgt mit denen wir 
die Vorteile des schnellen Betonabtrags der Hinterschneiddiske (ODC) nutzen und dennoch 
die Bewehrung schneiden können. Dabei spielt nicht nur die Art der Schneidtechnik sondern 
auch die Eignung von Schneidwerkstoffen und Kühlmethoden eine wesentliche Rolle. 
Ergebnisse: 
Im bisherigen Projektverlauf konnten wir uns, durch die umfassende Untersuchung von 
Schneidtechniken, auf ein Verfahren bzw. auf eine Verfahrenskombination fokussieren. Auf 
dieser Basis wurden erste Schneidtechnikkonzepte erstellt, die in weiterem Projektverlauf 
überprüft werden müssen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Um möglichst schnell Informationen über die Machbarkeit des Verfahrens zu bekommen sind 
wir derzeit dabei die Möglichkeiten des Umbaus eines bestehenden Versuchsstands zu unter­
suchen, und anschließend Versuche zum Thema Beton und Stahlbetonabtrag mit ODC zu 
machen. Hierbei soll getestet werden wie sich die Schneidtechnik zum Abtragen von Beton 
und Stahlbeton eignet, wie das Schnittverhalten des Werkzeuges ist und welche Schnittkräfte 
auftreten. Geplant ist die Bewehrungsstäbe zu den ersten Tests mittels Diamantsägen vorzu­
schneiden. 
Im Weiteren wird untersucht in wieweit sich ein Diamantwerkzeug für diese Abtragsaufgabe 
eignet bzw. ob ein Diamantwerkzeug für das Verfahren ODC geeignet ist. Auch hier ist ge­
plant Eignungsversuche zum Thema Diamantfräsen von Stahlbetonstrukturen zu machen und 
so die Funktionsweise des späteren Diamantbesetzten ODC Werkzeuges sicherzustellen. 
Für diese Verfahrenskombination wird weiterführend ein Maschinenkonzept erarbeitet wel­
ches den Einsatz und die Handhabbarkeit beim Einsatz im Kraftwerksrückbau gewährleistet. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12, 76131 
Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8659 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen (INAS) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.07.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
716.238,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Gentes 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
In einer Kooperation des Instituts für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen (Mobi­
ma) mit dem Institut für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB), beide am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie der Herrenknecht AG, wird im Rahmen des 
Verbundprojektes „Innovativer Abtrag massiger Stahlbetonstrukturen“ ein System zum räum­
lich begrenzten, fernhantierten und definierten Abtrag hoch bewehrter Stahlbetone bei gleich­
zeitiger Förderung und endlagergerechter Verpackung des Abraums entwickelt. 
Das definierte Abtragen von Stahlbeton stellt gerade beim Rückbau von nuklearen Anlagen 
einen zentralen Punkt dar. Das Hauptziel ist dabei, das kontaminierte Material selektiv abzu­
tragen, um das verbleibende Material, das bezogen auf die Gesamtanlage bzw. Gesamtmassen 
den überwiegenden Anteil darstellt, dem normalen Recyclingkreislauf zuführen zu können. 
Ein Problem besteht aktuell in dem Abbruch und selektiven Tiefenabtrag von Stahlbetonen, 
z. B. bei Rissen oder Ausbrüchen. Es existiert kein Verfahren, das den Beton samt Bewehrung 
mit nur einem Arbeitsgang bzw. Übergang bis zu 20 cm tief abträgt. Ebenso gibt es kein Ver­
fahren, das in Rissen angewendet werden kann, in denen Stahlbeton sehr begrenzt, beispiels­
weise 30 cm tief, ausgefräst werden muss, so dass die Oberflächen danach freimessbar sind.  
Im Rahmen des Vorhabens wird ein neues und universell einsetzbares System entwickelt, das 
es den Rückbauern zum ersten Mal ermöglicht, hoch bewehrten Stahlbeton in einem Arbeits­
gang ohne System- und Komponentenwechsel abzutragen und dabei den Personaleinsatz zu 
minimieren. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Recherche zum Stand der Technik und Konzipierung des neuen Schneidgerätes 
AP2: Verifikation der angestrebten Schneidtechnologie 
AP3: Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
AP4: Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
AP5: Funktionstest des Prototyps im Labor 
AP6: In-situ-Testreihe 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	 Recherche zum Stand der Technik und Konzepterarbeitung des neuen Schneidgerätes 
Zu möglichen Schneidtechniken für Stahlbeton, möglichen Trägergeräten für das neue 
Werkzeug und dem Stand der Technik bei der pneumatischen Abraumförderung wur­
de eine umfassende Recherche durchgeführt. Die Recherche ist zum größten Teil ab­
geschlossen und auf Basis der Ergebnisse wurden in enger Zusammenarbeit mit der 
Herrenknecht AG verschiedene Abtragskonzepte erstellt. 
AP3: 	 Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
Für die Anbindung des Schneidgeräts an ein geeignetes Trägergerät wurde eine detail­
lierte Anforderungsliste erstellt und erste Konzepte für Teilfunktionen wie z. B. Zu­
stellbewegung, genaue Positionierung des Werkzeugs und Werkzeugvorschub ausge­
arbeitet. 
AP4: 	 Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
Für die Fördereinrichtung des Abraums wurden verschiedene Konzepte erstellt. Da die 
Anforderungen an die Einrichtung stark von der gewählten Schneidtechnik abhängig 
sind, wurden Varianten für verschiedene Randbedingungen erarbeitet. Als Grundlage 
für die Konzepterstellung wurden die denkbar ungünstigsten Randbedingungen ange­
nommen sowie auch die Integration von Zusatzgeräten, wie z. B. Brecher und Sortier­
anlagen, in die Prozesskette vorgesehen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
AP1: 	 Recherche zum Stand der Technik und Konzepterarbeitung des neuen Schneidgerätes 
Nach der Festlegung auf ein Abtragskonzept soll dieses weiter ausgearbeitet und ein 
Prototyp konstruiert und angefertigt werden. 
AP2: 	 Verifikation der angestrebten Schneidtechnologie 
Unter Verantwortung der Herrenknecht AG und mit Unterstützung der Institute soll 
der Prototyp aus AP1 auf einem Prüfstand auf seine Funktion getestet und optimiert 
werden. Dazu muss zunächst ein geeigneter Prüfstand konstruiert und aufgebaut wer­
den. Im Rahmen dieser Tests sollen außerdem die Anforderungen des Schneidgeräts 
an die Anbindung und das Trägergerät so detailliert wie möglich ermittelt werden. 
AP3: 	 Konzeption, Auslegung, Fertigung und Montage der Manipulatoranbindung 
Aus den bisher erstellten Teilkonzepten soll ein Gesamtkonzept der Manipulatoran­
bindung erstellt werden. Im nächsten Schritt wird auf Basis dieses Gesamtkonzepts 
und der Ergebnisse aus AP2 die Anbindung detailliert konstruiert und ausgelegt. 
AP4: 	 Entwicklung, Fertigung und Montage der Fördereinrichtung für den Abraum 
Die vorhandenen Konzepte der Prozessketten für die Förderanlage werden mit Verifi­
zierung der Schneidtechnologie weiter verfeinert und optimiert. Mit Festlegung auf ei­
ne Schneidtechnologie werden pneumatische Leistungsberechnungen zu der Anlage 
durchgeführt und die einzelnen Bauteile/-gruppen dementsprechend dimensioniert. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8669 
Vorhabensbezeichnung: 
Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die zerstörungsfreie Charakterisierung ra­
dioaktiver Abfälle 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.10.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
361.830,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bücherl 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, inwieweit eine Auswertung der 
in den Spektren von (segmentierten) Gamma-Scan-Messungen an radioaktivem Abfallgebin­
den enthaltenen Informationen von Bremsstrahlung für eine erweiterte Beschreibung des 
Nuklidinventars genutzt werden kann. Hierdurch könnte ein Zugang zur zerstörungsfreien 
Charakterisierung von β-Strahlern in radioaktiven Abfallgebinden geschaffen werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: 	Literaturrecherche 
Identifikation des aktuellen Stands der Technik 
AP2: 	Identifikation relevanter β-Strahler 
Erfassung aller Nuklide, die für die Erzeugung von Bremsstrahlung in radioaktiven 
Abfällen in Frage kommen (Tabelle mit charakteristischen Eigenschaften) 
AP3: 	Physikalische Grundlage 
Zusammenfassung des physikalischen Hintergrundes der Erzeugung von Bremsstrah­
lung mit Bezug zu typischen Gebinden mit radioaktivem Abfall 
AP4: 	 Durchführung von Testmessungen mit β-Strahlern 
 Auswahl von β-Strahlern, die bei RCM verfügbar sind, und Durchführung von Mes­
sungen in gut beschriebener Geometrie 
AP5: 	Erweiterte Testmessungen mit γ- und β-Strahlern 
Messungen zur Erzeugung kombinierter Bremsstrahlungs- und γ-Spektren 
AP6: 	 Auswertung der Testmessungen 
Auswertung der Messergebnisse. Die Möglichkeiten von Identifikation und ggf. auch 
Quantifikation von β-Strahlern in den verschiedenen Testmessungen wird untersucht. 
Erarbeitung von Ansätzen für mögliche allgemeine Analyseroutinen  
AP7: 	 Erstellung des Abschlussberichts 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Im Berichtszeitraum wurde mit der Einarbeitung in den Bereich der Messung radioaktiver 
Strahlung begonnen (AP1) und parallel hierzu an der Erarbeitung der physikalischen Grund­
lagen der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie (AP3), speziell des Mechanismus, der 
zur Erzeugung von Bremsstrahlung führt. 
In Erweiterung des vorgeschlagenen Arbeitsumfangs wurde mit der Einarbeitung in das Pro­
grammpaket EGS (Electron Gamma Shower) begonnen. Dieses soll unterstützend zu den in 
AP4 und 5 vorgesehenen Messungen eingesetzt werden und durch Simulationsrechnungen die 
Interpretation der Messergebnisse (AP6) unterstützen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Entsprechend des Arbeitsplans wird mit der Literaturrecherche (AP1) sowie der Erarbeitung 
der physikalischen Grundlagen (AP3) fortgefahren. 
Parallel hierzu wird mit der Erstellung einer Liste relevanter β-Strahler mit ihren Charakteris­
tischen Eigenschaften sowie der Durchführung von ersten orientierenden Testmessungen be­
gonnen. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Auftragnehmer: 
DBE Technology GmbH, Eschenstr. 55, 31224 Peine 
Förderkennzeichen: 
02 S 8679 
Vorhabensbezeichnung: 
Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente aus stillgelegten / rückgebauten deut­
schen Forschungsreaktoren und Strategie (Lösungsansatz) zu deren künftigen Behandlung / 
Lagerung 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2009 bis 31.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.09.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
124.793,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Tholen 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Ausgediente Brennelemente aus deutschen Forschungsreaktoren werden nach bisheriger Re­
gelung/Vereinbarung entweder in die USA oder andere Länder zwecks Verbleib bzw. Wie­
deraufarbeitung verbracht oder sie werden für einen auf maximal 40 Jahre begrenzten Zeit­
raum in CASTOR-Behältern zwischengelagert. Für die in Deutschland zu entsorgenden For­
schungsreaktorbrennelemente (FR-BE) gibt es derzeit keine über den Zeitraum der begrenzten 
Zwischenlagerung hinausgehenden Planungen. 
Gesamtziel dieses Vorhabens ist es, für die Gesamtheit der in Deutschland zu entsorgenden 
ausgedienten Forschungsreaktorbrennelemente (FR-BE) eine umfassende Beschreibung des 
derzeitigen Status quo der Lagerung bzw. Behandlung dieser Brennelemente zu erstellen und 
darauf aufbauend einen Lösungsansatz für deren künftige Behandlung/Lagerung zu entwi­
ckeln, der über den auf 40 Jahren begrenzten Zeitraum der Zwischenlagerung hinausgeht.  
Für die in Deutschland zu entsorgenden FR-BE erfolgt eine aktuelle Bestandsaufnahme und 
eine Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der Eigenschaften für eine end­
gültige Entsorgung. Im Anschluss daran werden Untersuchungen zur Beurteilung der Not­
wendigkeit von Anpassungsmaßnahmen an CASTOR-Behältern für die FR-BE Entsorgung 
durchgeführt. Im nächsten Schritt werden Lösungsansätze und Technische Konzepte für eine 
Entsorgung der FR-BE entwickelt. Das Vorhaben schließt mit einer Zusammenfassung und 
mit Empfehlungen für Handlungsoptionen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Aktuelle Bestandsaufnahme und zusammenfassende Beschreibung der in Deutschland 
zu entsorgenden FR-BE 
AP2: Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der Eigenschaften für eine 
endgültige Entsorgung  
AP3: Untersuchungen zur Beurteilung der Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen an 
CASTOR-Behältern für FR-BE Entsorgung 
AP4: Lösungsansätze und Technische Konzepte für eine Entsorgung der FR-BE  
AP5: Zusammenfassung und Empfehlung  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Es wurde mit der Bearbeitung des AP1 „Aktuelle Bestandsaufnahme und zusammenfassende 
Beschreibung der in Deutschland zu entsorgenden FR-BE“ begonnen. Im AP1 erfolgt eine 
aktualisierte Bestandsaufnahme und eine zusammenfassende Beschreibung der in Deutsch­
land zu entsorgenden FR-BE. Der derzeit verfügbare Stand zum Abfallmengengerüst wird 
aktualisiert und ggf. ergänzt. Gleiches gilt für die Charakterisierung der Abfälle hinsichtlich 
der chemischen, radiologischen und thermischen Eigenschaften und das Inventar (Gesamtak­
tivitäten, Massen, Volumina) der FR-BE. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Die Bearbeitung des AP1 wird fortgesetzt. 
Im AP2 erfolgt eine ausführliche Beschreibung der Datenbasis zu den FR-BE hinsichtlich der 
Eigenschaften für eine Entsorgung. Schwerpunkte dabei sind Angaben zu Aktivitäten relevan­
ter Nuklide, zur Kritikalitätssicherheit und hydrolytischen Beständigkeit der FR-BE und Ra­
dionuklidfreisetzung aus den FR-BE. Weiterhin erfolgt eine ausführliche Beschreibung der 
CASTOR-Behälter hinsichtlich Handhabbarkeit, mechanischer Eigenschaften und Integrität, 
d. h. der Dichtheit, auch unter Endlagerungsbedingungen. In diesem Zusammenhang erfolgt 
eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse früherer Forschungsarbeiten. 
Im AP3 werden Untersuchungen zur Beurteilung der Notwendigkeit von Anpassungsmaß­
nahmen an CASTOR-Behälter mit FR-BE angestellt im Hinblick auf deren Verwendung zur 
Endlagerung von FR-BE. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten sicherheitstech­
nischen Anforderungen Unterkritikalität, Dosisleistung, Integrität, Temperatur und Gasbil­
dung. 
Auf Basis der in den AP1 bis AP3 ermittelten Daten werden im AP4 Lösungsansätze und 
technische Konzepte für eine Entsorgung der FR-BE erstellt. In diesem Zusammenhang erfol­
gen Untersuchungen zur Endlagerung von FR-BE im Wirtsgestein Salz und Ton. Auf dieser 
Basis werden Lösungsansätze und technische Konzepte zur Integration dieser Abfallart in 
bereits bestehende Endlagerkonzeptionen beschrieben und es wird die Betriebs- und Lang­
zeitsicherheit bewertet. 
Abschließend werden im AP5 die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Dies beinhaltet 
insbesondere die Identifizierung gegebenenfalls notwendiger Untersuchungen zu sicherheits­
technisch relevanten Themen und die Formulierung von Empfehlungen für konkrete Konzept- 
und Planungsschritte. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8689 
Vorhabensbezeichnung: 
TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen Experteneinschätzungen und Alltags­
wahrnehmung - TESSA 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2011 
Berichtszeitraum: 
01.10.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
253.400,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Riebe 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Bei der Sanierung radioaktiver Altlasten entstehen über den technischen Maßnahmenbedarf
hinaus Anforderungen, den Ängsten und Sorgen der betroffenen Menschen adäquat zu begeg­
nen, da diese zu erheblichen Komplikationen im Sanierungsverlauf führen können. Im Rah­
men einer qualitativen Studie soll an zwei Standorten mit radioaktiven Altlasten untersucht 
werden, welches Verständnis von Sicherheit und Risiko die betroffenen Anwohner sowie die 
verschiedenen Expertenkulturen haben und wie sich diese auf die Durchführung von Sicher­
heitsmaßnahmen auswirken. Ziel ist es, Indikatoren für die Bewertung von Sicherheitsmaß­
nahmen zu entwickeln, die neben den naturwissenschaftlich-technischen Faktoren auch die 
sozialen Dimensionen von Risiko und Sicherheit berücksichtigen. 
Durch leitfaden-gestützte Interviews werden interdisziplinär von strahlenschützerischer und 
soziologischer Seite die handlungsleitenden Vorstellungen und Grundannahmen der invol­
vierten Akteure herausgearbeitet. Die beiden untersuchten Standorte in Hannover und Sach­
sen unterscheiden sich dabei vor allem durch die Vertrautheit im Umgang mit TENORM-
Rückständen: In Hannover wurden 2008 überraschend radioaktive Rückstände in einem 
Wohngebiet entdeckt und Bürger unvermutet mit dieser Problematik konfrontiert. Im sächsi­
schen Erzgebirge dagegen leben die Menschen bereits seit 1946 mit dem Abbau von Uran und 
den dadurch entstehenden potentiellen Gefährdungen konfrontiert sind. 
Das Forschungsvorhaben versteht sich als Beitrag zur interdisziplinären Erforschung ver­
schiedenartiger Risikoabschätzungen und –bewertungen angesichts radioaktiver Altlasten im 
Alltag. Die Ergebnisse sollen zu einem Leitfaden zur Risikokommunikation für Strahlen­
schutz- und Sanierungsexperten sowie kommunalen Entscheidungsträgern gebündelt werden. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
AP1: Literaturanalyse der Strahlenschutz-Regelwerke und Quellentexte 
AP2: Literaturanalyse der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung und Medienberichte  
AP3: Erstellen des Interviewleitfadens  
AP4: Durchführung der explorativen Interviews 
AP5: Durchführung der Interviews mit Anwohnern 
AP6: Durchführung der Interviews mit Experten 
AP7: Auswertung der Interviews und Dokumentation der Ergebnisse 
AP8: Erstellung eines integrativen Leitfadens zur Risikokommunikation für Sanierungs- und 
Strahlenschutzexperten. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
AP1: 	Mit der Analyse der strahlenschutzrechtlichen Regelwerke und radioökologischer 
Quellentexte wurde begonnen. Weitere Regelwerke, die für TENORM-Sanierungen 
Bedeutung haben, wie die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV), wurden mit erfasst. 
AP2: 	 Mit der Analyse der sozialwissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie der Medien­
berichten zu TENORM-Sanierungen wurde begonnen. 
AP3: 	 Aus den ersten Analysen der wissenschaftlichen Literatur und der Medienberichte 
wurden Probe-Interviewleitfäden jeweils für die Anwohner und die Experten entwi­
ckelt. Die noch nicht erfolgte Abstimmung zwischen unterschiedlichen Regelwerken, 
wie der BBodSchV und der Strahlenschutzverordnung, die Bedeutungsveränderung 
von Fachvokabular zwischen den unterschiedlichen Akteuren und die Risikoeinschät­
zung der Anwohner über die gesundheitliche Gefährdung hinaus wurden als erste 
Konfliktbereiche erkannt und als Themenfelder in den Probe-Interviewleitfaden auf­
genommen. 
AP4: 	Der Interviewleitfaden, bzw. die unterschiedlichen Interviewleitfäden für die Anwoh­
ner und Experten, wurden mittels erster explorativer Interviews auf ihre Funktionalität 
überprüft. Die Gesprächsbereitschaft der Probe-Interview-Partner war mittelmäßig bis 
sehr gut. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
-	 Weitere Literatur- und Medienanalyse 
-	 Durchführung weiterer explorativer Interviews zur Überprüfung der Interviewleitfäden für 
Experten und Anwohner 
-	 Beginn der Durchführung von Interviews mit Anwohnern 
-	 Beginn der Durchführung von Interviews mit Experten. 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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Zuwendungsempfänger: 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8699 
Vorhabensbezeichnung: 
Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung und den Rückbau kerntechnischer Anla­
gen - Hot-Wire-Plasmaschneiden und Lichtbogen-Sauerstoff-Impulsschneiden (Inno-Cut) 
Zuordnung zum FuE-Programm: 
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2009 bis 30.09.2012 
Berichtszeitraum: 
01.10.2009 bis 31.12.2009 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
978.389,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, zwei neue, effektive und innovative Lichtbogen­
schneidverfahren für die Anwendung im Rückbau kerntechnischer Anlagen zu untersuchen 
und zu qualifizieren, mit denen sich anspruchsvolle Strukturen und große Materialstärken 
sowohl an Atmosphäre, als auch unter Wasser trennen lassen. 
Dabei soll das Hot-Wire-Plasmaschneiden an Atmosphäre, ein erst seit ca. 3 Jahren existie­
rendes Verfahren, für den Rückbau kerntechnischer Anlagen ertüchtigt und weiterentwickelt 
werden. Weitere Ziele des Forschungsvorhabens sind die Qualifizierung des Verfahrens für 
den Unterwassereinsatz, welche bisher noch nicht erfolgt ist sowie die Entwicklung des Hot­
Wire-Bohrens, um Anschlagpunkte für zerlegte Bauteile herzustellen. 
Das zweite innovative Lichtbogenschneidverfahren ist das Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-
Schneiden (LSI). Diese Untersuchungen werden durchgeführt, um dieses thermische Schneid­
verfahren effektiv im Rückbau einsetzen zu können. Komplett neu ist hier der Einsatz des 
Schneidverfahrens unter Wasser. Systematische Untersuchungen zur Prozessanalyse, den Ein­
flussparametern sowie zur Brennerentwicklung sind hier noch nicht bzw. nicht mehr vorhan­
den, so dass hier grundlegende Entwicklungen notwendig sind. Die Ausnutzung modernster 
Stromquellentechnik durch die Verwendung von z. B. gepulsten, leistungsfähigen Stromquel­
len zum MAG- oder Unterpulverschweißen, sowie der Aufbau eines Spezialbrenners zum LSI 
Schneiden erhöhen die Erfolgsmöglichkeiten. Ein innovatives Ziel ist es, hierbei ebenfalls 
durch die Variation des Zusatzwerkstoffes exotherme Reaktionen in der Schnittfuge definiert 
zu erzeugen und als Energielieferant für die Steigerung der Schnitttiefe zu nutzen. 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
Zur Erreichung dieses Gesamtziels ist das Vorhaben in verschiedene Teilziele untergliedert, 
die durch entsprechende Arbeitspakete abgedeckt werden: 
Schneiden mit Hot-Wire an Atmosphäre 
- Untersuchung der Wirkung von exothermen Reaktionen zur Verbesserung des Schneidver­
fahrens durch reaktive Pulver oder Fülldrähte. 
Prozessentwicklung des Schneidens mit Hot-Wire unter Wasser 
- Entwicklung des Hot-Wire-Schneidens unter Wasser und Qualifikation für den Rückbau. 
Prozessentwicklung des Lochbohrens mit Hot-Wire 
93 

-	 Qualifikation des Hot-Wire-Verfahrens unter Nutzung des gleichen Equipments zum Boh­
ren. 
Lichtbogen-Sauerstoff-Impuls-Schneiden 
- Untersuchungen zum Lichtbogen-Sauerstoff-Impulsschneiden. 
Untersuchungen zur Ausnutzung exothermer Reaktionen zur Leistungssteigerung als integra­
tives Element im Zusatzwerkstoff 
-	 Entwicklung von exothermen Fülldrähten auf Thermit, bzw. Mg-Basis zur Leistungssteige­
rung beim Schneidprozess 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
Anlagenplanung und Bestellung der UP-Schweißanlage der Fa. Kjellberg Finsterwalde, wel­
che die Basis für die Entwicklung der LSI-Schneidanlage bildet. Die Lieferung der Anlage 
und die Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2010 in der KW 5.  
Anlagenplanung und Bestellung der ESAB-Führungsmaschine, an der die Schneidversuche 
durchgeführt werden. Die Lieferung, der Aufbau und die Inbetriebnahme der Führungsma­
schine erfolgt in der KW 12 im Jahr 2010, da für die Inbetriebnahme der Führungsanlage zu­
nächst die für das Jahr 2010 geplante Hot-Wire-Schneidanlage beschafft werden muss.  
Planung und Schaffung der Peripherie-Einrichtungen für die Schneidanlagen, wie z. B. Gas­
versorgung, Stromanschlüsse und Absaugkanäle. 
Erste Vorbereitungen zur Herstellung von Fülldrähten für die Schneidversuche mit Hot-Wire 
wurden vorgenommen. 
4. Geplante Weiterarbeiten 
Hot-Wire-Schneiden an Atmosphäre 
-	 Kombination mit reinem Pulver 
-	 Fülldrahtherstellung 
- Kombination mit Fülldraht 
Hot-Wire-Schneiden unter Wasser 
-	 Prozessentwicklung 
- Konstruktion und Aufbau des Werkzeuges und Versuchsstandes 
LSI Schneiden 
-	 Brennerentwicklung (Weiterführung) 
- Aufbau Versuchsstand 
Prozessanalyse 
-	 Stromspannungsanalysen 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
Keine. 
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2.3 Ausführende Forschungsstellen 
02 S 8447 
BÜDIAM Diamantwerkzeuge R. und N. Büttner GmbH, Industriestr. 5a, 
35713 Eschenburg 
Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als Schneidwerkstoff für 
Metallverbundstrukturen beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
	 44 
02 S 8619 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23, 52080 Aachen 
EDV-Programm zur Unterstützung und Dokumentation der Gebäude­
freigabe kerntechnischer Anlagen (PUG) 
	 76 
02 S 8588 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 
12205 Berlin 
Handhabungs- und Transportkonzepte zur Entsorgung radioaktiver 
Reststoffe aus Stilllegung und Rückbau: Entwicklung rechnerischer 
Analysemethoden für stoßdämpfende Strukturen beim Anprall oder 
Absturz von Abfallgebinden (ENREA) 
	 70 
02 S 8679 
DBE Technology GmbH, Eschenstr. 55, 31224 Peine 
Status quo der Lagerung ausgedienter Brennelemente aus stillgelegten 
/ rückgebauten deutschen Forschungsreaktoren und Strategie (Lö­
sungsansatz) zu deren künftigen Behandlung / Lagerung 
	 88 
02 S 8416 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Wilhelmstr. 7, 72074 Tübingen 
Das Phänomen der Hyperradiosensitivität und deren Modulation durch 
den Radioprotektor Phosphotyrosin - Strahlenforschung 
	 38 
02 S 8517 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
Uranaufnahme 	 58 
02 S 8528 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv 
belasteter Großflächen durch Sanierung mittels Phytoremediation und 
anschließende Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY­
TOREST) 
	 60 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mit beschränkter Haf­
tung, Schwertnergasse 1, 50667 Köln 
02 S 8578 Strahlenschutzaspekte bei der Auswahl von Abbau- und Dekontami- 	 68 
nationstechniken 
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Planckstraße 1,  
64291 Darmstadt 
02 S 8355 Molekulare und zelluläre Wirkung dicht ionisierender Strahlen 	 34 
- Strahlenforschung 
02 S 8497 Induktion und Transmission von genetischen Schäden nach Hoch-LET 	 54 
Bestrahlung: In vivo und in vitro Untersuchungen  
- Strahlenforschung 
HERRENKNECHT AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau 
02 S 8649 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen 	 82 
(INAS) 
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Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe 
02 S 8477 	 Regulation der Nicht-homogenen Endverknüpfung durch post- 	 50 
translationelle Modifikation 
- Strahlenforschung 
02 S 8548 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenab- 	 64 
trag durch Lasertechnologie 
02 S 8608 ASTU Automatisierte Seilsägetechnologie für Unterwasserdemontage 	 74 
02 S 8659 Verbundprojekt: Innovativer Abbruch massiger Stahlbetonstrukturen 
(INAS) 
	 84 
02 S 8437 
Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Verbundprojekt: Metal Matrix Composites als Schneidwerkstoff für 
Metallverbundstrukturen beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
	 42 
02 S 8487 Konstruktion, Herstellung, Beschichtung, Prüfung und Handhabung 
langzeitstabiler Gebinde zur sicheren Lagerung von schwach- und 
mittelradioaktiven Abfällen 
	 52 
02 S 8629 Prozessentwicklung zur trockenen Bearbeitung von metallischen und 
mineralischen Strukturen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
(ProBeSt) 
	 78 
02 S 8689 TENORM-Sanierung im Spannungsfeld zwischen Experteneinschät­
zungen und Alltagswahrnehmung - TESSA 
	 90 
02 S 8699 Innovative Lichtbogenverfahren für die Stilllegung und den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen - Hot-Wire-Plasmaschneiden und Lichtbo­
gen-Sauerstoff-Impulsschneiden (Inno-Cut) 
	 92 
02 S 8457 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1,  
80539 München 
Untersuchung von epigenetischen Effekten nach Bestrahlung mensch­
licher Zellen 
- Strahlenforschung 
	 46 
02 S 8639 
SAT Kerntechnik GmbH, Vangionenstr. 15, 67547 Worms 
Neue Verfahrenstechnik zur Dekontamination und Probenahme in 
kontaminierten Rohrleitungen mittels Vibrationstechnik 
	 80 
02 S 8335 
Technische Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
- Strahlenforschung 
	 32 
Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden 
02 S 8538 	 Verbundprojekt: Maßnahmen zur Strahlenschutzvorsorge radioaktiv 	 62 
belasteter Großflächen durch Sanierung mittels Phytoremediation und 
anschließender Verwertung der belasteten Pflanzenreststoffe (PHY­
TOREST) 
02 S 8558 	 Verbundprojekt: MANOLA - Manipulatorgesteuerter Oberflächenab- 	 66 
trag durch Lasertechnologie 
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02 S 8376 
Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München 
Bestimmung von Endlager-relevanten, langlebigen Radionukliden 
mittels radiometrischer und spezieller massenspektrometrischer Ver­
fahren 
	 36 
02 S 8507 Verfahren zur selektiven Tritium-Extraktion aus wässrigen Abfalllö­
sungen und langzeitstabilen Bindung auf einem Träger 
	 56 
02 S 8669 Nutzung von Bremsstrahlungsinformationen für die zerstörungsfreie 
Charakterisierung radioaktiver Abfälle 
	 86 
02 S 8467 
Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstraße 55, 
45147 Essen 
Regulationsmechanismen eukaryotischer DNA Replikation nach Be­
strahlung 
- Strahlenforschung 
	 48 
02 S 8427 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20251 Hamburg 
Genomische Instabilität durch Doppelstrangbrüche: Bedeutung des 
Single-strand annealing 
- Strahlenforschung 
	 40 
02 S 8598 
WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH, Karl-Heinz­
Beckurts-Str. 8, 52428 Jülich 
Qualifikation und Erprobung von stoßdämpfenden Strukturen und 
Materialien zur Optimierung/Reduzierung der Beanspruchung von 
Verpackungen zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Stilllegung 
und Rückbau (QUEST) 
	 72 
